

Số: /QĐ-UBND

Đắk R'lấp, ngày tháng năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành
Công trình: Lắp đặt hộ lan trên tuyến đường Phan Chu Trinh, thị trấn Kiến
Đức, huyện Đắk R'lấp, tỉnh Đắk Nông**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐẮK R'LẤP

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa ngày 19/02/2025;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13, ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 62/2020/QH14, ngày 17/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP, ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ Quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;

Căn cứ Thông tư số 96/2021/TT-BTC, ngày 11/11/2021 của Bộ Tài Chính Quy định về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán;

Căn cứ Nghị quyết số 05 /NQ-HĐND ngày 11 /3/2025 của Hội đồng nhân dân huyện Đắk R'lấp về việc thành lập phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị huyện Đắk R'lấp;

Căn cứ Văn bản số 881/UBND-KTHT, ngày 15/7/2024 của UBND huyện Đắk R'lấp về việc Chủ trương lắp đặt hộ lan trên tuyến đường Phan Chu Trinh, thị trấn Kiến Đức, huyện Đắk R'lấp, tỉnh Đắk Nông;

Căn cứ Quyết định số 2049/QĐ-UBND, ngày 06/9/2024 của UBND huyện Đắk R'lấp Về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng Công trình: Lắp đặt hộ lan trên tuyến đường Phan Chu Trinh, thị trấn Kiến Đức, huyện Đắk R'lấp, tỉnh Đắk Nông;

Căn cứ Quyết định số 2128/QĐ-UBND, ngày 30/9/2024 của UBND huyện Đắk R'lấp Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Lắp đặt hộ lan trên tuyến đường Phan Chu Trinh, thị trấn Kiến Đức, huyện Đắk R'lấp, tỉnh Đắk Nông;

Căn cứ Quyết định số 2117/QĐ-UBND, ngày 23/9/2024 của UBND huyện Đắk R'lấp về việc bổ sung dự toán chi NSNN năm 2024 cho Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Đắk R'lấp;

Căn cứ Quyết định số 170/QĐ-UBND, ngày 12/12/2024 của UBND huyện Đắk R'lấp về việc bổ sung dự toán chi NSNN năm 2025 cho Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Đắk R'lấp;

Căn cứ Quyết định số 618/QĐ-UBND, ngày 14/4/2025 của UBND huyện Đắk R'lấp về việc bổ sung dự toán chi NSNN năm 2025 cho Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Đắk R'lấp;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Đắk R'Lấp tại Tờ trình số 437 /TTr-TCKH ngày 27 tháng 6 năm 2025.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành:

1. Công trình: Lắp đặt hộ lan trên tuyến đường Phan Chu Trinh, thị trấn Kiên Đức, huyện Đắk R'lấp, tỉnh Đắk Nông.
2. Chủ đầu tư: Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị Đắk R'lấp.
3. Địa điểm xây dựng: Xã Kiên Thành, huyện Đắk R'lấp.
4. Ngày khởi công: 11/12/2024; Ngày hoàn thành: 11/02/2025.

Điều 2. Kết quả đầu tư:

1. Chi phí đầu tư:

Đơn vị tính: đồng

Nội dung	Tổng dự toán được duyệt	Giá trị quyết toán
Tổng số	2.000.000.000	1.902.948.000
+ Chi phí xây dựng:	1.755.492.000	1.699.527.000
+ Chi phí QLDA:	37.724.000	37.724.000
+ Chi phí tư vấn xây dựng:	159.117.000	155.380.000
+ Chi phí khác:	29.084.000	10.317.000
+ Chi phí dự phòng:	18.583.000	

2. Nguồn vốn đầu tư:

Đơn vị tính: đồng

Stt	Nội dung	Tổng mức đầu tư	Thực hiện			
			Giá trị quyết toán được phê duyệt	Số vốn đã giải ngân	Số vốn còn được giải ngân so với giá trị quyết toán được phê duyệt	Số vốn phải thu hồi so với giá trị quyết toán được phê duyệt
1	2	3	4	5	6=4-5	7=5-4
	Tổng số	2.000.000.000	1.902.948.000	1.680.000.000	222.948.000	
1	Vốn đầu tư	2.000.000.000	1.902.948.000	1.680.000.000	222.948.000	
1.1	Vốn NSNN	2.000.000.000	1.902.948.000	1.680.000.000	222.948.000	

	- Vốn ngân sách địa phương:	2.000.000.000	1.902.948.000	1.680.000.000	222.948.000	
	+ Vốn ngân sách huyện	2.000.000.000	1.902.948.000	1.680.000.000	222.948.000	
2	Vốn khác					

3. Giá trị tài sản hình thành sau đầu tư:

Đơn vị tính: đồng

Nội dung	Thuộc chủ đầu tư quản lý		Giao đơn vị khác quản lý	
	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi
1	2	3	4	5
Tổng số			1.902.948.000	
1-Tài sản cố định			1.902.948.000	
2-Tài sản lưu động				

4. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản:

4.1. Chi phí thiệt hại do các nguyên nhân bất khả kháng: Không.

4.2. Chi phí không tạo nên tài sản: Không.

5. Vật tư thiết bị tồn đọng: Không.

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan:

1. Trách nhiệm của chủ đầu tư:

1.1. Được phép tất toán nguồn và chi phí đầu tư công trình là:

Đơn vị tính: đồng

Stt	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
	Tổng số	1.902.948.000	
1	Vốn đầu tư	1.902.948.000	
1.1	Vốn Ngân sách Nhà nước	1.902.948.000	
	- Vốn Ngân sách địa phương:	1.902.948.000	
	+ Vốn ngân sách huyện	1.902.948.000	

1.2. Tổng các khoản công nợ tính đến ngày 11/6/2025 là:

+ Tổng nợ phải trả: 222.948.000 đồng.

+ Tổng nợ phải thu: 0 đồng.

Chi tiết các khoản công nợ theo số phải thu, phải trả của từng đơn vị:

Đơn vị tính: đồng

STT	Khoản mục chi phí	Giá trị quyết toán được chấp nhận	Đã thanh toán	Công Nợ	
				Nợ phải trả	Số phải thu
	Tổng số	1.902.948.000	1.680.000.000	222.948.000	0
I	Chi phí xây dựng	1.699.527.000	1.487.396.000	212.131.000	0
II	Chi phí quản lý dự án	37.724.000	37.724.000	0	0
III	Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng	154.880.000	154.880.000	0	0
1	Chi phí khảo sát địa hình	9.000.000	9.000.000		
2	Chi phí lập báo cáo KTKT	89.000.000	89.000.000	0	0
3	Chi phí giám sát thi công	45.000.000	45.000.000	0	0
4	Chi phí lập HSMT và đánh giá HSDT	6.480.000	6.480.000	0	
5	Chi phí thẩm định HSMT và kết quả LCNT	5.400.000	5.400.000	0	
IV	Chi phí khác	10.817.000	0	10.817.000	0
1	Lệ phí thẩm định BCKTKT	500.000	0	500.000	0
2	Chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán	10.317.000	0	10.317.000	0

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: Được phép ghi tăng tài sản:

Đơn vị tính: đồng

Tên đơn vị tiếp nhận TS	Tài sản dài hạn/cổ định	Tài sản ngắn hạn
1	2	3
UBND xã Kiến Thành	1.902.948.000	

3. Trách nhiệm của các đơn vị liên quan:

3.1. Trách nhiệm của chủ đầu tư: Chịu trách nhiệm trước pháp luật, cơ quan thẩm tra quyết toán về tính pháp lý của hồ sơ quyết toán và tính đúng đắn của số liệu đề nghị quyết toán, tính chính xác khối lượng do chủ đầu tư và nhà thầu, đơn vị tư vấn giám sát nghiệm thu đưa vào báo cáo quyết toán, tính phù hợp của đơn giá do chủ đầu tư và nhà thầu đã thống nhất ghi trong hợp đồng.

3.2. Trách nhiệm của nhà thầu: Chịu trách nhiệm về tính chính xác đối với số liệu và tính pháp lý đối với các tài liệu có liên quan trong hồ sơ quyết toán hợp đồng theo quy định. Chịu trách nhiệm chấp hành quyết định phê duyệt quyết toán dự án của cấp có thẩm quyền. Cùng với chủ đầu tư xử lý dứt điểm các vấn đề còn tồn tại theo hợp đồng đã ký kết, hoàn trả đầy đủ, kịp thời số vốn mà chủ đầu tư đã chi trả sai chế độ quy định;

3.3. Trách nhiệm của kho bạc: Kiểm tra đối chiếu, xác nhận vốn đầu tư đã cho

vay và thanh toán đối với dự án đảm bảo đúng quy định của Nhà nước. Đơn đốc chủ đầu tư làm thủ tục thanh toán các khoản nợ phải thu, nợ phải trả theo quyết định phê duyệt quyết toán, thu hồi hết số vốn đã tạm ứng theo chế độ quy định và tất toán tài khoản của dự án đã phê duyệt quyết toán theo quy định;

3.4 Trách nhiệm của Phòng Tài chính – Kế hoạch: Tổ chức thẩm tra báo cáo quyết toán dự án hoàn thành đầy đủ nội dung, yêu cầu theo quy định; Hướng dẫn chủ đầu tư giải quyết các vướng mắc phát sinh trong quá trình quyết toán dự án hoàn thành; Chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện thẩm tra trên cơ sở hồ sơ quyết toán do chủ đầu tư cung cấp.

Điều 4. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện; Trưởng các phòng: Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị; Chủ tịch UBND xã Kiến Thành; Trưởng phòng Giao dịch số 27 Kho bạc Nhà nước khu vực XIV và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- CT, các PCT UBND huyện;
- Như Điều 4;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

Nguyễn Quang Tú