

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Trường Tiểu học phường Nghĩa Phú, thị xã Gia Nghĩa (giai đoạn 2)

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ GIA NGHĨA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 959/QĐ-UBND ngày 04/9/2019 của Chủ tịch UBND thị xã Gia Nghĩa về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Trường Tiểu học phường Nghĩa Phú, thị xã Gia Nghĩa (giai đoạn 2);

Căn cứ Quyết định số 1127/QĐ-UBND ngày 29/10/2019 của Chủ tịch UBND thị xã Gia Nghĩa về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng công trình: Trường Tiểu học phường Nghĩa Phú, thị xã Gia Nghĩa (giai đoạn 2);

Căn cứ Quyết định số 1445/QĐ-UBND ngày 25/12/2019 của UBND thị xã Gia Nghĩa về việc giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước và kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn vốn ngân sách Nhà nước năm 2020;

Xét đề nghị của Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất thị xã Gia Nghĩa tại Tờ trình số 292/TTr-QLDA&PTQĐ ngày 27/12/2019 về việc đề nghị thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Trường Tiểu học phường Nghĩa Phú, thị xã Gia Nghĩa (giai đoạn 2);

Xét đề nghị của phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã tại Báo cáo thẩm định số 143/KQTD-TCKH ngày 30/12/2019 về kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Trường Tiểu học phường Nghĩa Phú, thị xã Gia Nghĩa (giai đoạn 2),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Trường Tiểu học phường Nghĩa Phú, thị xã Gia Nghĩa (giai đoạn 2). **Chi tiết như phụ lục đính kèm.**

* Các nội dung khác: Yêu cầu Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất thị xã Gia Nghĩa (Chủ đầu tư) cập nhật, điều chỉnh các nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo ý kiến thẩm định của phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã tại Báo cáo

thẩm định số 143/KQTĐ-TCKH ngày 30/12/2019 để thực hiện nội dung công việc, gói thầu và tổ chức lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định; đồng thời trong quá trình tổ chức thực hiện lựa chọn nhà thầu cần lưu ý một số vấn đề sau:

- Đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt lên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo quy định tại Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

- Nghiêm túc thực hiện lộ trình, tỷ lệ đấu thầu qua mạng theo đúng quy định. Nếu chủ đầu tư, bên mời thầu không thực hiện nghiêm túc về lộ trình, tỷ lệ đấu thầu qua mạng thì tùy theo mức độ vi phạm, Chủ tịch UBND thị xã sẽ xử lý theo quy định.

- Đối với các gói thầu chỉ định thầu, Chủ đầu tư thực hiện việc áp dụng tỷ lệ tiết kiệm theo Công văn số 5699/UBND-KTTC ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh Đắk Nông và Công văn số 1705/UBND-TCKH ngày 09/11/2016 của UBND thị xã Gia Nghĩa.

Điều 2. Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất thị xã Gia Nghĩa (Chủ đầu tư) có trách nhiệm thực hiện các nội dung ghi tại Điều 1 của Quyết định này, tổ chức quản lý dự án, gói thầu và lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.


Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Văn phòng HĐND & UBND thị xã, phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã, Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất thị xã và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND TX;
- Lưu: VT, TCKH (K).

CHỦ TỊCH



Trần Đình Ninh

PHỤ LỤC:**Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Trường Tiểu học phường Nghĩa Phú,
thị xã Gia Nghĩa (giai đoạn 2)**

(Kèm theo Quyết định số: 1534 /QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2019
của Chủ tịch UBND thị xã Gia Nghĩa)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Thi công xây dựng công trình	9.063.659.000	Ngân sách thị xã và các nguồn vốn hợp pháp khác	Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng)	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý I và quý II năm 2020	Trộn gói	360 ngày
2	Bảo hiểm công trình	7.250.000		Chỉ định thầu		Quý I và quý II năm 2020	Trộn gói	Theo Luật Bảo hiểm
3	Tư vấn kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành	117.088.000		Chỉ định thầu		Sau thời gian nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng	Trộn gói	60 ngày
Tổng giá trị các gói thầu		9.187.997.000						