

Số: 258/QĐ-UBND

Gia Nghĩa, ngày 30 tháng 3 năm 2021

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Cải tạo, sửa chữa  
Trung tâm Chính trị thành phố Gia Nghĩa

### CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ GIA NGHĨA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;  
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và  
Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;  
Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;  
Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy  
định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;  
Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch  
và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;  
Căn cứ Quyết định số 1531/QĐ-UBND ngày 23/12/2020 của UBND thành  
phố Gia Nghĩa về việc giao dự toán thu, chi Ngân sách Nhà nước và kế hoạch vốn  
đầu tư phát triển nguồn vốn ngân sách Nhà nước năm 2021;  
Căn cứ Quyết định số 1536/QĐ-UBND ngày 23/12/2020 của Chủ tịch UBND  
thành phố Gia Nghĩa về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng  
công trình: Cải tạo, sửa chữa Trung tâm Chính trị thành phố Gia Nghĩa;  
Theo đề nghị của Trung tâm Chính trị thành phố Gia Nghĩa tại Tờ trình số  
11/TTr-TTCT ngày 23/3/2021 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án:  
Cải tạo, sửa chữa Trung tâm Chính trị thành phố Gia Nghĩa;  
Theo đề nghị của phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố tại Báo cáo thẩm  
định số 14/KQTD-TCKH ngày 29/3/2021 về việc kế hoạch lựa chọn nhà thầu công  
trình: Cải tạo, sửa chữa Trung tâm Chính trị thành phố Gia Nghĩa.

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Cải tạo, sửa chữa  
Trung tâm Chính trị thành phố Gia Nghĩa (**Chi tiết như phụ lục đính kèm**).

\* Các nội dung khác: Yêu cầu Trung tâm Chính trị thành phố Gia Nghĩa (Chủ  
đầu tư) cập nhật, điều chỉnh các nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo ý kiến  
thẩm định của phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố tại Báo cáo thẩm định số  
14/KQTD-TCKH ngày 29/3/2021 để thực hiện nội dung công việc, gói thầu và tổ  
chức lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định; đồng thời trong quá trình tổ chức thực  
hiện lựa chọn nhà thầu cần lưu ý một số vấn đề sau:

- Đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt lên hệ thống mạng đấu thầu  
quốc gia theo quy định tại Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của  
Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

- Nghiêm túc thực hiện lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng theo quy định tại Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Nếu chủ đầu tư, bên mời thầu không thực hiện nghiêm túc về tỷ lệ, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng thì tùy theo mức độ vi phạm, Chủ tịch UBND thành phố sẽ xử lý theo quy định.

- Đối với các gói thầu chỉ định thầu, chủ đầu tư thực hiện việc áp dụng tỷ lệ tiết kiệm theo Công văn số 5699/UBND-KTTC ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh Đắk Nông và Công văn số 1705/UBND-TCKH ngày 09/11/2016 của UBND thị xã Gia Nghĩa (nay là thành phố Gia Nghĩa).

**Điều 2.** Trung tâm Chính trị thành phố Gia Nghĩa (Chủ đầu tư) có trách nhiệm thực hiện các nội dung ghi tại Điều 1 của Quyết định này, tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng HĐND & UBND thành phố, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố, Giám đốc Trung tâm Chính trị thành phố Gia Nghĩa và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND TP;
- Phòng QLĐT TP (đ/b);
- UBND P. Nghĩa Tân (đ/b);
- Lưu: VT, TCKH (K).

**CHỦ TỊCH**



**Đỗ Tấn Sương**

**PHỤ LỤC:****Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Cải tạo, sửa chữa Trung tâm Chính trị thành phố Gia Nghĩa***(Kèm theo Quyết định số 258/QĐ-UBND ngày 30 tháng 3 năm 2021 của Chủ tịch UBND thành phố Gia Nghĩa)*

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Thi công xây dựng công trình	2.142.532.000	Ngân sách thành phố và các nguồn vốn hợp pháp khác	Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng)	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý II năm 2021	Trọn gói	270 ngày
2	Tư vấn quản lý dự án	70.317.000		Chỉ định thầu rút gọn		Quý II năm 2021	Trọn gói	Từ lúc triển khai đến lúc kết thúc dự án
3	Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình	70.382.000		Chỉ định thầu rút gọn		Quý II năm 2021	Trọn gói	Theo tiến độ thi công xây dựng công trình
4	Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT gói thầu thi công xây dựng công trình	9.255.000		Chỉ định thầu rút gọn		Quý II năm 2021	Trọn gói	60 ngày (trong đó tối đa 25 ngày cho phần đánh giá HSDT)
5	Tư vấn thẩm định HSMT và thẩm định KQLCNT gói thầu thi công xây dựng công trình	2.142.000		Chỉ định thầu rút gọn		Quý II năm 2021	Trọn gói	Tối đa 30 ngày cho 02 nội dung công việc
6	Bảo hiểm xây dựng công trình	1.714.000		Chỉ định thầu rút gọn		Quý II năm 2021	Trọn gói	Theo Luật Kinh doanh Bảo hiểm
<b>Tổng giá trị các gói thầu</b>		<b>2.296.342.000</b>						

