

Số: 638/QĐ-UBND

Gia Nghĩa, ngày 29 tháng 6 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Cải tạo, sửa chữa một số hạng mục trụ sở làm việc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Gia Nghĩa

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ GIA NGHĨA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;
Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;
Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;
Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;
Căn cứ Quyết định số 1531/QĐ-UBND ngày 23/12/2020 của UBND thành phố Gia Nghĩa về việc giao dự toán thu, chi Ngân sách Nhà nước và kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn vốn ngân sách Nhà nước năm 2021;
Căn cứ Quyết định số 1537/QĐ-UBND ngày 23/12/2020 của Chủ tịch UBND thành phố Gia Nghĩa về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo, sửa chữa một số hạng mục trụ sở làm việc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Gia Nghĩa;
Theo đề nghị của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Gia Nghĩa tại Tờ trình số 04/TTr-MTTQ-BTT ngày 21/6/2021 về việc thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Cải tạo, sửa chữa một số hạng mục trụ sở làm việc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Gia Nghĩa;
Theo đề nghị của phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố tại Báo cáo thẩm định số 67/KQTD-TCKH ngày 28/6/2021 về kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Cải tạo, sửa chữa một số hạng mục trụ sở làm việc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Gia Nghĩa.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Cải tạo, sửa chữa một số hạng mục trụ sở làm việc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Gia Nghĩa. **Chi tiết như phụ lục đính kèm.**

* Các nội dung khác: Đối với các gói thầu chỉ định thầu, Chủ đầu tư thực hiện việc áp dụng tỷ lệ tiết kiệm theo Công văn số 5699/UBND-KTTC ngày

31/10/2016 của UBND tỉnh Đắk Nông và Công văn số 1705/UBND-TCKH ngày 09/11/2016 của UBND thị xã Gia Nghĩa (nay là thành phố Gia Nghĩa).

Điều 2.

1. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Gia Nghĩa (Chủ đầu tư) có trách nhiệm thực hiện các nội dung ghi tại Điều 1 của Quyết định này, tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành; đồng thời chịu trách nhiệm về tính chính xác, hợp pháp của kế hoạch lựa chọn nhà thầu đề xuất.

2. Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố chịu trách nhiệm về tính chính xác, pháp lý của kết quả thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Báo cáo thẩm định số 67/KQTD-TCKH ngày 28/6/2021.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng HĐND & UBND thành phố, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Gia Nghĩa và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND TP;
- Phòng QLĐT TP (đ/b);
- Lưu: VT, TCKH, (K).



CHỦ TỊCH

Đỗ Tấn Sương



PHỤ LỤC:

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Cải tạo, sửa chữa một số hạng mục trụ sở làm việc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Gia Nghĩa

(Kèm theo Quyết định số 638/QĐ-UBND ngày 29 tháng 6 năm 2021 của Chủ tịch UBND thành phố Gia Nghĩa)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Thi công xây dựng công trình	726.645.000	Ngân sách thành phố và các nguồn vốn hợp pháp khác	Chỉ định thầu rút gọn	Quý II và quý III năm 2021	Trọn gói	150 ngày
2	Tư vấn quản lý dự án	23.848.000		Chỉ định thầu rút gọn	Quý II và quý III năm 2021	Trọn gói	Từ lúc triển khai đến lúc kết thúc dự án
3	Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình	23.870.000		Chỉ định thầu rút gọn	Quý II và quý III năm 2021	Trọn gói	Theo tiến độ thi công xây dựng công trình
4	Bảo hiểm xây dựng công trình	581.000		Chỉ định thầu rút gọn	Quý II và quý III năm 2021	Trọn gói	Theo Luật Kinh doanh Bảo hiểm
5	Tư vấn kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành	8.848.000		Chỉ định thầu rút gọn	Sau thời gian nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng	Trọn gói	30 ngày
Tổng giá trị các gói thầu		783.792.000					

luu