

Số: 889/QĐ-UBND

Gia Nghĩa, ngày 30 tháng 7 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Cải tạo, sửa chữa công, hàng rào phía trước, mái che nhà thư viện thị xã Gia Nghĩa

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ GIA NGHĨA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 1445/QĐ-UBND ngày 25/12/2019 của UBND thị xã Gia Nghĩa về việc giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước và kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn vốn ngân sách Nhà nước năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 662/QĐ-UBND ngày 10/6/2020 của Chủ tịch UBND thành phố Gia Nghĩa về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo, sửa chữa công, hàng rào phía trước, mái che nhà thư viện thị xã Gia Nghĩa;

Căn cứ Công văn số 2256a/UBND-TCKH ngày 24/12/2019 của UBND thị xã Gia Nghĩa về việc cải tạo, sửa chữa công, hàng rào phía trước, mái che nhà thư viện thị xã Gia Nghĩa;

Theo đề nghị của Văn phòng HĐND-UBND thành phố Gia Nghĩa tại Tờ trình số 08/TTr-VP ngày 19/6/2020 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Cải tạo, sửa chữa công, hàng rào phía trước, mái che nhà thư viện thị xã Gia Nghĩa;

Theo đề nghị của phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố tại Báo cáo thẩm định số 65/KQTD-TCKH ngày 24/7/2020 về việc kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Cải tạo, sửa chữa công, hàng rào phía trước, mái che nhà thư viện thị xã Gia Nghĩa.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Cải tạo, sửa chữa công, hàng rào phía trước, mái che nhà thư viện thị xã Gia Nghĩa (*Chi tiết như phụ lục đính kèm*).

* Các nội dung khác: Yêu cầu Văn phòng HĐND-UBND thành phố Gia Nghĩa (Chủ đầu tư) trong quá trình tổ chức thực hiện lựa chọn nhà thầu cần lưu ý một số vấn đề sau:

- Cập nhật, điều chỉnh các nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo ý kiến thẩm định của phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố tại Báo cáo thẩm định số 65/KQTĐ-TCKH ngày 21/7/2020 để tổ chức thực hiện gói thầu và lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định.

- Đối với các gói thầu chỉ định thầu: Thực hiện việc áp dụng tỷ lệ tiết kiệm theo Công văn số 5699/UBND-KTTC ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh Đắk Nông và Công văn số 1705/UBND-TCKH ngày 09/11/2016 của UBND thị xã Gia Nghĩa (nay là thành phố Gia Nghĩa).

Điều 2. Văn phòng HĐND-UBND thành phố Gia Nghĩa (Chủ đầu tư) có trách nhiệm thực hiện các nội dung ghi tại Điều 1 của Quyết định này, tổ chức quản lý dự án, gói thầu và lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Văn phòng HĐND & UBND thành phố, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND TP;
- Phòng QLĐT TP (đ/b);
- Lưu: VT, TCKH (K).

CHỦ TỊCH



Đỗ Tấn Sương

PHỤ LỤC:**Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Cải tạo, sửa chữa cổng, hàng rào phía trước, mái che nhà thư viện thị xã Gia Nghĩa**

(Kèm theo Quyết định số 889/QĐ-UBND ngày 30 tháng 7 năm 2020 của Chủ tịch UBND thành phố Gia Nghĩa)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Thi công xây dựng công trình	113.197.000	Ngân sách thành phố và các nguồn vốn hợp pháp khác	Chỉ định thầu rút gọn	Quý III năm 2020	Trọn gói	60 ngày
2	Tư vấn quản lý dự án	3.715.000		Chỉ định thầu rút gọn	Quý III năm 2020	Trọn gói	Từ lúc triển khai đến lúc kết thúc dự án
3	Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình	3.718.000		Chỉ định thầu rút gọn	Quý III năm 2020	Trọn gói	Theo tiến độ thực hiện dự án
4	Bảo hiểm công trình	90.000		Chỉ định thầu rút gọn	Quý III năm 2020	Trọn gói	Theo Luật Kinh doanh Bảo hiểm
Tổng giá trị các gói thầu		120.720.000					