

Số: 88 /QĐ-UBND

Gia Nghĩa, ngày 10 tháng 02 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa, cải tạo đường Điện Biên Phủ, phường Nghĩa Trung (giai đoạn 1)

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ GIA NGHĨA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 1349/QĐ-UBND ngày 10/12/2019 của Chủ tịch UBND thị xã Gia Nghĩa về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Sửa chữa, cải tạo đường Điện Biên Phủ, phường Nghĩa Trung (giai đoạn 1);

Căn cứ Quyết định số 1445/QĐ-UBND ngày 25/12/2019 của UBND thị xã Gia Nghĩa về việc giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước và kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn vốn ngân sách Nhà nước năm 2020;

Căn cứ Công văn số 1889/UBND-TCKH ngày 28/11/2019 của UBND thị xã Gia Nghĩa về việc sửa chữa, cải tạo đường Điện Biên Phủ, phường Nghĩa Trung (giai đoạn 1);

Xét đề nghị của phòng Quản lý đô thị thành phố tại Tờ trình số 24/TTr-QLĐT ngày 04/02/2020 về việc đề nghị phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Sửa chữa, cải tạo đường Điện Biên Phủ, phường Nghĩa Trung (giai đoạn 1);

Xét đề nghị của phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố tại Báo cáo thẩm định số 01/KQTĐ-TCKH ngày 07/02/2020 về việc kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa, cải tạo đường Điện Biên Phủ, phường Nghĩa Trung (giai đoạn 1),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa, cải tạo đường Điện Biên Phủ, phường Nghĩa Trung (giai đoạn 1). *Chi tiết như phụ lục đính kèm.*

* Các nội dung khác: Trong quá trình tổ chức thực hiện lựa chọn nhà thầu, yêu cầu phòng Quản lý đô thị thành phố (Chủ đầu tư) cần lưu ý một số vấn đề sau:

- Đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt lên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia trong vòng 07 ngày làm việc, kể từ ngày văn bản phê duyệt kế hoạch lựa

chọn nhà thầu được ban hành theo quy định tại Điều 8 Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

- Nghiêm túc thực hiện lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng theo quy định tại Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả. Nếu chủ đầu tư, bên mời thầu không thực hiện nghiêm túc về tỷ lệ, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng thì tùy theo mức độ vi phạm, Chủ tịch UBND thành phố sẽ xử lý theo quy định.

- Đối với các gói thầu chỉ định thầu, Chủ đầu tư thực hiện việc áp dụng tỷ lệ tiết kiệm theo Công văn số 5699/UBND-KTTC ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh Đắk Nông và Công văn số 1705/UBND-TCKH ngày 09/11/2016 của UBND thị xã Gia Nghĩa.

Điều 2. Phòng Quản lý đô thị thành phố (Chủ đầu tư) có trách nhiệm thực hiện các nội dung ghi tại Điều 1 của Quyết định này tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.


Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Văn phòng HĐND & UBND thành phố, phòng Quản lý đô thị, phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND TP;
- Lưu: VT, TCKH (K).

CHỦ TỊCH



Trần Đình Ninh

PHỤ LỤC:**Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa, cải tạo đường Điện Biên Phủ, phường Nghĩa Trung (giai đoạn 1)***(Kèm theo Quyết định số: 88 /QĐ-UBND ngày 10 tháng 02 năm 2020 của Chủ tịch UBND thành phố Gia Nghĩa)*

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 03: Thi công xây dựng công trình	5.341.448.000	Kinh phí sự nghiệp giao thông và các nguồn vốn hợp pháp khác	Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng)	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý I năm 2020	Trọn gói	360 ngày
2	Gói thầu số 04: Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình	171.086.000		Chi định thầu rút gọn		Quý I năm 2020	Trọn gói	Theo tiến độ thi công xây dựng công trình
3	Gói thầu số 05: Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT gói thầu thi công xây dựng công trình	18.481.000		Chi định thầu rút gọn		Quý I năm 2020	Trọn gói	30 ngày
4	Gói thầu số 06: Tư vấn thẩm định HSMT và thẩm định KQLCNT gói thầu thi công xây dựng công trình	5.340.000		Chi định thầu rút gọn		Quý I năm 2020	Trọn gói	30 ngày
5	Gói thầu số 07: Bảo hiểm xây dựng công trình	13.353.000		Chi định thầu rút gọn		Quý I năm 2020	Trọn gói	Theo Luật Kinh doanh Bảo hiểm
6	Gói thầu số 08: Tư vấn kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành	102.154.000		Chi định thầu rút gọn		Sau thời gian nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng	Trọn gói	30 ngày
Tổng giá trị các gói thầu		5.651.862.000						