

Số: 920/QĐ-UBND

Gia Nghĩa, ngày 02 tháng 8 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: **Nâng cấp, mở rộng đường dẫn cầu Đắc Nông**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ GIA NGHĨA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;
Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;
Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;
Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;
Căn cứ Quyết định số 902/QĐ-UBND ngày 31/7/2021 của Chủ tịch UBND thành phố Gia Nghĩa về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Nâng cấp, mở rộng đường dẫn cầu Đắc Nông;
Căn cứ Quyết định số 919/QĐ-UBND ngày 02/8/2021 của Chủ tịch UBND thành phố Gia Nghĩa về việc bổ sung kinh phí năm 2021 để thực hiện công tác quản lý, bảo trì, sửa chữa đường bộ trên địa bàn thành phố Gia Nghĩa;
Theo đề nghị của phòng Quản lý đô thị thành phố tại Tờ trình số 184/TTr-QLĐT ngày 31/7/2021 về việc đề nghị thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Nâng cấp, mở rộng đường dẫn cầu Đắc Nông;
Theo đề nghị của phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố tại Báo cáo thẩm định số 78/KQTD-TCKH ngày 02/8/2021 về việc kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Nâng cấp, mở rộng đường dẫn cầu Đắc Nông.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Nâng cấp, mở rộng đường dẫn cầu Đắc Nông (*Chi tiết như phụ lục đính kèm*).

* Các nội dung khác: Trong quá trình tổ chức thực hiện lựa chọn nhà thầu, yêu cầu phòng Quản lý đô thị thành phố (Chủ đầu tư) cần lưu ý một số vấn đề sau:

- Cập nhật các nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo ý kiến thẩm định của phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố tại Báo cáo thẩm định số 78/KQTD-TCKH ngày 02/8/2021 để tổ chức thực hiện gói thầu và lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định.

- Đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt lên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo quy định tại Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

- Nghiêm túc thực hiện lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng theo quy định tại Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả;

- Đối với các gói thầu chỉ định thầu, chủ đầu tư thực hiện việc áp dụng tỷ lệ tiết kiệm theo Công văn số 5699/UBND-KTTC ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh Đắk Nông và Công văn số 1705/UBND-TCKH ngày 09/11/2016 của UBND thị xã Gia Nghĩa (nay là thành phố Gia Nghĩa).

Điều 2.

1. Phòng Quản lý đô thị thành phố (Chủ đầu tư) có trách nhiệm thực hiện các nội dung ghi tại Điều 1 của Quyết định này; tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành; đồng thời chịu trách nhiệm về tính chính xác, hợp pháp của kế hoạch lựa chọn nhà thầu đề xuất.

2. Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố chịu trách nhiệm về tính chính xác, pháp lý của kết quả thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Báo cáo thẩm định số 78/KQTD-TCKH ngày 02/8/2021.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng HĐND & UBND thành phố, Trưởng phòng Quản lý đô thị, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND TP;
- Lưu: VT, TCKH (K).

CHỦ TỊCH



Đỗ Tấn Sương



Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Nâng cấp, mở rộng đường dẫn cầu Đắc Nông

(Kèm theo Quyết định số: 920/QĐ-UBND ngày 02 tháng 8 năm 2021
của Chủ tịch UBND thành phố Gia Nghĩa)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Thi công xây dựng công trình	3.532.140.000	Ngân sách tỉnh bổ sung, hỗ trợ; ngân sách thành phố và các nguồn vốn hợp pháp khác	Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng)	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý III năm 2021	Trọn gói	360 ngày
2	Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình	113.134.000		Chỉ định thầu rút gọn		Quý III năm 2021	Trọn gói	Theo tiến độ thi công xây dựng công trình
3	Tư vấn quản lý dự án	103.704.000		Chỉ định thầu rút gọn		Quý III năm 2021	Trọn gói	Từ lúc triển khai đến lúc kết thúc dự án
4	Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT gói thầu thi công xây dựng công trình	12.221.000		Chỉ định thầu rút gọn		Quý III năm 2021	Trọn gói	50 ngày (trong đó tối đa 25 ngày đánh giá HSDT)
5	Tư vấn thẩm định HSMT và thẩm định KQLCNT gói thầu thi công xây dựng công trình	3.532.000		Chỉ định thầu rút gọn		Quý III năm 2021	Trọn gói	Tối đa 30 ngày (trong đó tối đa 20 ngày thẩm định HSMT và 10 ngày thẩm định kết quả LCNT)

6	Bảo hiểm xây dựng công trình	14.835.000		Chỉ định thầu rút gọn		Quý III năm 2021	Trọn gói	Theo Luật Kinh doanh Bảo hiểm
Tổng giá trị các gói thầu		3.779.566.000						

