

Số: 956/QĐ-UBND

Gia Nghĩa, ngày 21 tháng 8 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Bể bơi di động trường Tiểu học Thăng Long, phường Nghĩa Trung

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ GIA NGHĨA

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;
Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;
Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;
Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;
Căn cứ Quyết định số 1604/QĐ-UBND ngày 04/10/2017 của UBND tỉnh Đắk Nông ban hành Kế hoạch xây dựng bể bơi trong các trường tiểu học công lập trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2017 - 2020, định hướng đến năm 2025;
Căn cứ Quyết định số 1609/QĐ-UBND ngày 12/10/2017 của UBND tỉnh Đắk Nông ban hành mẫu thiết kế - dự toán xây dựng bể bơi trong các trường tiểu học áp dụng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2025;
Căn cứ Quyết định số 1797/QĐ-UBND ngày 30/10/2019 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc điều chỉnh phụ lục kèm theo Kế hoạch xây dựng bể bơi trong các trường tiểu học công lập trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2025 tại Quyết định số 1604/QĐ-UBND ngày 04/10/2017 của UBND tỉnh Đắk Nông;
Căn cứ Quyết định số 1140/QĐ-UBND ngày 30/10/2019 của Chủ tịch UBND thị xã Gia Nghĩa về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Bể bơi di động trường Tiểu học Thăng Long, phường Nghĩa Trung;
Căn cứ Quyết định số 871/QĐ-UBND ngày 27/7/2020 của Chủ tịch UBND thành phố Gia Nghĩa về việc bổ sung, hỗ trợ kinh phí và giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2020;
Theo đề nghị của phòng Giáo dục & Đào tạo thành phố tại Tờ trình số 140/TTr-PGD&ĐT ngày 31/7/2020 về việc đề nghị thẩm định và trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc công trình: Bể bơi di động trường Tiểu học Thăng Long, phường Nghĩa Trung;*

Theo đề nghị của phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố tại Báo cáo thẩm định số 73/KQTD-TCKH ngày 18/8/2020 về kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Bể bơi di động trường Tiểu học Thăng Long, phường Nghĩa Trung.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Bể bơi di động trường Tiểu học Thăng Long, phường Nghĩa Trung (**Chi tiết như phụ lục đính kèm**).

* Các nội dung khác: Yêu cầu phòng Giáo dục & Đào tạo thành phố (Chủ đầu tư) trong quá trình tổ chức thực hiện lựa chọn nhà thầu cần lưu ý một số vấn đề sau:

- Cập nhật, điều chỉnh các nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo ý kiến thẩm định của phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố tại Báo cáo thẩm định số 73/KQTD-TCKH ngày 18/8/2020 để tổ chức thực hiện gói thầu và lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định.

- Đối với các gói thầu chỉ định thầu, Chủ đầu tư thực hiện việc áp dụng tỷ lệ tiết kiệm theo Công văn số 5699/UBND-KTTC ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh Đắk Nông và Công văn số 1705/UBND-TCKH ngày 09/11/2016 của UBND thị xã Gia Nghĩa (nay là thành phố Nghĩa).

Điều 2. Phòng Giáo dục & Đào tạo thành phố (Chủ đầu tư) có trách nhiệm thực hiện các nội dung ghi tại Điều 1 của Quyết định này, tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.


Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Văn phòng HĐND & UBND thành phố, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch, Trưởng phòng Giáo dục & Đào tạo thành phố và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND TP;
- Lưu: VT, TCKH, (K).

CHỦ TỊCH



Đỗ Tấn Sương

PHỤ LỤC:
**Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Bể bơi di động trường Tiểu học
Thăng Long, phường Nghĩa Trung**

(Kèm theo Quyết định số 956/QĐ-UBND ngày 21 tháng 8 năm 2020
của Chủ tịch UBND thành phố Gia Nghĩa)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Thi công xây dựng công trình	317.339.000	Ngân sách tinh bổ sung, hỗ trợ	Chi định thầu rút gọn	Quý III và quý IV năm 2020	Trọn gói	60 ngày
2	Tư vấn quản lý dự án	10.415.000		Chi định thầu rút gọn	Quý III và quý IV năm 2020	Trọn gói	Từ lúc triển khai dự án đến khi quyết toán dự án hoàn thành
3	Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình	10.425.000		Chi định thầu rút gọn	Quý III và quý IV năm 2020	Trọn gói	Theo tiến độ thi công
Tổng giá trị các gói thầu		338.179.000					



Số: 73/KQĐT-TCKH

Gia Nghĩa, ngày 18 tháng 8 năm 2020

BÁO CÁO THẨM ĐỊNH

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Bể bơi di động trường Tiểu học Thăng Long, phường Nghĩa Trung

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân thành phố Gia Nghĩa;
- Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố.

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 1604/QĐ-UBND ngày 04/10/2017 của UBND tỉnh Đắk Nông ban hành Kế hoạch xây dựng bể bơi trong các trường tiểu học công lập trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2017 - 2020, định hướng đến năm 2025;

Căn cứ Quyết định số 1609/QĐ-UBND ngày 12/10/2017 của UBND tỉnh Đắk Nông ban hành mẫu thiết kế - dự toán xây dựng bể bơi trong các trường tiểu học áp dụng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2025;

Căn cứ Quyết định số 1797/QĐ-UBND ngày 30/10/2019 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc điều chỉnh phụ lục kèm theo Kế hoạch xây dựng bể bơi trong các trường tiểu học công lập trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2025 tại Quyết định số 1604/QĐ-UBND ngày 04/10/2017 của UBND tỉnh Đắk Nông;

Căn cứ Quyết định số 13/2016/QĐ-UBND ngày 22/7/2016 của UBND thị xã Gia Nghĩa về việc ban hành “Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã”;

Căn cứ Quyết định số 01/QĐ-UBND ngày 07/01/2020 của UBND thành phố Gia Nghĩa về việc điều chỉnh tên gọi các cơ quan, đơn vị, tổ chức gắn với địa danh thị xã Gia Nghĩa và điều chỉnh phụ cấp chức vụ lãnh đạo, quản lý;

Căn cứ Quyết định số 1140/QĐ-UBND ngày 30/10/2019 của Chủ tịch UBND thị xã Gia Nghĩa về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Bể bơi di động trường Tiểu học Thăng Long, phường Nghĩa Trung;

Căn cứ Quyết định số 871/QĐ-UBND ngày 27/7/2020 của Chủ tịch UBND thành phố Gia Nghĩa về việc bổ sung, hỗ trợ kinh phí và giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2020;

Trên cơ sở Tờ trình số 140/TTr-PGD&ĐT ngày 31/7/2020 của phòng Giáo dục & Đào tạo thành phố Gia Nghĩa về việc đề nghị thẩm định và trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc công trình: Bể bơi di động trường Tiểu học Thăng Long, phường Nghĩa Trung. Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố đã tiến



hành thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án nêu trên và báo cáo về kết quả thẩm định như sau:

I. THÔNG TIN CƠ BẢN

1. Khái quát về dự án:

- Tên công trình: Bể bơi di động trường Tiểu học Thăng Long, phường Nghĩa Trung.
- Tổng mức đầu tư: 375.632.000 đồng (*Ba trăm bảy mươi lăm triệu, sáu trăm ba mươi hai nghìn đồng*).
- Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh bổ sung, hỗ trợ.
- Chủ đầu tư: Phòng Giáo dục & Đào tạo thành phố Gia Nghĩa.
- Thời gian thực hiện dự án: Năm 2019-2020.
- Địa điểm xây dựng: Phường Nghĩa Trung, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.
- Quy mô đầu tư: Chi tiết theo Quyết định số 1140/QĐ-UBND ngày 30/10/2019 của Chủ tịch UBND thị xã Gia Nghĩa.

2. Tóm tắt nội dung văn bản trình duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố tóm tắt các nội dung theo Tờ trình do chủ đầu tư trình, cụ thể như sau:

- a) Tổng giá trị phần công việc đã thực hiện: 9.266.000 đồng.
- b) Tổng giá trị phần công việc chưa thực hiện mà không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu: 19.235.000 đồng.
- c) Tổng giá trị phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 338.179.000 đồng.
- d) Tổng giá trị phần công việc chưa đủ điều kiện lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 0 đồng.
- e) Tổng giá trị các phần công việc: 368.679.000 đồng.
- f) Tổng mức đầu tư của dự án: 375.632.000 đồng.

3. Tổ chức thẩm định:

- Cơ quan tổ chức thẩm định: Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố Gia Nghĩa.
- Cách thức làm việc: Cán bộ được giao tổ chức thẩm định độc lập và trình lãnh đạo xem xét, phê duyệt.
- Thành viên thẩm định: Vũ Thế Khanh, Chứng chỉ nghiệp vụ đấu thầu số 008-12/08/BKH-BDCB, ngày 21/5/2008 do Trung tâm bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch cấp.

II. TỔNG HỢP KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH

1. Căn cứ pháp lý để lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

a) Tổng hợp kết quả thẩm định về căn cứ pháp lý:

Kết quả thẩm định về căn cứ pháp lý của việc lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu được tổng hợp theo **Bảng số 1** dưới đây:

Bảng số 1

STT	Nội dung kiểm tra	Kết quả thẩm định	
		Có	Không có
1	Kế hoạch xây dựng công trình, thiết kế mẫu	x	

2	Quyết định phê duyệt Báo cáo KT-KT đầu tư xây dựng công trình	x	
3	Quyết định giao vốn cho công trình	x	

b) Ý kiến thẩm định về căn cứ pháp lý: Căn cứ các tài liệu do chủ đầu tư trình và kết quả thẩm định được tổng hợp tại **Bảng số 1**, phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố thống nhất với cơ sở pháp lý của việc lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án nêu trên.

2. Phân chia dự án thành các gói thầu:

Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố kiểm tra và có ý kiến nhận xét về như sau:

Việc phân chia dự toán thành gói thầu của căn cứ theo tính chất kỹ thuật, trình tự thực hiện và quy mô gói thầu: Phù hợp.

3. Nội dung tờ trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

a) Phần công việc không thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

- Phần công việc đã thực hiện: Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố đã kiểm tra và cơ bản thống nhất với phần công việc đã thực hiện trước khi chủ đầu tư trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Tuy nhiên phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã có ý kiến đối với nội dung này như sau:

+ Điều chỉnh, cập nhật lại tên gói thầu (nội dung công việc) từ “Tur vản lập Báo cáo KT-KT đầu tư xây dựng công trình” thành “Tur vản lập thiết - dự toán” cho đúng với nội dung công việc được phê duyệt.

- Phần công việc không áp dụng một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu: Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố đã kiểm tra và cơ bản thống nhất với phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu. Tuy nhiên phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã có ý kiến đối với nội dung này như sau:

+ Điều chỉnh, cập nhật lại nội dung công việc: “Thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật” thành “thẩm định thiết kế - dự toán” cho đúng với nội dung công việc được phê duyệt.

- Phần công việc chưa đủ điều kiện lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Không có, nên không có cơ sở để đánh giá.

b) Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu: *(Chi tiết như bảng 2 - phụ lục báo cáo thẩm định đính kèm).*

Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố đã kiểm tra và có ý kiến về kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với các nội dung theo **Bảng số 2** dưới đây:

Bảng số 2

TỔNG HỢP KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH NỘI DUNG KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU			
STT	Nội dung thẩm định	Kết quả thẩm định	
		Tuân thủ, phù hợp	Không tuân thủ hoặc không phù hợp
1	Tên gói thầu	x ⁽¹⁾	
2	Giá gói thầu	x	
3	Nguồn vốn	x	

4	Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu	x	
5	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	x	
6	Loại hợp đồng	x	
7	Thời gian thực hiện hợp đồng	x	

- Ý kiến thẩm định về nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Căn cứ tài liệu do chủ đầu tư trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu và kết quả thẩm định được tổng hợp tại **Bảng số 2**, phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố cơ bản thống nhất với nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Tuy nhiên phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố có một số ý kiến ở phần này như sau:

+ x⁽¹⁾ điều chỉnh, cập nhật lại tên gói thầu: Bỏ cụm từ “Chi phí” ở tên các gói thầu cho phù hợp.

c) Ý kiến thẩm định của phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố về tổng giá trị của các phần công việc:

+ Điều chỉnh, cập nhật lại tổng giá trị các phần công việc ở mục IV từ “368.679.000 đồng” thành “366.680.000 đồng” do sai số học.

+ Tổng giá trị của phần công việc đã thực hiện, phần công việc chưa thực hiện mà không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu, phần công việc chưa đủ điều kiện lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu, phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu nhỏ hơn tổng mức đầu tư được phê duyệt. Nguyên nhân: Chủ đầu tư không đề nghị thực hiện các nội dung công việc, gói thầu: Lập HSMT, đánh giá HSDT thi công XD; thẩm định HSMT và đánh giá KQLCNT thi công XD; Tư vấn kiểm toán). Do giá gói thầu thi công xây dựng < 1 tỷ đồng áp dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn nên không cần thực hiện bước lập HSMT, đánh giá HSDT thi công XD; thẩm định HSMT và đánh giá KQLCNT thi công XD, đồng thời đây là dự án có quy mô nhỏ, theo thiết kế mẫu, thiết kế định hình không cần thực hiện kiểm toán độc lập nhằm tiết kiệm chi phí đầu tư.

III. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ

1. Nhận xét về nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

Trên cơ sở tổng hợp kết quả thẩm định theo từng nội dung nêu trên, phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố thống nhất với kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Bê bơi di động trường Tiểu học Thăng Long, phường Nghĩa Trung do phòng Giáo dục & Đào tạo thành phố (Chủ đầu tư) trình thẩm định và phê duyệt.

2. Kiến nghị:

* Đề nghị phòng Giáo dục & Đào tạo thành phố (Chủ đầu tư):

- Cập nhật các nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo ý kiến thẩm định của phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố nêu trên để thực hiện nội dung công việc, gói thầu và tổ chức lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định.

- Đối với các gói thầu chỉ định thầu, Chủ đầu tư thực hiện việc áp dụng tỷ lệ tiết kiệm theo Công văn số 5699/UBND-KTTC ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh Đắk Nông và Công văn số 1705/UBND-TCKH ngày 09/11/2016 của UBND thị xã Gia Nghĩa (nay là thành phố Gia Nghĩa).

* Trên cơ sở Tờ trình của phòng Giáo dục & Đào tạo thành phố Gia Nghĩa về việc đề nghị thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu và kết quả thẩm

định, phân tích như trên, phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố kính đề nghị UBND thành phố xem xét phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Bể bơi di động trường Tiểu học Thăng Long, phường Nghĩa Trung (*Chi tiết như dự thảo Quyết định kèm theo*)./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, (K).

THÀNH VIÊN THẨM ĐỊNH

TRƯỞNG PHÒNG



Vũ Thế Khanh



May

Trần Thị Hảo



The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that every entry should be supported by a valid receipt or invoice. This ensures transparency and allows for easy verification of the data.

In the second section, the author outlines the various methods used to collect and analyze the data. This includes both primary and secondary data collection techniques. The primary data was gathered through direct observation and interviews with key stakeholders. Secondary data was obtained from existing reports and databases.

The analysis of the data revealed several key trends and patterns. One of the most significant findings was the impact of external factors on the internal processes. This suggests that organizations should be more proactive in monitoring their environment and adjusting their strategies accordingly.

Finally, the document concludes with a series of recommendations for future research and implementation. It suggests that further studies should focus on the long-term effects of these findings and explore new ways to optimize the processes. The author also provides a list of resources and references for those interested in this field.

PHỤ LỤC BÁO CÁO THẨM ĐỊNH

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Bể bơi di động trường Tiểu học Thăng Long, phường Nghĩa Trung

(Kèm theo Báo cáo thẩm định số: 73/KQTD-TCKH ngày 18 tháng 8 năm 2020 của phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố Gia Nghĩa)

BẢNG 1: TÀI LIỆU KÈM THEO BÁO CÁO THẨM ĐỊNH:

STT	Nội dung	Ghi chú
1	Tờ trình đề nghị thẩm định và duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình	Bản chính
2	Kế hoạch xây dựng công trình, thiết kế mẫu	Bản chụp
3	Quyết định phê duyệt Báo cáo KT-KT đầu tư xây dựng công trình	Bản chụp
4	Quyết định giao kế hoạch vốn cho công trình	Bản chụp

BẢNG 2: PHÂN CÔNG VIỆC THUỘC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU:

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Thi công xây dựng công trình	317.339.000	Ngân sách tỉnh bổ sung, hỗ trợ	Chỉ định thầu rút gọn	Quý III và quý IV năm 2020	Trọn gói	60 ngày
2	Tư vấn quản lý dự án	10.415.000		Chỉ định thầu rút gọn	Quý III và quý IV năm 2020	Trọn gói	Từ lúc triển khai dự án đến khi quyết toán dự án hoàn thành
3	Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình	10.425.000		Chỉ định thầu rút gọn	Quý III và quý IV năm 2020	Trọn gói	Theo tiến độ thi công
Tổng giá trị các gói thầu		338.179.000					