

**ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ GIA NGHĨA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 3566/UBND-TCKH

Gia Nghĩa, ngày 21 tháng 12 năm 2021

V/v hướng dẫn thực hiện và tăng cường quản lý kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Nhà nước năm 2022

Kính gửi:

- Văn phòng Thành ủy Gia Nghĩa;
- Kho bạc Nhà nước Đắk Nông;
- Các phòng, ban, đơn vị;
- UBND các xã, phường.
- Các chủ đầu tư.

Căn cứ Công văn số 7318/UBND-KTKH ngày 16/12/2021 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc thực hiện và tăng cường quản lý kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Nhà nước năm 2022;

Căn cứ Nghị quyết số 41/NQ-HĐND ngày 21/12/2021 của Hội đồng nhân dân thành phố Gia Nghĩa về việc thông qua dự toán thu - chi ngân sách Nhà nước và kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn vốn ngân sách địa phương năm 2022.

Để thực hiện có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư phát triển bảo đảm theo đúng quy định, UBND thành phố chỉ đạo việc thực hiện và tăng cường quản lý kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Nhà nước năm 2022 như sau:

I. Mục tiêu và nhiệm vụ:

1. Phân đấu giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn năm 2022 và các nguồn vốn kéo dài sang năm 2022 (nếu có). Không để trung ương, tỉnh điều chuyển vốn, hủy dự toán.

2. Xác định nhiệm vụ đẩy nhanh nguồn vốn đầu tư công, thúc đẩy để phát triển kinh tế - xã hội là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, ưu tiên của các cấp, các ngành trong năm 2022. Là tiêu chí để đánh giá tổ chức, cá nhân cho công tác thi đua khen thưởng năm 2022. Kiểm điểm trách nhiệm cá nhân, tập thể đối với cơ quan, đơn vị giải ngân không đạt tiến độ đề ra.

3. Nâng cao kỷ cương, kỷ luật hành chính trong chỉ đạo, điều hành, quản lý đầu tư công, xây dựng cơ bản của các cấp, các ngành, nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu trong tất cả các khâu của quá trình đầu tư công. Từng bước khắc phục những hạn chế, yếu kém trong quá trình triển khai đầu tư xây dựng cơ bản trong thời gian qua.

II. Về việc giao chi tiết kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách thành phố năm 2022:

1. Thực hiện nghiêm các quy định của Luật Đầu tư công năm 2019, nâng cao hiệu lực, hiệu quả đầu tư công, từ bước thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu

tư đến phân bổ vốn theo các thứ tự ưu tiên theo quy định; việc đầu tư phải đảm bảo theo hướng tập trung, khắc phục việc đầu tư dàn trải, phát huy hiệu quả đầu tư, tác động lan tỏa, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Nhà nước năm 2022 phải đảm bảo thực hiện các mục tiêu của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025 và năm 2022 của thành phố; đồng thời phù hợp với khả năng cân đối vốn đầu tư từ ngân sách thành phố năm 2022 đã được cấp thẩm quyền quyết định.

2. Việc phân bổ vốn phải đảm bảo theo các thứ tự ưu tiên như sau:

- Bố trí vốn để thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản theo quy định tại Khoản 4 Điều 101 của Luật Đầu tư công năm 2019.

- Bố trí đủ vốn ngân sách Nhà nước năm 2022 cho các dự án chuyển tiếp, hoàn thành trong năm 2022 để phát huy hiệu quả đầu tư.

- Bố trí vốn cho các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2022 theo tiến độ nhưng đảm bảo thời gian bố trí vốn của dự án theo đúng quy định tại Khoản 2 Điều 52 của Luật Đầu tư công năm 2019 (dự án nhóm A không quá 06 năm, nhóm B không quá 04 năm, nhóm C không quá 03 năm).

- Sau khi bố trí đủ vốn cho các nhiệm vụ nêu trên, mới bố trí vốn cho các dự án khởi công mới, đảm bảo hồ sơ, thủ tục theo quy định.

- Phải bố trí vốn sát với khả năng thực hiện và giải ngân của dự án, hạn chế tối đa việc điều chỉnh kế hoạch.

III. Về tăng cường quản lý vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Nhà nước năm 2022:

1. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, UBND các phường, xã và các chủ đầu tư:

1.1. Đối với các dự án khởi công mới năm 2022 (nguồn ngân sách thành phố): Khẩn trương hoàn thành các thủ tục đầu tư (bao gồm: Quyết định phê duyệt dự án/báo cáo kinh tế - kỹ thuật, mã ngành kinh tế, mã dự án) gửi về phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố **trước ngày 31/12/2021** để tham mưu UBND thành phố giao chi tiết kế hoạch vốn năm 2022 theo đúng quy định (***Danh mục các dự án chưa hoàn thiện thủ tục đầu tư theo quy định để giao kế hoạch vốn năm 2022 chi tiết tại Phụ lục số 01 kèm theo.***

Riêng đối với các dự án khởi công mới năm 2022 (nguồn ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh): Yêu cầu Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất thành phố (được giao chủ đầu tư) khẩn trương hoàn thành các thủ tục đầu tư (bao gồm: Quyết định phê duyệt dự án/báo cáo kinh tế - kỹ thuật, mã ngành kinh tế, mã dự án) và chủ động liên hệ gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh **trước ngày 31/12/2021** theo yêu cầu của UBND tỉnh tại Công văn số 7318/UBND-KTKH ngày 16/12/2021 (***Danh mục các dự án nguồn ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh chưa hoàn thiện thủ tục đầu tư theo quy định để giao kế hoạch vốn năm 2022 chi tiết tại Phụ lục số 02 và 03 kèm theo.***

1.2. Tổ chức triển khai thực hiện nghiêm Luật Đầu tư công năm 2019, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Nhà nước năm 2022 (bao gồm các nguồn vốn được phép kéo dài sang năm 2022).

1.3. Nâng cao chất lượng trong công tác lựa chọn nhà thầu theo quy định của pháp luật (*bao gồm: Tư vấn khảo sát, thiết kế, tư vấn giám sát, thi công, quản lý dự án*), bảo đảm lựa chọn nhà thầu có đủ năng lực thực hiện dự án.

1.4. Kiện toàn, nâng cao năng lực của các chủ đầu tư, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ quản lý dự án và các điều kiện theo quy định của pháp luật.

1.5. Phân công 01 Lãnh đạo chịu trách nhiệm theo dõi, chỉ đạo triển khai thực hiện dự án do cơ quan, đơn vị mình quản lý để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc. Kết quả thực hiện và giải ngân của các dự án được phân công theo dõi là căn cứ chủ yếu để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2022. Trường hợp không hoàn thành kế hoạch thực hiện và giải ngân theo yêu cầu thì tổ chức kiểm điểm trách nhiệm của tập thể, người đứng đầu, cá nhân có liên quan (*trường hợp kết quả giải ngân không đạt 100% thì không xét hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2022 cho người đứng đầu và các cá nhân có liên quan*).

1.6. Thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện kế hoạch; đề xuất xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân, cán bộ, công chức vi phạm quy định pháp luật và cố tình cản trở, gây khó khăn, làm chậm tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công. Thay thế kịp thời những cán bộ, công chức yếu kém về năng lực, trình độ hoặc suy thoái về đạo đức nghề nghiệp, gây những nhiễu, tiêu cực hoặc thao túng, chi phối trong quản lý vốn đầu tư công, lựa chọn nhà thầu.

1.7. Nghiêm cấm việc điều chỉnh tăng quy mô dự án hoặc bổ sung hạng mục của dự án, làm tăng tổng mức đầu tư của dự án đã được cấp thẩm quyền phê duyệt (trừ trường hợp dự án có phát sinh nguyên nhân khách quan, bất khả kháng được cấp có thẩm quyền cho phép điều chỉnh theo quy định); đặc biệt lưu ý đối với các dự án thuộc nguồn vốn ngân sách Trung ương, ngân sách tỉnh quản lý thì UBND tỉnh không bố trí kế hoạch vốn cho các dự án thực hiện vượt tổng mức đầu tư đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; trường hợp điều chỉnh tổng mức đầu tư thì UBND thành phố, chủ đầu tư tự cân đối các nguồn vốn hợp pháp khác để hoàn thành dự án theo quy định. Vì vậy, nếu các chủ đầu tư để xảy ra trường hợp nêu trên thì Thủ trưởng đơn vị chủ đầu tư đó phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố

1.8. Chỉ được gia hạn thời gian thi công nếu có lý do khách quan, bất khả kháng. Trường hợp, đề nghị gia hạn thời gian thi công thì dự án phải còn trong thời gian thực hiện.

1.9. Về công tác giải phóng mặt bằng:

- Theo lịch công tác hoặc đột xuất trực tiếp đồng chí Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, Thủ trưởng các đơn vị chủ đầu tư và Chủ tịch UBND các phường, xã nơi có dự án thường xuyên trực tiếp kiểm tra thực địa dự án, trực tiếp gặp dân, tổ chức đối thoại, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của người dân, thực hiện vận động chấp hành các quy định của Nhà nước về công tác giải phóng mặt bằng; kịp thời xử lý khiếu nại, tạo sự đồng thuận của Nhân dân, không được để chậm, làm ảnh hưởng đến tiến độ triển khai dự án đầu tư công. Đồng thời, kiên quyết xử lý, cưỡng chế đối với các trường hợp lợi dụng các chính sách của Nhà nước để trục lợi, ảnh hưởng đến tiến độ đầu tư dự án, phát triển kinh tế xã hội của thành phố. Các chủ đầu tư có trách nhiệm chủ động phối hợp, đề xuất với các cơ quan,

đơn vị có liên quan và chính quyền địa phương nơi thực hiện dự án để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng.

1.10. Về công tác giải ngân, kéo dài thời gian thực hiện kế hoạch vốn sang năm sau:

- Đối với các dự án đã quyết toán hoàn thành được bố trí kế hoạch năm 2022 để tất toán công trình: Yêu cầu các chủ đầu tư phải tập trung thanh toán hết nguồn vốn được giao **trong quý I năm 2022** (bảo đảm theo yêu cầu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 8691/BKHĐT-TH ngày 09/12/2021 và UBND tỉnh tại Công văn số 7318/UBND-KTKH ngày 16/12/2021). Trường hợp, theo thời gian, lộ trình quy định mà không giải ngân hết kế hoạch vốn, giao phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố tổng hợp, tham mưu UBND thành phố (theo thẩm quyền, phân cấp quản lý nguồn vốn) điều chuyển vốn cho các dự án khác có nhu cầu thanh toán và kiên quyết không bố trí vốn các năm tiếp theo cho các dự án này; chủ đầu tư tự cân đối nguồn vốn để thanh toán nợ và chịu trách nhiệm trước UBND thành phố.

- Giao phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố tổng hợp, tham mưu UBND thành phố cắt giảm kế hoạch vốn năm 2022 của các dự án triển khai thực hiện chậm tiến độ, chậm giải ngân vốn theo nguyên tắc, thời gian, lộ trình của tỉnh đã quy định, cụ thể như sau: Đối với các dự án khởi công mới nếu đến **hết tháng 9/2022 tỷ lệ giải ngân đạt dưới 60% kế hoạch, đến hết tháng 10/2022 tỷ lệ giải ngân đạt dưới 70% kế hoạch** thì cắt giảm vốn để bổ sung cho các dự án khác; đối với dự án chuyển tiếp đến **hết tháng 6/2022 tỷ lệ giải ngân đạt dưới 70% kế hoạch, đến hết tháng 9/2022 tỷ lệ giải ngân đạt dưới 80% kế hoạch** thì cắt giảm vốn để bổ sung cho các dự án khác.

- Đối với các dự án có vốn được phép kéo dài sang năm 2022 (nếu có), yêu cầu các chủ đầu tư tập trung giải ngân hết nguồn vốn này trong năm 2022, tuyệt đối không để kết dư ngân sách, gây lãng phí nguồn vốn. Trường hợp để kết dư ngân sách phải chịu trách nhiệm trước UBND thành phố.

1.11. Thường xuyên rà soát, ban hành kế hoạch giải ngân cụ thể đối với từng dự án, từng gói thầu, đồng thời cam kết giải ngân đối với từng dự án. Kịp thời tổng hợp, báo cáo những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn năm 2022 (*bao gồm các nguồn vốn năm trước chuyển sang*). Trường hợp dự kiến khả năng không giải ngân hết kế hoạch vốn, các chủ đầu tư báo cáo về phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố để tổng hợp, tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét, điều chuyển vốn cho dự án khác theo quy định; đồng thời giải trình rõ nguyên nhân điều chuyển vốn, trách nhiệm của đơn vị trong công tác thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công. Tránh tình trạng vốn không giải ngân được nhưng đến cuối năm mới báo cáo, không đủ thời gian để giải quyết, nếu để kết dư ngân sách hoặc bị các cấp quản lý nguồn vốn thu hồi thì chủ đầu tư chịu trách nhiệm trước UBND thành phố.

1.12. Về công tác quyết toán, ứng vốn:

- Các dự án đã hoàn thành, đưa vào sử dụng yêu cầu các chủ đầu tư khẩn trương hoàn thiện các thủ tục hồ sơ quyết toán hoàn thành dự án trình cấp có thẩm quyền phê duyệt quyết toán theo đúng thời hạn quy định tại các Thông tư của Bộ

Tài chính. Yêu cầu phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố, các chủ đầu tư thực hiện nghiêm việc xử phạt chậm quyết toán quy định tại Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong đầu tư xây dựng.

- Các chủ đầu tư tạm ứng vốn cho nhà thầu phải thực hiện đúng theo quy định tại Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công.

1.13. Công tác kiểm tra, giám sát, báo cáo:

- Thực hiện nghiêm việc báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư của các dự án đầu tư công sử dụng vốn ngân sách Nhà nước trên Hệ thống thông tin nghiệp vụ theo quy định; đồng thời thực hiện các báo cáo khác liên quan đến công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng cho các cơ quan quản lý tổng hợp và chuyên ngành theo quy định; nâng cao chất lượng nội dung báo cáo, số liệu phải đầy đủ và trung thực; thời gian báo cáo tuân thủ theo đúng quy định.

- Tổng hợp báo cáo UBND thành phố (qua phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố) theo định kỳ hoặc đột xuất khi có yêu cầu của cấp có thẩm quyền về tình hình thực hiện và kết quả giải ngân, cụ thể như sau:

(1) Trước ngày 15 hàng tháng, báo cáo kết quả thực hiện và giải ngân tháng trước và ước tình hình thực hiện cả tháng báo cáo.

(2) Trước ngày 10 tháng đầu các quý, báo cáo chi tiết kết quả giải ngân quý trước.

(3) Trước ngày 10/7/2022, báo cáo chi tiết lũy kế giải ngân trong 6 tháng đầu năm 2022.

(4) Trước ngày 28/02/2023, báo cáo chi tiết số thực tế giải ngân của các dự án của cả năm kế hoạch và số vốn của các dự án được phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm sau kế hoạch (đối với trường hợp bất khả kháng được cấp có thẩm quyền quyết định).

(5) Thực hiện báo cáo đột xuất khi có yêu cầu.

2. Trách nhiệm của các phòng, ban chuyên môn có liên quan đến lĩnh vực đầu tư xây dựng theo nhiệm vụ được giao: Tăng cường năng lực quản lý công tác chuyên môn có liên quan đến lĩnh vực đầu tư xây dựng; rà soát, phân công cán bộ, công chức có năng lực, trình độ chuyên môn phù hợp để thực hiện tốt nhiệm vụ của cơ quan trong công tác thẩm định, trình phê duyệt dự án đầu tư, bảo đảm hiệu quả, chất lượng, đúng theo quy định của pháp luật và đáp ứng thời gian quy định.

3. Trách nhiệm của phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố:

- Căn cứ Quyết định giao vốn của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND thành phố, tham mưu cho UBND thành phố giao chi tiết kế hoạch vốn năm 2022 đảm bảo theo quy định **trước ngày 31/12/2021**; đồng thời chủ động tham mưu, đề xuất UBND thành phố điều chỉnh, cắt giảm kế hoạch vốn của những dự án chậm triển khai thực hiện để bổ sung cho các dự án thực hiện tốt, nâng cao hiệu quả nguồn vốn đầu tư theo nguyên tắc nêu trên.

- Tăng cường công tác giám sát đầu tư trên địa bàn thành phố theo phân cấp,

nhiệm vụ được giao (bao gồm các dự án trong và ngoài ngân sách) để kịp thời báo cáo UBND thành phố hoặc tham mưu cho UBND thành phố chỉ đạo, chấn chỉnh những sai phạm.

- Tổng hợp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án của các chủ đầu tư, tham mưu UBND thành phố để chỉ đạo, xử lý; thực hiện các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư, phân đấu giải ngân hết kế hoạch vốn năm 2022 được giao.

- Trường hợp giải ngân không đạt 100% kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2022, phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố phải báo cáo, làm rõ trách nhiệm của các đơn vị, cá nhân, chủ đầu tư liên quan và đề xuất hình thức xử lý trách nhiệm.

- Kịp thời nhập nguồn để các chủ đầu tư giải ngân kế hoạch vốn được giao. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan và chủ đầu tư tăng cường công tác quyết toán dự án hoàn thành; kịp thời giải quyết theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp thẩm quyền xem xét, giải quyết các khó khăn, vướng mắc nhằm đẩy nhanh công tác quyết toán.

- Chủ trì tổ chức triển khai và theo dõi quá trình triển khai, thực hiện thu tiền sử dụng đất, tham mưu cho UBND thành phố các biện pháp, giải pháp cụ thể, bảo đảm hoàn thành vượt mức kế hoạch thu tiền sử dụng đất.

- Theo dõi, kiểm tra, rà soát các dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách Nhà nước đã hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng, chưa thực hiện công tác quyết toán. Tham mưu UBND thành phố xem xét, kiên quyết xử lý đối với các chủ đầu tư chậm trễ trong công tác quyết toán dự án theo đúng quy định của pháp luật.

- Hướng dẫn các đơn vị có liên quan và các chủ đầu tư thực hiện nhiệm vụ thanh toán, quyết toán vốn công trình theo quy định.

4. Đề nghị Kho bạc Nhà nước Đắk Nông:

- Căn cứ nguồn vốn ngân sách Nhà nước theo kế hoạch đã được cấp có thẩm quyền giao cho các chủ đầu tư thuộc UBND thành phố quản lý, thực hiện việc chi và thanh toán vốn kịp thời cho các dự án. Tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất, hướng dẫn thủ tục giải ngân, thanh toán kế hoạch vốn do các đơn vị, địa phương thuộc UBND thành phố được giao làm chủ đầu tư, quản lý sử dụng để các đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ.

- Định kỳ hàng tháng gửi báo cáo cho UBND thành phố (qua phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố) về kết quả giải ngân vốn đầu tư phát triển (nguồn ngân sách thành phố quản lý) của từng dự án và các đơn vị chậm thực hiện việc hoàn ứng khối lượng theo đúng quy định.

- Chủ trì, phối hợp với phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp thẩm quyền xem xét, quyết định để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư, phân đấu giải ngân hết kế hoạch vốn năm 2022 được giao.

5. Trách nhiệm của các cơ quan thanh tra, kiểm tra:

- Tăng cường công tác thanh, kiểm tra việc phân bổ và sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước; tập trung kiểm tra việc xử lý nợ đọng vốn đầu tư xây dựng cơ bản ở các đơn vị, chủ đầu tư thuộc UBND thành phố quản lý.

- Tổ chức việc công bố công khai các kết luận thanh tra, kiểm tra; thực hiện nghiêm túc công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm tra theo quy định của pháp luật; đề xuất với UBND thành phố có chế tài xử lý nghiêm các vi phạm về quản lý, sử dụng vốn đầu tư phát triển nguồn vốn ngân sách Nhà nước.

Trên đây là hướng dẫn thực hiện và tăng cường quản lý kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Nhà nước năm 2022 của UBND thành phố, yêu cầu các cơ quan, đơn vị có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận: *me*

- Như trên;
- UBND tỉnh (b/c);
- Các Sở: KH&ĐT, Tài chính tỉnh;
- Thường trực Thành ủy (b/c);
- Thường trực HĐND TP (b/c);
- CT, các PCT UBND TP;
- UBMTTQVN thành phố (p/h);
- Đảng ủy, HĐND các phường, xã;
- Lãnh đạo VP;
- Lưu: VP, TCKH, (K).

CHỦ TỊCH



Đỗ Tấn Sương

PHỤ LỤC SỐ 01:
DANH MỤC CÁC DỰ ÁN MỞ MỚI CHƯA HOÀN THÀNH THỦ TỤC ĐẦU TƯ TỪ NGUỒN NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ NĂM 2022
(Kèm theo Công văn số 3566/UBND-TCKH ngày 21 tháng 12 năm 2021 của UBND thành phố Gia Nghĩa)

ĐVT: Nghìn đồng

TT	Danh mục dự án	Mã dự án	Mã ngành kinh tế	Địa điểm xây dựng	Chủ đầu tư, đại diện chủ đầu tư	Thời gian KC-HT	Quyết định đầu tư			Lũy kế vốn NS đã bố trí đến hết năm 2021	Số vốn NSTP còn thiếu	Dự kiến kế hoạch vốn năm 2022			Ghi chú
							Số, ngày, tháng, năm	Tổng mức đầu tư				Tổng số	Trong đó:		
								Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó NSTP				Nguồn NS tỉnh phân cấp	Nguồn thu sử dụng đất	
	TỔNG CỘNG							98.800.000	98.450.000	-	98.450.000	36.114.492	3.914.492	32.200.000	
I	Dự án mở mới							98.800.000	98.450.000	-	98.450.000	26.114.492	3.914.492	22.200.000	
2	Sửa chữa, nâng cấp trụ sở làm việc Thành ủy Gia Nghĩa			Nghĩa Tân	Thành ủy Gia Nghĩa	2022-2023		2.500.000	2.500.000	-	2.500.000	1.000.000	1.000.000	-	
3	Nâng cấp, mở rộng, cải tạo sân, cổng chính, tường rào phần còn lại, nhà để xe, nhà bảo vệ và nhà vệ sinh trụ sở làm việc Đảng ủy, HĐND & UBND phường Nghĩa Trung			Nghĩa Trung	UBND phường Nghĩa Trung	2022-2023		1.600.000	1.600.000	-	1.600.000	714.492	714.492	-	
4	Trụ sở làm việc Công an xã Đắk R'Moan, thành phố Gia Nghĩa			Đắk R'Moan	Công an thành phố Gia Nghĩa	2022-2024		6.800.000	6.450.000	-	6.450.000	2.200.000	2.200.000	-	
5	Nâng cấp, cải tạo trường Tiểu học Phan Chu Trinh, phường Nghĩa Thành để chuyển công năng thành trường Mầm non Hoa Bưởi			Nghĩa Thành	Ban QLDA & PTQĐ thành phố Gia Nghĩa	2022-2024		14.900.000	14.900.000	-	14.900.000	4.500.000	-	4.500.000	
6	Trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân, xã Đắk Nĩa: Hạng mục: Nhà lớp học 08 phòng, nhà vệ sinh và hạ tầng kỹ thuật			Đắk Nĩa	Ban QLDA & PTQĐ thành phố Gia Nghĩa	2022-2024		6.000.000	6.000.000	-	6.000.000	2.000.000	-	2.000.000	
7	Nghĩa Trang thôn Tân Phú, xã Đắk R'Moan, thành phố Gia Nghĩa			Đắk R'Moan	Ban QLDA & PTQĐ thành phố Gia Nghĩa	2022-2025		10.000.000	10.000.000	-	10.000.000	2.500.000	-	2.500.000	
8	Đường từ ngã tư đường tránh đi khu lịch sử quốc gia địa điểm bắt liên lạc khai thông đường Hồ Chí Minh (giai đoạn I)			Gia Nghĩa	Ban QLDA & PTQĐ thành phố Gia Nghĩa	2022-2024		57.000.000	57.000.000	-	57.000.000	13.200.000	-	13.200.000	
II	Bổ trí cho công tác đo đạc, đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai và đăng ký biến động, chỉnh lý hồ sơ địa chính			Gia Nghĩa	Phòng TN&MT thành phố Gia Nghĩa							10.000.000	-	10.000.000	Yêu cầu phòng TN&MT thành phố lập dự kiến phân bổ chi tiết KH cho từng dự án không quá tổng KH vốn được giao gửi phòng TCKH để tổng hợp, tham mưu cho UBND thành phố giao KH vốn theo đúng quy định tại hướng dẫn

PHỤ LỤC SỐ 02:
DANH MỤC DỰ ÁN CHƯA HOÀN THÀNH THỦ TỤC ĐẦU TƯ NGUỒN NGÂN SÁCH TỈNH NĂM 2022
(Kèm theo Công văn số 3566/UBND-TCKH ngày 21 tháng 12 năm 2021 của UBND thành phố Gia Nghĩa)

ĐVT: Triệu đồng

STT	Danh mục dự án	Mã dự án	Mã ngành kinh tế	Chủ đầu tư	Địa điểm xây dựng	Thời gian KC-HT	Quyết định đầu tư			Lũy kế bố trí vốn đến hết năm 2021	Kế hoạch vốn năm 2022	Ghi chú
							Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành	TMĐT				
								Tổng số	NSDP			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14
	TỔNG CỘNG							49.000	49.000	-	6.850	
A	NGUỒN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG							49.000	49.000	-	6.850	
I	Các dự án khởi công mới năm 2022							49.000	49.000	-	6.850	
1	Đường Bờ Đông hồ Gia Nghĩa (giai đoạn 1)		292	Ban QLDA và PT quỹ đất thành phố Gia Nghĩa	Gia Nghĩa	2022-2024		34.000	34.000		4.000	
2	Trụ sở làm việc Đảng ủy, HĐND và UBND phường Nghĩa Đức, thành phố Gia Nghĩa		341	Ban QLDA và PT quỹ đất thành phố Gia Nghĩa	Gia Nghĩa	2022-2024		15.000	15.000		2.850	

PHỤ LỤC SỐ 03:
DANH MỤC DỰ ÁN CHƯA HOÀN THÀNH THỦ TỤC ĐẦU TƯ NGUỒN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG (VỐN TRONG NƯỚC) NĂM 2022

(Kèm theo Công văn số 3566/UBND-TCKH ngày 21 tháng 12 năm 2021 của UBND thành phố Gia Nghĩa)

Đơn vị: Triệu đồng

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Danh mục dự án	Mã dự án	Mã ngành kinh tế	Chủ đầu tư	Địa điểm XD	Năng lực thiết kế	Thời gian KC-HT	Quyết định đầu tư		KH đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025		Lũy kế bố trí vốn đến hết năm 2021		Kế hoạch năm 2022		Ghi chú	
								Số quyết định ngày, tháng, năm ban hành	TMĐT		Tổng	Trong đó: thu hồi ứng trước	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSTW	Tổng số		Trong đó: thu hồi ứng trước
									Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSTW							
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	TỔNG CỘNG								85.000	85.000	85.000	0	420	420	15.000	0	
I	Dự kiến Các dự án khởi công mới năm 2022								85.000	85.000	85.000	0	420	420	15.000	0	
a	Giao thông								85.000	85.000	85.000	0	420	420	15.000	0	
1	Đường Tôn Đức Thắng nối 2 trục Bắc Nam	7933505	292	Ban QLDA và phát triển quỹ đất thành phố Gia Nghĩa	Gia Nghĩa		2022-2025	91/NQ-HĐND ngày 11/5/2021	85.000	85.000	85.000		420	420	15.000		

V. H. H.

