

Số: 1283/QĐ-UBND

Gia Nghĩa, ngày 27 tháng 11 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: **Nâng cấp, mở rộng đường N'Trang Long, phường Nghĩa Đức (đoạn từ giao với đường 23/3 đến giao với đường Lương Thế Vinh)**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ GIA NGHĨA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 1143/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 của Chủ tịch UBND thị xã Gia Nghĩa về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Nâng cấp, mở rộng đường N'Trang Long, phường Nghĩa Đức (đoạn từ giao với đường 23/3 đến giao với đường Lương Thế Vinh);

Căn cứ Quyết định số 1249/QĐ-UBND ngày 18/11/2019 của Chủ tịch UBND thị xã Gia Nghĩa về việc bổ sung kinh phí năm 2019;

Xét đề nghị của phòng Quản lý đô thị thị xã tại Tờ trình số 301/TTr-QLĐT ngày 19/11/2019 về việc đề nghị thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Nâng cấp, mở rộng đường N'Trang Long, phường Nghĩa Đức (đoạn từ giao với đường 23/3 đến giao với đường Lương Thế Vinh);

Xét đề nghị của phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã tại Báo cáo thẩm định số 125/KQTĐ-TCKH ngày 25/11/2019 về việc kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Nâng cấp, mở rộng đường N'Trang Long, phường Nghĩa Đức (đoạn từ giao với đường 23/3 đến giao với đường Lương Thế Vinh),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Nâng cấp, mở rộng đường N'Trang Long, phường Nghĩa Đức (đoạn từ giao với đường 23/3 đến giao với đường Lương Thế Vinh). **Chi tiết như phụ lục đính kèm.**

* Các nội dung khác: Trong quá trình tổ chức thực hiện lựa chọn nhà thầu, yêu cầu phòng Quản lý đô thị thị xã (Chủ đầu tư) cần lưu ý một số vấn đề sau:

- Đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt lên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia trong vòng 07 ngày làm việc, kể từ ngày văn bản phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu được ban hành (theo quy định tại Điều 8 Thông tư số 10/2015/TT-

BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu).

- Nghiêm túc thực hiện lộ trình đấu thầu qua mạng theo quy định tại Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BKH-BTC ngày 8/9/2015 của liên Bộ: Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Tài chính. Nếu chủ đầu tư, bên mời thầu không thực hiện nghiêm túc về tỷ lệ, lộ trình đấu thầu qua mạng thì tùy theo mức độ vi phạm, Chủ tịch UBND thị xã sẽ xử lý theo quy định.

- Đối với các gói thầu chỉ định thầu, Chủ đầu tư thực hiện việc áp dụng tỷ lệ tiết kiệm theo Công văn số 5699/UBND-KTTC ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh Đắk Nông và Công văn số 1705/UBND-TCKH ngày 09/11/2016 của UBND thị xã Gia Nghĩa.

Điều 2. Phòng Quản lý đô thị thị xã (Chủ đầu tư) có trách nhiệm thực hiện các nội dung ghi tại Điều 1 của Quyết định này, tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Văn phòng HĐND & UBND thị xã, phòng Quản lý đô thị, phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND TX;
- Lưu: VT, TCKH (K).

CHỦ TỊCH



Trần Đình Ninh

PHỤ LỤC:**Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Nâng cấp, mở rộng đường N'Trang Long, phường Nghĩa Đức (đoạn từ giao với đường 23/3 đến giao với đường Lương Thế Vinh)***(Kèm theo Quyết định số 1283/QĐ-UBND ngày 27 tháng 11 năm 2019 của Chủ tịch UBND thị xã Gia Nghĩa)*

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Thi công xây dựng và cung cấp lắp đặt thiết bị công trình	9.214.274.000	Ngân sách tỉnh hỗ trợ, bổ sung có mục tiêu; ngân sách thị xã và các nguồn kinh phí hợp pháp khác trong giai đoạn năm 2019-2021	Đấu thầu rộng rãi trong nước	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý IV năm 2019	Trọn gói	450 ngày
2	Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình	283.654.000		Chi định thầu rút gọn		Quý IV năm 2019	Trọn gói	Theo tiến độ thi công xây dựng công trình
3	Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình	30.655.000		Chi định thầu rút gọn		Quý IV năm 2019	Trọn gói	30 ngày
4	Di dời đường dây điện trung áp	688.569.000		Chi định thầu rút gọn		Quý IV năm 2019	Trọn gói	60 ngày
5	Bảo hiểm xây dựng công trình	23.921.000		Chi định thầu rút gọn		Quý IV năm 2019	Trọn gói	Theo Luật Kinh doanh Bảo hiểm
6	Tư vấn kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành	127.080.000		Chi định thầu rút gọn		Sau thời gian nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng	Trọn gói	30 ngày
7	Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình	8.860.000		Chi định thầu rút gọn		Quý IV năm 2019	Trọn gói	30 ngày
Tổng giá trị các gói thầu		10.377.013.000						