

Số: 23/QĐ-STP

Đắk Nông, ngày 08 tháng 3 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt chi phí và kế hoạch lựa chọn nhà thầu chuẩn bị dự án

Công trình: Sửa chữa, cải tạo trụ sở làm việc Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Đắk Nông;

Địa điểm XD: Phường Nghĩa Thành, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.

GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP TỈNH ĐẮK NÔNG

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP, ngày 26/01/2021 của Chính phủ về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP, ngày 09/02/2021 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ, V/v Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu và lựa chọn Nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 2222/QĐ-UBND ngày 16/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc giao dự toán ngân sách Nhà nước năm 2022;

Căn cứ Quyết định số 186/QĐ-STP ngày 29/12/2021 của Sở Tư pháp tỉnh Đắk Nông về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 cho các đơn vị trực thuộc Sở Tư pháp;

Theo đề nghị của Chánh văn phòng Sở.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt dự toán chi phí và kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư công trình: Sửa chữa, cải tạo trụ sở làm việc Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Đắk Nông, với các nội dung chính sau:

1.1. Tên công trình: Sửa chữa, cải tạo trụ sở làm việc Trung tâm trợ giúp pháp

lý nhà nước tỉnh Đắk Nông.

1.2. Chủ đầu tư: Sở Tư pháp tỉnh Đắk Nông.

1.3. Địa điểm xây dựng: Phường Nghĩa Thành, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.

1.4. Nội dung công việc giai đoạn chuẩn bị đầu tư: Tư vấn lập hồ sơ Thiết kế bản vẽ thi công - Dự toán; Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công - dự toán xây dựng công trình.

1.5. Thời gian thực hiện: Quý I/2022.

1.6. Dự toán chuẩn bị đầu tư của công trình tạm tính: **12.811.000 đồng.**

(Bằng chữ: Mười hai triệu, tám trăm mười một nghìn đồng).

(Chi tiết theo Phụ lục kèm theo)

1.7. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (Giai đoạn chuẩn bị dự án): Theo Phụ lục 02 đính kèm.

1.8. Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh.

Điều 2. Chánh Văn phòng Sở và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thực hiện các nội dung ghi tại Điều 1 Quyết định này đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật hiện hành. Tuân thủ tỷ lệ giảm giá khi thực hiện hình thức chỉ định thầu đối với gói thầu tại Phụ lục 02 kèm theo Quyết định này theo đúng Công văn số 5699/UBND-KTTC ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh Đắk Nông.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Sở và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lãnh đạo Sở;
- KBNN tỉnh Đắk Nông;
- Trang TTĐT Sở;
- Lưu: VT, VP(Nh).

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Trung Hiếu

Phụ lục 01: BẢNG TỔNG HỢP CHI PHÍ CHUẨN BỊ DỰ ÁN

(Kèm theo Quyết định số 23/QĐ-STP ngày 08/3/2022 của Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Đắk Nông)

Công trình: Sửa chữa, cải tạo trụ sở làm việc Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Đắk Nông

ĐVT: Đồng

STT	Nội dung	Số tiền
01	Tư vấn lập hồ sơ thiết kế Bản vẽ thi công - Dự toán xây dựng công trình tạm tính	8.491.000
02	Chi phí thẩm tra thiết kế Bản vẽ thi công tạm tính	2.160.000
03	Chi phí thẩm tra dự toán xây dựng tạm tính	2.160.000
	Tổng cộng:	12.811.000

Bằng chữ: Mười hai triệu, tám trăm mười một nghìn đồng chẵn.

Ghi chú:

+ Chi phí xây dựng (tạm tính): $G_{XD} = 249.009.000$ đồng;

+ Tổng mức đầu tư tạm tính: $V_{TM} = 270.000.000$ đồng.

Phụ lục 02: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU (Giai đoạn chuẩn bị dự án)

(Kèm theo Quyết định số 23/QĐ-STP ngày 08/3/2022 của Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Đắk Nông)

Công trình: Sửa chữa, cải tạo trụ sở làm việc Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Đắk Nông

DVT: đồng

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (Đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
01	Tư vấn lập hồ sơ Thiết kế bản vẽ thi công - Dự toán	8.491.000	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn		Quý I/2022	Trọn gói	15 ngày
02	Tư vấn thẩm tra thiết kế và dự toán xây dựng	4.320.000	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn		Quý I/2022	Trọn gói	07 ngày
	Tổng giá trị các gói thầu	12.811.000						