

HỎA TỐC

THÔNG BÁO

**Kết luận của đồng chí Trần Nam Thuận - Chủ tịch UBND huyện
tại cuộc họp giải quyết tồn tại, vướng mắc về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư
thuộc công trình các trục đường khu trung tâm hành chính huyện**

Ngày 28 tháng 9 năm 2021, Ủy ban nhân dân huyện tổ chức cuộc họp nhằm giải quyết một số tồn tại, vướng mắc về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thuộc công trình các trục đường khu trung tâm hành chính huyện do đồng chí Trần Nam Thuận - Chủ tịch UBND huyện chủ trì; tham dự cuộc họp có lãnh đạo các đơn vị: phòng Tài nguyên và Môi trường, phòng Tư pháp, phòng Kinh tế và Hạ tầng, Văn phòng HĐND&UBND huyện, Ban quản lý dự án và Phát triển quỹ đất, UBND xã Quảng Khê.

Sau khi đồng chí Trần Nam Thuận - Chủ tịch UBND huyện gợi ý một số nội dung cần tập trung xem xét, thảo luận; các đồng chí tham dự cuộc họp có ý kiến, đề xuất. Trên cơ sở đó đồng chí Trần Nam Thuận - Chủ tịch UBND huyện kết luận như sau:

1. Giao phòng Kinh tế và Hạ tầng:

Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc công khai điều chỉnh quy hoạch chung khu trung tâm thị trấn Quảng Khê năm 2015 (các văn bản của tỉnh, huyện liên quan đến quy hoạch các trục đường khu trung tâm hành chính huyện); báo cáo cụ thể việc triển khai thực hiện, công khai quy hoạch, chuẩn bị nội dung để làm việc với các hộ dân.

2. Giao Ban quản lý dự án và Phát triển quỹ đất:

- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu có liên quan, báo cáo nội dung, quy trình xây dựng giá đất cụ thể phục vụ công tác xây dựng phương án, tính tiền bồi

thường, hỗ trợ cho các hộ dân có đất bị thu hồi để xây dựng công trình các trục đường khu trung tâm hành chính huyện.

- Khẩn trương phối hợp, liên hệ với Tòa án nhân dân huyện xử lý các nội dung liên quan đến kiến nghị của các hộ dân có đất bị thu hồi để xây dựng công trình các trục đường khu trung tâm hành chính huyện. Báo cáo kết quả về UBND huyện **trước ngày 30/9/2021**.

- Căn cứ các quy định của pháp luật có liên quan, tính toán cụ thể đối với việc bồi thường, hỗ trợ cho các hộ gia đình có đất bị thu hồi (ông Trần Xuân Hường, bà Lê Thị Ninh, bà Vũ Thị Huyền) để xây dựng công trình các trục đường khu trung tâm hành chính huyện; xây dựng phương án bổ sung (nếu có) trình Hội đồng thẩm định xem xét, thẩm định, trình Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt (**hoàn thiện phương án trước ngày 01/10/2021; trình phê duyệt trước ngày 07/10/2021**).

- Phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng phương án cưỡng chế (trường hợp các hộ dân không chấp hành) tham mưu UBND huyện phê duyệt, tổ chức triển khai cưỡng chế. Trước khi cưỡng chế, tham mưu UBND huyện tổ chức đối thoại với các hộ dân theo quy định.

3. Giao UBND xã Quảng Khê:

Tiếp tục phối hợp với các tổ chức đoàn thể xã tuyên truyền, vận động ông Trần Xuân Hường, bà Lê Thị Ninh, bà Vũ Thị Huyền chấp hành việc di dời, bàn giao mặt bằng để chủ đầu tư thực hiện xây dựng công trình các trục đường khu trung tâm hành chính huyện (có lập biên bản cụ thể); thực hiện lưu trữ hồ sơ đầy đủ phục vụ quá trình làm việc.

4. Giao phòng Tài nguyên và Môi trường, phòng Tư pháp theo chức năng, nhiệm vụ được giao phối hợp, hỗ trợ Ban quản lý dự án và Phát triển quỹ đất, UBND xã Quảng Khê trong việc triển khai thực hiện các nội dung chỉ đạo nêu trên.

5. Giao Văn phòng HĐND&UBND huyện theo dõi Ban quản lý dự án và Phát triển quỹ đất trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao tại Thông báo này, trường hợp chậm trễ, báo cáo lãnh đạo UBND huyện xem xét, xử lý.

Trên đây là kết luận của đồng chí Trần Nam Thuận - Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp ngày 28/9/2021, yêu cầu các đơn vị liên quan triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- TT. Huyện ủy, HĐND huyện (t.b/c);
- CT, các PCT UBND huyện;
- Phòng TN-MT; KT&HT;
- Phòng Tư pháp;
- Ban QLDA&PTQĐ;
- UBND xã Quảng Khê;
- Lưu VT.

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



Đỗ Thị Tuyết