

Số: 1292/QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày 27 tháng 8 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình:
Đường giao thông từ thị trấn Kiến Đức đi liên xã Kiến Thành - Nhân Cơ
- Nhân Đạo, huyện Đắk R'lấp

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả;

Căn cứ Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu, tăng cường hiệu lực, hiệu quả và đẩy lùi tình trạng tiêu cực, vi phạm trong đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 1987/QĐ-UBND ngày 11/12/2019 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển vốn ngân sách nhà nước năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 1724/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Đường giao thông từ thị trấn Kiến Đức đi liên xã Kiến Thành - Nhân Cơ - Nhân Đạo, huyện Đắk R'lấp; Quyết định số 1099/QĐ-UBND ngày 29/7/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung Quyết định số 1724/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Đường giao thông từ thị trấn Kiến Đức



đi liên xã Kiến Thành - Nhân Cơ - Nhân Đạo, huyện Đắk R'lấp;

Căn cứ Quyết định số 1304/QĐ-UBND ngày 12/8/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Đường giao thông từ thị trấn Kiến Đức đi liên xã Kiến Thành - Nhân Cơ - Nhân Đạo, huyện Đắk R'lấp;

Theo đề nghị của Giám đốc Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Đắk R'lấp tại Tờ trình số 131/TTr-QLDA&PTQĐ ngày 18/8/2020 và kết quả thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 233/BC-SKH-GS&TTr ngày 26/8/2020 về bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Đường giao thông từ thị trấn Kiến Đức đi liên xã Kiến Thành - Nhân Cơ - Nhân Đạo, huyện Đắk R'lấp.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Đường giao thông từ thị trấn Kiến Đức đi liên xã Kiến Thành - Nhân Cơ - Nhân Đạo, huyện Đắk R'lấp, với tổng giá trị là 38.037.896.000 đồng (Ba mươi tám tỷ, không trăm ba mươi bảy triệu, tám trăm chín mươi sáu nghìn đồng), nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

- Lý do bổ sung: Để lựa chọn nhà thầu thực hiện các công việc đã điều chỉnh, bổ sung được Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông phê duyệt tại Quyết định số 1099/QĐ-UBND ngày 29/7/2020.

- Các nội dung khác thực hiện theo Quyết định số 1304/QĐ-UBND ngày 12/8/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông.

Điều 2.

1. Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Đắk R'lấp (Chủ đầu tư):

- Tổ chức lựa chọn nhà thầu đáp ứng năng lực theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo chất lượng công trình, hiệu quả đầu tư dự án và tuân thủ các quy định hiện hành; thực hiện đúng các quy định tại Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả; thực hiện đúng Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu, tăng cường hiệu lực, hiệu quả và đẩy lùi tình trạng tiêu cực, vi phạm trong đấu thầu; đảm bảo đấu thầu cạnh tranh, công khai, minh bạch và tuân thủ các quy định hiện hành;

- Trong quá trình triển khai, thực hiện đúng Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 30/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ, phân khai nguồn vốn cho các gói thầu đảm bảo triển khai thực hiện dự án đúng quy định và không gây nợ đọng vốn đầu tư; đăng tải Kế hoạch lựa chọn nhà thầu lên hệ thống đấu thầu Quốc gia đúng thời gian quy định;

- Đối với gói thầu chỉ định thầu, Chủ đầu tư thực hiện tỷ lệ tiết kiệm theo Công văn số 5699/UBND-KTTC ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh Đắk Nông;
- Tuân thủ các quy định khác có liên quan.

2. Sở Giao thông vận tải chịu trách nhiệm về tính chính xác, pháp lý đối với các nội dung do đơn vị thẩm định, trình điều chỉnh dự án tại Công văn số 1363/SGTVT-KT&KCHT ngày 20/7/2020 và Tờ trình số 1364/TTr-UBND ngày 20/7/2020 về việc đề nghị phê duyệt điều chỉnh, bổ sung một số nội dung Quyết định số 1724/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Đường giao thông từ thị trấn Kiến Đức đi liên xã Kiến Thành – Nhân Cơ – Nhân Đạo; bảo đảm đúng mục tiêu đầu tư, phát huy hiệu quả dự án và tuân thủ các quy định khác có liên quan khi thực hiện dự án.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh và pháp luật đối với trình tự, thủ tục, thẩm quyền điều chỉnh dự án này theo báo cáo, đề xuất, tham mưu của đơn vị tại Công văn số 1349/SKH-GS&TTr ngày 14/8/2020; chịu trách nhiệm về tính chính xác, pháp lý về các nội dung do đơn vị thẩm định, đề nghị phê duyệt tại Báo cáo số 233/BC-SKH-GS&TTr ngày 26/8/2020; đồng thời hướng dẫn, tổ chức giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu được giao tại Phụ lục kèm theo Quyết định này, đảm bảo đấu thầu cạnh tranh, công khai, minh bạch và tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đắk Nông; Chủ tịch UBND huyện Đắk R'lấp; Giám đốc Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Đắk R'lấp và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. *mm*

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- TTHCC;
- Lưu: VT, CTTĐT, KTN (MNC).

4

CHỦ TỊCH



Nguyễn Bốn
Nguyễn Bốn

PHỤ LỤC: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU BỔ SUNG

Công trình: Đường giao thông từ thị trấn Kiến Đức đi liên xã Kiến Thành - Nhân Cơ - Nhân Đạo, huyện Đắk R'lấp
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1292/QĐ-UBND ngày 27/8/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông)

Biểu kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung:

ĐVT: đồng

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng	Ghi chú
1	Gói thầu số 5: Thi công xây dựng (trực bổ sung, trực số 3)	35.866.640.000	Ngân sách Trung ương hỗ trợ từ Chương trình mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội vùng	Đấu thầu rộng rãi trong nước	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý III, IV/2020	Theo đơn giá điều chỉnh	540 ngày	
2	Gói thầu số 6: Khảo sát bước thiết kế bản vẽ thi công bổ sung	287.707.000		Chỉ định thầu		Quý III, IV/2020	Trọn gói	30 ngày	
3	Gói thầu số 7: Giám sát khảo sát bước thiết kế bản vẽ thi công bổ sung	11.715.000		Chỉ định thầu		Quý III, IV/2020	Trọn gói	30 ngày	
4	Gói thầu số 8: Thiết kế bản vẽ thi công bổ sung	343.174.000		Chỉ định thầu		Quý III, IV/2020	Trọn gói	30 ngày	
5	Gói thầu số 9: Rà phá bom mìn bổ sung	349.321.000		Chỉ định thầu		Quý III, IV/2020	Trọn gói	30 ngày	
6	Gói thầu số 10: Cắm mốc giải phóng mặt bằng bổ sung	100.000.000		Chỉ định thầu		Quý III, IV/2020	Trọn gói	30 ngày	
7	Gói thầu số 11: Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT gói thầu thi công bổ sung	29.969.000		Chỉ định thầu		Quý III, IV/2020	Trọn gói	30 ngày	



8	Gói thầu số 12: Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT gói thầu thi công bổ sung	29.969.000	Chi định thầu	Quý III, IV/2020	Trọn gói	30 ngày
9	Gói thầu số 13: Tư vấn giám sát thi công xây dựng (trục bổ sung, trục 03)	903.121.000	Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Trọn gói	Theo tiến độ thi công
10	Gói thầu số 14: Bảo hiểm xây dựng (trục bổ sung, trục 03)	116.280.000	Chi định thầu	Quý III, IV/2020	Trọn gói	Theo luật kinh doanh Bảo hiểm
Tổng giá trị gói thầu:		38.037.896.000	<i>(Ba mươi tám tỷ, không trăm ba mươi bảy triệu, tám trăm chín mươi sáu nghìn đồng)</i>			

Yêu cầu Chủ đầu tư lựa chọn gói thầu quan trọng để đấu thầu qua mạng, đảm bảo thực hiện theo đúng quy định hiện hành. / 