

Số: 1164/QĐ-UBND

Gia Nghĩa, ngày 08 tháng 10 năm 2020

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: **Nâng cấp, sửa chữa  
via hè đường Nguyễn Thái Học, phường Nghĩa Trung**

### CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ GIA NGHĨA

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;  
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và  
Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;  
Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;  
Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy  
định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;  
Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch  
và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;  
Căn cứ Quyết định số 662/QĐ-UBND ngày 14/5/2020 của UBND tỉnh Đắk  
Nông về việc điều chỉnh dự toán NSNN năm 2020 của Quỹ Bảo trì đường bộ tỉnh  
để bổ sung kinh phí quản lý, bảo trì, sửa chữa đường bộ cho các cơ quan, đơn vị  
và UBND các huyện, thành phố;  
Căn cứ Quyết định số 880/QĐ-UBND ngày 30/7/2020 của Chủ tịch UBND  
thành phố Gia Nghĩa về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng  
công trình: Nâng cấp, sửa chữa via hè đường Nguyễn Thái Học, phường Nghĩa  
Trung;  
Căn cứ Công văn số 1105/UBND-TCKH ngày 11/6/2020 của UBND thành  
phố Gia Nghĩa về việc chủ trương đầu tư nâng cấp, sửa chữa các tuyến đường trên  
địa bàn thành phố Gia Nghĩa  
Theo đề nghị của phòng Quản lý đô thị thành phố tại Tờ trình số 328/TTr-  
QLĐT ngày 23/9/2020 về việc thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng  
công trình: Nâng cấp, sửa chữa via hè đường Nguyễn Thái Học, phường Nghĩa  
Trung;  
Theo đề nghị của phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố tại Báo cáo thẩm  
định số 86/KQTD-TCKH ngày 05/10/2020 về việc kế hoạch lựa chọn nhà thầu  
công trình: Nâng cấp, sửa chữa via hè đường Nguyễn Thái Học, phường Nghĩa  
Trung.*

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: **Nâng cấp, sửa chữa  
via hè đường Nguyễn Thái Học, phường Nghĩa Trung (Chi tiết như phụ lục đính  
kèm).**



\* Các nội dung khác: Trong quá trình tổ chức thực hiện lựa chọn nhà thầu, yêu cầu phòng Quản lý đô thị thành phố (Chủ đầu tư) cần lưu ý một số vấn đề sau:

- Cập nhật các nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo ý kiến thẩm định của phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố tại Báo cáo thẩm định số 86/KQTĐ-TCKH ngày 05/10/2020 để tổ chức thực hiện gói thầu và lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định.

- Đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt lên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia trong vòng 07 ngày làm việc, kể từ ngày văn bản phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu được ban hành theo quy định tại Điều 8 Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

- Nghiêm túc thực hiện lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng theo quy định tại Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả. Nếu chủ đầu tư, bên mời thầu không thực hiện nghiêm túc về tỷ lệ, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng thì tùy theo mức độ vi phạm, Chủ tịch UBND thành phố sẽ xử lý theo quy định.

- Đối với các gói thầu chỉ định thầu, yêu cầu phòng Quản lý đô thị thành phố (Chủ đầu tư) thực hiện việc áp dụng tỷ lệ tiết kiệm theo Công văn số 5699/UBND-KTTC ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh Đắk Nông và Công văn số 1705/UBND-TCKH ngày 09/11/2016 của UBND thị xã Gia Nghĩa (nay là thành phố Gia Nghĩa).

**Điều 2.** Phòng Quản lý đô thị thành phố (Chủ đầu tư) có trách nhiệm thực hiện các nội dung ghi tại Điều 1 của Quyết định này; tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.


**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Văn phòng HĐND & UBND thành phố, Trưởng phòng Quản lý đô thị, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND TP;
- Lưu: VT, TCKH (K).

**CHỦ TỊCH**



**Đỗ Tấn Sương**

**PHỤ LỤC:**  
**Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Nâng cấp, sửa chữa vỉa hè đường  
 Nguyễn Thái Học, phường Nghĩa Trung**

(Kèm theo Quyết định số: 1164/QĐ-UBND ngày 08 tháng 10 năm 2020  
 của Chủ tịch UBND thành phố Gia Nghĩa)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Thi công xây dựng công trình	2.855.466.000	Quỹ bảo trì đường bộ và các nguồn vốn hợp pháp khác	Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng)	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý IV năm 2020	Trọn gói	150 ngày
2	Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình	91.460.000		Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV năm 2020	Trọn gói	Theo tiến độ thi công xây dựng công trình
3	Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT gói thầu thi công xây dựng công trình	9.880.000		Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV năm 2020	Trọn gói	30 ngày
4	Tư vấn thẩm định HSMT và thẩm định KQLCNT gói thầu thi công xây dựng công trình	2.855.000		Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV năm 2020	Trọn gói	30 ngày
5	Bảo hiểm xây dựng công trình	7.139.000		Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV năm 2020	Trọn gói	Theo Luật Kinh doanh Bảo hiểm
6	Tư vấn kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành	31.007.000		Chỉ định thầu rút gọn		Sau thời gian nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng	Trọn gói	30 ngày
<b>Tổng giá trị các gói thầu</b>		<b>2.997.807.000</b>						

*huc*