

Số: 1191/QĐ-UBND

Gia Nghĩa, ngày 14 tháng 10 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: **Cải tạo, sửa chữa hội trường thôn Nghĩa Thuận**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ GIA NGHĨA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 792/QĐ-UBND ngày 01/7/2020 của UBND thành phố Gia Nghĩa về việc giao kế hoạch vốn sự nghiệp thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 1052/QĐ-UBND ngày 04/9/2020 của Chủ tịch UBND thành phố Gia Nghĩa về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo, sửa chữa hội trường thôn Nghĩa Thuận;

Theo đề nghị của UBND xã Đăk Nia tại Tờ trình số 68/TTr-UBND ngày 24/9/2020 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Cải tạo, sửa chữa hội trường thôn Nghĩa Thuận;

Theo đề nghị của phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố tại Báo cáo thẩm định số 88/KQTD-TCKH ngày 07/10/2020 về việc kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Cải tạo, sửa chữa hội trường thôn Nghĩa Thuận.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Cải tạo, sửa chữa hội trường thôn Nghĩa Thuận (*Chi tiết như phụ lục đính kèm*).

Điều 2. UBND xã Đăk Nia (Chủ đầu tư) có trách nhiệm thực hiện các nội dung ghi tại Điều 1 của Quyết định này; tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Văn phòng HĐND & UBND thành phố, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố, Chủ tịch UBND xã Đắk Nia và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND TP;
- Lưu: VT, TCKH (K).

CHỦ TỊCH



Đỗ Tấn Sương

PHỤ LỤC:
**Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Cải tạo, sửa chữa hội trường
 thôn Nghĩa Thuận**

(Kèm theo Quyết định số 1191/QĐ-UBND ngày 14 tháng 10 năm 2020
 của Chủ tịch UBND thành phố Gia Nghĩa)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Thi công xây dựng công trình	130.773.000	Vốn sự nghiệp Chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới năm 2020	Chỉ định thầu rút gọn	Quý IV năm 2020	Trọn gói	60 ngày
2	Tư vấn quản lý dự án	4.292.000		Chỉ định thầu rút gọn	Quý IV năm 2020	Trọn gói	Từ lúc triển khai dự án đến khi quyết toán dự án hoàn thành
3	Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình	4.295.000		Chỉ định thầu rút gọn	Quý IV năm 2020	Trọn gói	Theo tiến độ thực hiện dự án
4	Bảo hiểm công trình	104.000		Chỉ định thầu rút gọn	Quý IV năm 2020	Trọn gói	Theo Luật Kinh doanh Bảo hiểm
Tổng giá trị các gói thầu		139.464.000					





Số: 88/KQTD-TCKH

Gia Nghĩa, ngày 07 tháng 10 năm 2020

BÁO CÁO THẨM ĐỊNH
**Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Cải tạo, sửa chữa hội trường
thôn Nghĩa Thuận**

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân thành phố Gia Nghĩa;
- Ủy ban nhân dân xã Đăk Nia.

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 13/2016/QĐ-UBND ngày 22/7/2016 của UBND thị xã Gia Nghĩa về việc ban hành “Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã”;

Căn cứ Quyết định số 01/QĐ-UBND ngày 07/01/2020 của UBND thành phố Gia Nghĩa về việc điều chỉnh tên gọi các cơ quan, đơn vị, tổ chức gắn với địa danh thị xã Gia Nghĩa và điều chỉnh phụ cấp chức vụ lãnh đạo, quản lý;

Căn cứ Quyết định số 792/QĐ-UBND ngày 01/7/2020 của UBND thành phố Gia Nghĩa về việc giao kế hoạch vốn sự nghiệp thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 1052/QĐ-UBND ngày 04/9/2020 của Chủ tịch UBND thành phố Gia Nghĩa về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo, sửa chữa hội trường thôn Nghĩa Thuận;

Trên cơ sở Tờ trình số 68/TTr-UBND ngày 24/9/2020 của UBND xã Đăk Nia về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Cải tạo, sửa chữa hội trường thôn Nghĩa Thuận. Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố đã tiến hành thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình nêu trên và báo cáo về kết quả thẩm định như sau:

I. THÔNG TIN CƠ BẢN.

1. Khái quát về dự án:

- Tên công trình: Cải tạo, sửa chữa hội trường thôn Nghĩa Thuận.
- Tổng mức đầu tư: 150.000.000 đồng.
- Nguồn vốn: Vốn sự nghiệp Chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới năm 2020.
- Chủ đầu tư: UBND xã Đăk Nia.
- Thời gian thực hiện dự án: Năm 2020.
- Địa điểm xây dựng: Xã Đăk Nia, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.
- Quy mô đầu tư: Chi tiết theo Quyết định số 1052/QĐ-UBND ngày 04/9/2020 của Chủ tịch UBND thành phố Gia Nghĩa.



2. Tóm tắt nội dung văn bản trình duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố tóm tắt các nội dung theo Tờ trình do chủ đầu tư trình, cụ thể như sau:

- a) Tổng giá trị phần công việc đã thực hiện: 8.528.000 đồng.
- b) Tổng giá trị phần công việc chưa thực hiện mà không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu: 2.008.000 đồng.
- c) Tổng giá trị phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 139.646.000 đồng.
- d) Tổng giá trị phần công việc chưa đủ điều kiện lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 0 đồng.
- e) Tổng giá trị các phần công việc: 150.000.000 đồng.
- f) Tổng mức đầu tư của dự án: 150.000.000 đồng.

3. Tổ chức thẩm định:

- Cơ quan tổ chức thẩm định: Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố Gia Nghĩa.

- Cách thức làm việc: Cán bộ được giao tổ chức thẩm định độc lập và trình lãnh đạo xem xét, phê duyệt.

- Thành viên thẩm định: Vũ Thế Khanh, Chứng chỉ nghiệp vụ đấu thầu số 008-12/08/BKH-BDCB, ngày 21/5/2008 do Trung tâm bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch cấp.

II. TỔNG HỢP KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH.

1. Căn cứ pháp lý để lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

- a) Tổng hợp kết quả thẩm định về căn cứ pháp lý:
Kết quả thẩm định về căn cứ pháp lý của việc lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu được tổng hợp theo **Bảng số 1** dưới đây:

Bảng số 1

STT	Nội dung kiểm tra	Kết quả thẩm định	
		Có	Không có
1	Quyết định phê duyệt Báo cáo KT-KT đầu tư xây dựng công trình	x	
2	Quyết định giao vốn cho công trình	x	

- b) Ý kiến thẩm định về căn cứ pháp lý: Căn cứ các tài liệu do chủ đầu tư trình và kết quả thẩm định được tổng hợp tại **Bảng số 1**, phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố thống nhất với cơ sở pháp lý của việc lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án nêu trên.

2. Phân chia dự án thành các gói thầu:

Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố kiểm tra và có ý kiến nhận xét như sau:

Việc phân chia dự toán thành gói thầu của chủ đầu tư căn cứ theo tính chất kỹ thuật, trình tự thực hiện và quy mô gói thầu là phù hợp.

3. Nội dung Tờ trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

- a) Phần công việc không thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

- Phần công việc đã thực hiện: Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố đã kiểm tra và thống nhất về sự phù hợp giữa phần công việc đã thực hiện trước khi chủ đầu tư trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

- Phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu: Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố đã kiểm tra và thống nhất với phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu do chủ đầu tư trình.

- Phần công việc chưa đủ điều kiện lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Không có.

b) Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu: (Chi tiết như bảng 2 - phụ lục báo cáo thẩm định đính kèm).

Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố đã kiểm tra và có ý kiến về kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với các nội dung theo **Bảng số 2** dưới đây:

Bảng số 2

TỔNG HỢP KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH NỘI DUNG KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU			
STT	Nội dung thẩm định	Kết quả thẩm định	
		Tuân thủ, phù hợp	Không tuân thủ hoặc không phù hợp
1	Tên gói thầu	X	
2	Giá gói thầu	X	
3	Nguồn vốn	X	
4	Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu	X	
5	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	X	
6	Loại hợp đồng	X	
7	Thời gian thực hiện hợp đồng	X	

- Ý kiến thẩm định về nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Căn cứ tài liệu do chủ đầu tư trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu và kết quả thẩm định được tổng hợp tại **Bảng số 2**, phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố thống nhất với phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

c) Ý kiến thẩm định của phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố Gia Nghĩa về tổng giá trị của các phần công việc:

Tổng giá trị của phần công việc đã thực hiện, phần công việc chưa thực hiện mà không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu, phần công việc chưa đủ điều kiện lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu và phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu nhỏ hơn tổng mức đầu tư được phê duyệt.

III. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ.

1. Nhận xét về nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

Trên cơ sở tổng hợp kết quả thẩm định theo từng nội dung nêu trên, phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố thống nhất với kế hoạch lựa chọn nhà thầu do UBND xã Đăk Nia (Chủ đầu tư) trình thẩm định và phê duyệt.

2. Kiến nghị:

UBND xã Đắc Nia (Chủ đầu tư) có trách thực hiện dự toán, gói thầu và tổ chức lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định.

* Trên cơ sở Tờ trình của UBND xã Đắc Nia về việc đề nghị phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu và kết quả thẩm định, phân tích như trên, phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố kính đề nghị UBND thành phố xem xét phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Cải tạo, sửa chữa hội trường thôn Nghĩa Thuận (**Chi tiết như dự thảo Quyết định kèm theo**).

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các đơn vị có liên quan;
- Lưu: VT, (K).

THÀNH VIÊN THẨM ĐỊNH

Vũ Thế Khanh**TRƯỞNG PHÒNG****Trần Thị Hảo**

PHỤ LỤC BÁO CÁO THẨM ĐỊNH
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Cải tạo, sửa chữa hội trường
thôn Nghĩa Thuận

(Kèm theo Báo cáo thẩm định số: 88/KQTD-TCKH ngày 07 tháng 10 năm 2020
 của phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố Gia Nghĩa)



BẢNG 1: TÀI LIỆU KÈM THEO BÁO CÁO THẨM ĐỊNH

STT	Nội dung	Ghi chú
1	Tờ trình đề nghị thẩm định và duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình	Bản chính
2	Quyết định phê duyệt Báo cáo KT-KT đầu tư xây dựng công trình	Bản chụp
3	Quyết định giao kế hoạch vốn cho công trình	Bản chụp

BẢNG 2: PHÂN CÔNG VIỆC THUỘC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Thi công xây dựng công trình	130.773.000	Vốn sự nghiệp Chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới năm 2020	Chỉ định thầu rút gọn	Quý IV năm 2020	Trọn gói	60 ngày
2	Tư vấn quản lý dự án	4.292.000		Chỉ định thầu rút gọn	Quý IV năm 2020	Trọn gói	Từ lúc triển khai dự án đến khi quyết toán dự án hoàn thành
3	Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình	4.295.000		Chỉ định thầu rút gọn	Quý IV năm 2020	Trọn gói	Theo tiến độ thực hiện dự án
4	Bảo hiểm công trình	104.000		Chỉ định thầu rút gọn	Quý IV năm 2020	Trọn gói	Theo Luật Kinh doanh Bảo hiểm
Tổng giá trị các gói thầu		139.464.000					

