

Số: 1203/QĐ-UBND

Gia Nghĩa, ngày 16 tháng 10 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Hoa viên xã Quảng Thành, trồng hoa, cây xanh trang trí cụm tiểu đảo đường Tổng Duy Tân và nút giao vòng xoay đường tránh thành phố Gia Nghĩa

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ GIA NGHĨA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 1116/QĐ-UBND ngày 21/9/2020 của Chủ tịch UBND thành phố Gia Nghĩa về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Hoa viên xã Quảng Thành, trồng hoa, cây xanh trang trí cụm tiểu đảo đường Tổng Duy Tân và nút giao vòng xoay đường tránh thành phố Gia Nghĩa;

Căn cứ Quyết định số 1445/QĐ-UBND ngày 25/12/2019 của UBND thị xã Gia Nghĩa về việc giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước và kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn vốn ngân sách Nhà nước năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 28/QĐ-UBND ngày 14/01/2020 của Chủ tịch UBND thành phố Gia Nghĩa về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng kinh phí sự nghiệp năm 2020 cho phòng Quản lý đô thị thành phố Gia Nghĩa;

Theo đề nghị của phòng Quản lý đô thị thành phố tại Tờ trình số 333/TTr-QLĐT ngày 29/9/2020 về việc đề nghị thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Hoa viên xã Quảng Thành, trồng hoa, cây xanh trang trí cụm tiểu đảo đường Tổng Duy Tân và nút giao vòng xoay đường tránh thành phố Gia Nghĩa;

Theo đề nghị của phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố tại Báo cáo thẩm định số 89/KQTD-TCKH ngày 08/10/2020 về việc kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Hoa viên xã Quảng Thành, trồng hoa, cây xanh trang trí cụm tiểu đảo đường Tổng Duy Tân và nút giao vòng xoay đường tránh thành phố Gia Nghĩa.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Hoa viên xã Quảng Thành, trồng hoa, cây xanh trang trí cụm tiểu đảo đường Tổng Duy Tân và nút

giao vòng xoay đường tránh thành phố Gia Nghĩa (**Chi tiết như phụ lục đính kèm**).

* Các nội dung khác: Trong quá trình tổ chức thực hiện lựa chọn nhà thầu, yêu cầu phòng Quản lý đô thị thành phố (Chủ đầu tư) cần lưu ý một số vấn đề sau:

- Đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt lên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia trong vòng 07 ngày làm việc, kể từ ngày văn bản phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu được ban hành theo quy định tại Điều 8 Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

- Nghiêm túc thực hiện lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng theo quy định tại Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả. Nếu chủ đầu tư, bên mời thầu không thực hiện nghiêm túc về tỷ lệ, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng thì tùy theo mức độ vi phạm, Chủ tịch UBND thành phố sẽ xử lý theo quy định.

- Đối với các gói thầu chỉ định thầu, Chủ đầu tư thực hiện việc áp dụng tỷ lệ tiết kiệm theo Công văn số 5699/UBND-KTTC ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh Đắk Nông và Công văn số 1705/UBND-TCKH ngày 09/11/2016 của UBND thị xã Gia Nghĩa (nay là thành phố Gia Nghĩa).

Điều 2. Phòng Quản lý đô thị thành phố (Chủ đầu tư) có trách nhiệm thực hiện các nội dung ghi tại Điều 1 của Quyết định này; tổ chức quản lý dự toán, gói thầu và lựa chọn nhà thầu theo đúng các quy định hiện hành.


Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Văn phòng HĐND & UBND thành phố, Trưởng phòng Quản lý đô thị, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND TP;
- Lưu: VT, TCKH (K).

CHỦ TỊCH



Đỗ Tấn Sương

PHỤ LỤC:**Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Hoa viên xã Quảng Thành, trồng hoa, cây xanh trang trí cụm tiểu đảo đường Tổng Duy Tân và nút giao vòng xoay đường tránh thành phố Gia Nghĩa***(Kèm theo Quyết định số: 1203/QĐ-UBND ngày 16 tháng 10 năm 2020 của Chủ tịch UBND thành phố Gia Nghĩa)*

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 03: Thi công xây dựng công trình	3.224.304.000	Ngân sách thành phố và các nguồn vốn hợp pháp khác	Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng)	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý IV năm 2020	Trọn gói	365 ngày
2	Gói thầu số 04: Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình	82.736.000		Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV năm 2020	Trọn gói	Theo tiến độ thi công xây dựng công trình
3	Gói thầu số 05: Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT gói thầu thi công xây dựng công trình	12.510.000		Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV năm 2020	Trọn gói	30 ngày
4	Gói thầu số 06: Tư vấn thẩm định HSMT và thẩm định KQLCNT gói thầu thi công xây dựng công trình	3.224.000		Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV năm 2020	Trọn gói	30 ngày
5	Gói thầu số 07: Bảo hiểm xây dựng công trình	3.869.000		Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV năm 2020	Trọn gói	Theo Luật Kinh doanh Bảo hiểm
Tổng giá trị các gói thầu		3.326.643.000						



Số: 89/KQTĐ-TCKH

Gia Nghĩa, ngày 08 tháng 10 năm 2020

BÁO CÁO THẨM ĐỊNH

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Hoa viên xã Quảng Thành, trồng hoa, cây xanh trang trí cụm tiểu đảo đường Tống Duy Tân và nút giao vòng xoay đường tránh thành phố Gia Nghĩa

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân thành phố Gia Nghĩa;
- Phòng Quản lý đô thị thành phố Gia Nghĩa.

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 13/2016/QĐ-UBND ngày 22/7/2016 của UBND thị xã Gia Nghĩa về việc ban hành “Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã”;

Căn cứ Quyết định số 01/QĐ-UBND ngày 07/01/2020 của UBND thành phố Gia Nghĩa về việc điều chỉnh tên gọi các cơ quan, đơn vị, tổ chức gắn với địa danh thị xã Gia Nghĩa và điều chỉnh phụ cấp chức vụ lãnh đạo, quản lý;

Căn cứ Quyết định số 1116/QĐ-UBND ngày 21/9/2020 của Chủ tịch UBND thành phố Gia Nghĩa về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Hoa viên xã Quảng Thành, trồng hoa, cây xanh trang trí cụm tiểu đảo đường Tống Duy Tân và nút giao vòng xoay đường tránh thành phố Gia Nghĩa;

Căn cứ Quyết định số 1445/QĐ-UBND ngày 25/12/2019 của UBND thị xã Gia Nghĩa về việc giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước và kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn vốn ngân sách Nhà nước năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 28/QĐ-UBND ngày 14/01/2020 của Chủ tịch UBND thành phố Gia Nghĩa về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng kinh phí sự nghiệp năm 2020 cho phòng Quản lý đô thị thành phố Gia Nghĩa;

Trên cơ sở Tờ trình số 333/TTr-QLĐT ngày 29/9/2020 của phòng Quản lý đô thị thành phố Gia Nghĩa về việc đề nghị thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Hoa viên xã Quảng Thành, trồng hoa, cây xanh trang trí cụm tiểu đảo đường Tống Duy Tân và nút giao vòng xoay đường tránh thành phố Gia Nghĩa. Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố đã tiến hành thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án nêu trên và báo cáo về kết quả thẩm định như sau:

I. THÔNG TIN CƠ BẢN.

1. Khái quát về dự án:

- Tên công trình: Hoa viên xã Quảng Thành, trồng hoa, cây xanh trang trí cụm tiểu đảo đường Tống Duy Tân và nút giao vòng xoay đường tránh thành phố Gia Nghĩa.

- Tổng mức đầu tư: 4.466.663.000 đồng.



- Nguồn vốn: Ngân sách thành phố và các nguồn vốn hợp pháp khác.
- Chủ đầu tư: Phòng Quản lý đô thị thành phố Gia Nghĩa.
- Thời gian thực hiện dự án: Năm 2020-2022.
- Địa điểm xây dựng: Phường Quảng Thành, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.

- Quy mô đầu tư: Chi tiết theo Quyết định số 1116/QĐ-UBND ngày 21/9/2020 của Chủ tịch UBND thành phố Gia Nghĩa.

2. Tóm tắt nội dung văn bản trình duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố tóm tắt các nội dung theo Tờ trình do chủ đầu tư trình, cụ thể như sau:

- Tổng giá trị phần công việc đã thực hiện: 245.751.000 đồng.
- Tổng giá trị phần công việc chưa thực hiện mà không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu: 894.269.000 đồng.
- Tổng giá trị phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 3.326.643.000 đồng.
- Tổng giá trị phần công việc chưa đủ điều kiện lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 0 đồng.
- Tổng giá trị các phần công việc: 4.466.663.000 đồng.
- Tổng mức đầu tư của dự án: 4.466.663.000 đồng.

3. Tổ chức thẩm định:

- Cơ quan tổ chức thẩm định: Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố Gia Nghĩa.

- Cách thức làm việc: Cán bộ được giao tổ chức thẩm định độc lập và trình lãnh đạo xem xét, phê duyệt.

- Thành viên thẩm định: Vũ Thế Khanh, Chứng chỉ nghiệp vụ đấu thầu số 008-12/08/BKH-BDCB, ngày 21/5/2008 do Trung tâm bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch cấp.

II. TỔNG HỢP KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH.

1. Căn cứ pháp lý để lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

a) Tổng hợp kết quả thẩm định về căn cứ pháp lý:

Kết quả thẩm định về căn cứ pháp lý của việc lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu được tổng hợp theo **Bảng số 1** dưới đây:

STT	Nội dung kiểm tra	Kết quả thẩm định	
		Có	Không có
1	Văn bản chủ trương đầu tư công trình	x	
2	Quyết định phê duyệt Báo cáo KT-KT đầu tư xây dựng công trình	x	
3	Quyết định giao vốn cho công trình	x	

b) Ý kiến thẩm định về căn cứ pháp lý: Căn cứ các tài liệu do chủ đầu tư trình và kết quả thẩm định được tổng hợp tại **Bảng số 1**, phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố thống nhất với cơ sở pháp lý của việc lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án nêu trên.

2. Phân chia dự án thành các gói thầu:

Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố kiểm tra và có ý kiến nhận xét như sau:

Việc phân chia dự toán thành gói thầu của chủ đầu tư căn cứ theo tính chất kỹ thuật, trình tự thực hiện và quy mô gói thầu là phù hợp.

3. Nội dung Trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

a) Phần công việc không thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

- Phần công việc đã thực hiện: Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố đã kiểm tra và thống nhất với phần công việc đã thực hiện với kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã được phê duyệt trước đây.

- Phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu: Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố đã kiểm tra và thống nhất với phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu do chủ đầu tư trình.

- Phần công việc chưa đủ điều kiện lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Không có, nên không có cơ sở để đánh giá.

b) Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu: (Chi tiết như bảng 2 - phụ lục báo cáo thẩm định đính kèm).

Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố đã kiểm tra và có ý kiến về kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với các nội dung theo **Bảng số 2** dưới đây:

Bảng số 2

TỔNG HỢP KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH NỘI DUNG KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU			
STT	Nội dung thẩm định	Kết quả thẩm định	
		Tuân thủ, phù hợp	Không tuân thủ hoặc không phù hợp
1	Tên gói thầu	X	
2	Giá gói thầu	X	
3	Nguồn vốn	X	
4	Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu	X	
5	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	X	
6	Loại hợp đồng	X	
7	Thời gian thực hiện hợp đồng	X	

- Ý kiến thẩm định về nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Căn cứ tài liệu do chủ đầu tư trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu và kết quả thẩm định được tổng hợp tại **Bảng số 2**, phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố thống nhất với phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu do chủ đầu tư trình.

c) Ý kiến thẩm định của phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố về tổng giá trị của các phần công việc:

Tổng giá trị của phần công việc đã thực hiện, phần công việc chưa thực hiện mà không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu, phần công việc chưa đủ điều kiện lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu và phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu do chủ đầu tư trình bằng tổng mức đầu tư của dự án được phê duyệt.

III. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ.

1. Nhận xét về nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

Trên cơ sở tổng hợp kết quả thẩm định theo từng nội dung nêu trên, phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố thống nhất với kế hoạch lựa chọn nhà thầu do phòng Quản lý đô thị thành phố (Chủ đầu tư) trình thẩm định và phê duyệt.

2. Kiến nghị:

* Đề nghị phòng Quản lý đô thị thành phố (Chủ đầu tư) trong quá trình tổ chức thực hiện lựa chọn nhà thầu, cần lưu ý một số vấn đề sau:

- Đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt lên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia trong vòng 07 ngày làm việc, kể từ ngày văn bản phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu được ban hành theo quy định tại Điều 8 Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

- Nghiêm túc thực hiện lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng theo quy định tại Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả. Nếu chủ đầu tư, bên mời thầu không thực hiện nghiêm túc về tỷ lệ, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng thì tùy theo mức độ vi phạm, Chủ tịch UBND thành phố sẽ xử lý theo quy định.

- Đối với các gói thầu chỉ định thầu, Chủ đầu tư thực hiện việc áp dụng tỷ lệ tiết kiệm theo Công văn số 5699/UBND-KTTC ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh Đắk Nông và Công văn số 1705/UBND-TCKH ngày 09/11/2016 của UBND thị xã Gia Nghĩa (nay là thành phố Gia Nghĩa).

* Trên cơ sở Tờ trình của phòng Quản lý đô thị thành phố về việc đề phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu và kết quả thẩm định, phân tích như trên, phòng Tài chính

- Kế hoạch thành phố kính đề nghị UBND thành phố xem xét phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Hoa viên xã Quảng Thành, trồng hoa, cây xanh trang trí cụm tiểu đảo đường Tống Duy Tân và nút giao vòng xoay đường tránh thành phố Gia Nghĩa (*Chi tiết như dự thảo Quyết định kèm theo*)./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các đơn vị có liên quan;
- Lưu: VT, (K).

THÀNH VIÊN THẨM ĐỊNH



Vũ Thế Khanh

TRƯỞNG PHÒNG



Trần Thị Hảo

PHỤ LỤC BÁO CÁO THẨM ĐỊNH

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Hoa viên xã Quảng Thành, trồng hoa, cây xanh trang trí cụm tiểu đảo đường Tổng

Duy Tân và nút giao vòng xoay đường tránh thành phố Gia Nghĩa

(Kèm theo Báo cáo thẩm định số: 89/KQTD-TCKH ngày 08 tháng 10 năm 2020

của phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố Gia Nghĩa)



BẢNG 1: TÀI LIỆU KÈM THEO BÁO CÁO THẨM ĐỊNH

STT	Nội dung	Ghi chú
1	Tờ trình đề nghị thẩm định và duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình	Bản chính
2	Văn bản chủ trương đầu tư	Bản chụp
3	Quyết định phê duyệt Báo cáo KT-KT đầu tư xây dựng công trình	Bản chụp
4	Quyết định giao kế hoạch vốn cho công trình	Bản chụp

BẢNG 2: PHÂN CÔNG VIỆC THUỘC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 03: Thi công xây dựng công trình	3.224.304.000	Ngân sách thành phố và các nguồn vốn hợp pháp khác	Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng)	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý IV năm 2020	Trọn gói	365 ngày
2	Gói thầu số 04: Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình	82.736.000		Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV năm 2020	Trọn gói	Theo tiến độ thi công xây dựng công trình
3	Gói thầu số 05: Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT gói thầu thi công xây dựng công trình	12.510.000		Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV năm 2020	Trọn gói	30 ngày

4	Gói thầu số 06: Tư vấn thẩm định HSMT và thẩm định KQLCNT gói thầu thi công xây dựng công trình	3.224.000		Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV năm 2020	Trọn gói	30 ngày
5	Gói thầu số 07: Bảo hiểm xây dựng công trình	3.869.000		Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV năm 2020	Trọn gói	Theo Luật Kinh doanh Bảo hiểm
Tổng giá trị các gói thầu		3.326.643.000						