

Số: 12/10 /QĐ-UBND

Gia Nghĩa, ngày 20 tháng 10 năm 2020

### QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Trồng cây xanh trên dải phân cách, vỉa hè một số tuyến đường trên địa bàn thành phố Gia Nghĩa

### CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ GIA NGHĨA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;  
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;  
Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;  
Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;  
Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;  
Căn cứ Quyết định số 1169/QĐ-UBND ngày 09/10/2020 của Chủ tịch UBND thành phố Gia Nghĩa về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Trồng cây xanh trên dải phân cách, vỉa hè một số tuyến đường trên địa bàn thành phố Gia Nghĩa;  
Căn cứ Quyết định số 354/QĐ-UBND ngày 09/4/2020 của UBND thành phố Gia Nghĩa về việc bổ sung kinh phí năm 2020;  
Theo đề nghị của phòng Quản lý đô thị thành phố tại Tờ trình số 352/TTr-QLĐT ngày 12/10/2020 về việc đề nghị thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Trồng cây xanh trên dải phân cách, vỉa hè một số tuyến đường trên địa bàn thành phố Gia Nghĩa;  
Theo đề nghị của phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố tại Báo cáo thẩm định số 96/KQTD-TCKH ngày 19/10/2020 về việc kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Trồng cây xanh trên dải phân cách, vỉa hè một số tuyến đường trên địa bàn thành phố Gia Nghĩa.

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Trồng cây xanh trên dải phân cách, vỉa hè một số tuyến đường trên địa bàn thành phố Gia Nghĩa (**Chi tiết như phụ lục đính kèm**).

\* Các nội dung khác: Trong quá trình tổ chức thực hiện lựa chọn nhà thầu, yêu cầu phòng Quản lý đô thị thành phố (Chủ đầu tư) cần lưu ý một số vấn đề sau:  
- Cập nhật, điều chỉnh các nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo ý kiến thẩm định của phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố tại Báo cáo thẩm định số

96/KQTĐ-TCKH ngày 19/10/2020 để tổ chức thực hiện gói thầu và lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định.

- Đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt lên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia trong vòng 07 ngày làm việc, kể từ ngày văn bản phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu được ban hành theo quy định tại Điều 8 Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

- Nghiêm túc thực hiện lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng theo quy định tại Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả. Nếu chủ đầu tư, bên mời thầu không thực hiện nghiêm túc về tỷ lệ, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng thì tùy theo mức độ vi phạm, Chủ tịch UBND thành phố sẽ xử lý theo quy định.

- Đối với các gói thầu chỉ định thầu, Chủ đầu tư thực hiện việc áp dụng tỷ lệ tiết kiệm theo Công văn số 5699/UBND-KTTC ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh Đắk Nông và Công văn số 1705/UBND-TCKH ngày 09/11/2016 của UBND thị xã Gia Nghĩa (nay là thành phố Gia Nghĩa).

**Điều 2.** Phòng Quản lý đô thị thành phố (Chủ đầu tư) có trách nhiệm thực hiện các nội dung ghi tại Điều 1 của Quyết định này; tổ chức quản lý dự toán, gói thầu và lựa chọn nhà thầu theo đúng các quy định hiện hành.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Văn phòng HĐND & UBND thành phố, Trưởng phòng Quản lý đô thị, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND TP;
- Lưu: VT, TCKH (K).

**CHỦ TỊCH**



**Đỗ Tấn Sương**

**PHỤ LỤC:****Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Trồng cây xanh trên dải phân cách, vỉa hè một số tuyến đường trên địa bàn thành phố Gia Nghĩa***(Kèm theo Quyết định số: 1210/QĐ-UBND ngày 20 tháng 10 năm 2020 của Chủ tịch UBND thành phố Gia Nghĩa)*

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 04: Thi công xây dựng công trình	8.326.103.000	Sự nghiệp kiến thiết thị chính và các nguồn vốn hợp pháp khác	Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng)	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý IV năm 2020	Trọn gói	130 ngày (bao gồm thời gian chăm sóc, bảo dưỡng)
2	Gói thầu số 05: Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình	213.647.802		Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV năm 2020	Trọn gói	Theo tiến độ thi công xây dựng công trình
3	Gói thầu số 06: Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT gói thầu thi công xây dựng công trình	32.305.280		Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV năm 2020	Trọn gói	45 ngày
4	Gói thầu số 07: Tư vấn thẩm định HSMT và thẩm định KQLCNT gói thầu thi công xây dựng công trình	8.326.102		Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV năm 2020	Trọn gói	45 ngày
5	Gói thầu số 08: Tư vấn kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành	59.243.484		Chỉ định thầu rút gọn		Sau thời gian nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng	Trọn gói	45 ngày
<b>Tổng giá trị các gói thầu</b>		<b>8.639.625.668</b>						



