

Số: 138/QĐ-UBND

Gia Nghĩa, ngày 20 tháng 02 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Bể bơi cố định trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc, phường Nghĩa Tân

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ GIA NGHĨA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 1604/QĐ-UBND ngày 04/10/2017 của UBND tỉnh Đắk Nông ban hành Kế hoạch xây dựng bể bơi trong các trường tiểu học công lập trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2017 - 2020, định hướng đến năm 2025;

Căn cứ Quyết định số 1609/QĐ-UBND ngày 12/10/2017 của UBND tỉnh Đắk Nông ban hành mẫu thiết kế - dự toán xây dựng bể bơi trong các trường tiểu học áp dụng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2025;

Căn cứ Quyết định số 1797/QĐ-UBND ngày 30/10/2019 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc điều chỉnh phụ lục kèm theo Kế hoạch xây dựng bể bơi trong các trường tiểu học công lập trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2025 tại Quyết định số 1604/QĐ-UBND ngày 04/10/2017 của UBND tỉnh Đắk Nông;

Căn cứ Quyết định số 1269/QĐ-UBND ngày 21/12/2018 của UBND thị xã Gia Nghĩa về việc giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước và kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn vốn Ngân sách địa phương năm 2019;

Căn cứ Quyết định số 1129/QĐ-UBND ngày 30/10/2019 của Chủ tịch UBND thị xã Gia Nghĩa về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Bể bơi cố định trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc, phường Nghĩa Tân;

Xét đề nghị của phòng Giáo dục & Đào tạo thành phố tại Tờ trình số 09/TTr-PGD&ĐT ngày 10/02/2020 về việc đề nghị thẩm định và trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc công trình: Bể bơi cố định trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc, phường Nghĩa Tân;

Xét đề nghị của phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố tại Báo cáo thẩm định số 07/KQTĐ-TCKH ngày 24/02/2020 về kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Bể bơi cố định trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc, phường Nghĩa Tân,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Bể bơi cố định trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc, phường Nghĩa Tân (*Chi tiết như phụ lục đính kèm*).

* Các nội dung khác: Yêu cầu phòng Giáo dục & Đào tạo thành phố (Chủ đầu tư) trong quá trình tổ chức thực hiện lựa chọn nhà thầu cần lưu ý một số vấn đề sau:

- Cập nhật, điều chỉnh các nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo ý kiến thẩm định của phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố tại Báo cáo thẩm định số 07/KQTĐ-TCKH ngày 24/02/2020 để tổ chức thực hiện gói thầu và lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định.

- Đối với các gói thầu chỉ định thầu, Chủ đầu tư thực hiện việc áp dụng tỷ lệ tiết kiệm theo Công văn số 5699/UBND-KTTC ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh Đắk Nông và Công văn số 1705/UBND-TCKH ngày 09/11/2016 của UBND thị xã Gia Nghĩa.

Điều 2. Phòng Giáo dục & Đào tạo thành phố (Chủ đầu tư) có trách nhiệm thực hiện các nội dung ghi tại Điều 1 của Quyết định này, tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.


Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Văn phòng HĐND & UBND thành phố, phòng Tài chính - Kế hoạch, phòng Giáo dục & Đào tạo thành phố và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND TP;
- Lưu: VT, TCKH, (K).

CHỦ TỊCH



Trần Đình Ninh

PHỤ LỤC:**Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Bể bơi cố định trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc, phường Nghĩa Tân**

(Kèm theo Quyết định số 138 /QĐ-UBND ngày 26 tháng 02 năm 2020 của Chủ tịch UBND thành phố Gia Nghĩa)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Thi công xây dựng công trình	794.151.000	Ngân sách tỉnh bổ sung, hỗ trợ	Chỉ định thầu rút gọn	Quý I và quý II năm 2020	Trọn gói	60 ngày
2	Tư vấn quản lý dự án	26.064.000		Chỉ định thầu rút gọn	Quý I và quý II năm 2020	Trọn gói	Từ lúc triển khai dự án đến khi quyết toán dự án hoàn thành
3	Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình	26.087.000		Chỉ định thầu rút gọn	Quý I và quý II năm 2020	Trọn gói	Theo tiến độ thi công
Tổng giá trị các gói thầu		846.302.000					