

Số: 1432QĐ-UBND

Gia Nghĩa, ngày 02 tháng 11 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Trường Tiểu học Tô Hiệu, xã Đăk Nia; Hạng mục: Cải tạo, sửa chữa, nâng cấp nhà lớp học 3 phòng, nhà lớp học 4 phòng và dãy phòng học bộ môn

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ GIA NGHĨA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;
Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;
Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;
Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;
Căn cứ Quyết định số 1371/QĐ-UBND ngày 08/10/2021 của Chủ tịch UBND thành phố Gia Nghĩa về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Trường Tiểu học Tô Hiệu, xã Đăk Nia; Hạng mục: Cải tạo, sửa chữa, nâng cấp nhà lớp học 3 phòng, nhà lớp học 4 phòng và dãy phòng học bộ môn;
Căn cứ Quyết định số 1436/QĐ-UBND ngày 21/10/2021 của Chủ tịch UBND thành phố Gia Nghĩa về việc bổ sung kinh phí năm 2021;
Theo đề nghị của phòng Giáo dục & Đào tạo thành phố tại Tờ trình số 164/TTr-PGD&ĐT ngày 25/10/2021 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Trường Tiểu học Tô Hiệu, xã Đăk Nia; Hạng mục: Cải tạo, sửa chữa, nâng cấp nhà lớp học 3 phòng, nhà lớp học 4 phòng và dãy phòng học bộ môn;
Theo đề nghị của phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố tại Báo cáo thẩm định số 100/KQTD-TCKH ngày 27/10/2021 về kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Trường Tiểu học Tô Hiệu, xã Đăk Nia; Hạng mục: Cải tạo, sửa chữa, nâng cấp nhà lớp học 3 phòng, nhà lớp học 4 phòng và dãy phòng học bộ môn.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Trường Tiểu học Tô Hiệu, xã Đăk Nia; Hạng mục: Cải tạo, sửa chữa, nâng cấp nhà lớp học 3 phòng, nhà lớp học 4 phòng và dãy phòng học bộ môn (*Chi tiết như phụ lục đính kèm*).

* Các nội dung khác: Đối với các gói thầu chỉ định thầu, Chủ đầu tư thực hiện việc áp dụng tỷ lệ tiết kiệm theo Công văn số 5699/UBND-KTTC ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh Đăk Nông và Công văn số 1705/UBND-TCKH ngày 09/11/2016 của UBND thị xã Gia Nghĩa (nay là thành phố Gia Nghĩa).

Điều 2.

1. Phòng Giáo dục & Đào tạo thành phố (Chủ đầu tư) có trách nhiệm thực hiện các nội dung ghi tại Điều 1 của Quyết định này, tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành; đồng thời chịu trách nhiệm về tính chính xác, hợp pháp của kế hoạch lựa chọn nhà thầu đề xuất.

2. Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố chịu trách nhiệm về tính chính xác, pháp lý của kết quả thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Báo cáo thẩm định số 100/KQTĐ-TCKH ngày 27/10/2021.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng HĐND & UBND thành phố, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch, Trưởng phòng Giáo dục & Đào tạo thành phố và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND TP;
- Phòng QLĐT TP (đ/b);
- UBND xã Đắk Nia (đ/b);
- Lưu: VT, TCKH, (K).

**CHỦ TỊCH****Đỗ Tấn Sương**

PHỤ LỤC:

**Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Trường Tiểu học Tô Hiệu, xã Đắk Nĩa;
Hạng mục: Cải tạo, sửa chữa, nâng cấp nhà lớp học 3 phòng, nhà lớp học 4 phòng
và dãy phòng học bộ môn**

(Kèm theo Quyết định số **1492/QĐ-UBND** ngày **02** tháng **11** năm 2021
của Chủ tịch UBND thành phố Gia Nghĩa)



TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Thi công xây dựng công trình	884.815.000	Ngân sách tỉnh bổ sung (kinh phí sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo)	Chỉ định thầu rút gọn	Quý IV năm 2021	Trọn gói	60 ngày
2	Tư vấn giám sát thi công xây dựng	29.066.000		Chỉ định thầu rút gọn	Quý IV năm 2021	Trọn gói	Theo tiến độ thi công
3	Tư vấn quản lý dự án	29.039.000		Chỉ định thầu rút gọn	Quý IV năm 2021	Trọn gói	Từ lúc triển khai đến lúc kết thúc dự án
4	Bảo hiểm công trình	707.000		Chỉ định thầu rút gọn	Quý IV năm 2021	Trọn gói	Theo Luật Kinh doanh Bảo hiểm
Tổng giá trị các gói thầu		943.627.000					