

Số: 1664/QĐ-UBND

Gia Nghĩa, ngày 16 tháng 11 năm 2021

### QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Nâng cấp, sửa chữa đường dẫn và cầu kết nối tổ dân phố Nghĩa Tín và tổ dân phố Nghĩa Hòa, phường Quảng Thành

### CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ GIA NGHĨA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;  
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;  
Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;  
Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;  
Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;  
Căn cứ Quyết định số 1531/QĐ-UBND ngày 23/12/2020 của UBND thành phố Gia Nghĩa về việc giao dự toán thu, chi Ngân sách Nhà nước và kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn vốn ngân sách Nhà nước năm 2021;  
Căn cứ Quyết định số 1472/QĐ-UBND ngày 11/12/2020 của Chủ tịch UBND thành phố Gia Nghĩa về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Nâng cấp, sửa chữa đường dẫn và cầu kết nối tổ dân phố Nghĩa Tín và tổ dân phố Nghĩa Hòa, phường Quảng Thành;  
Theo đề nghị của UBND phường Quảng Thành tại Tờ trình số 118/TTr-UBND ngày 10/11/2021 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Nâng cấp, sửa chữa đường dẫn và cầu kết nối tổ dân phố Nghĩa Tín và tổ dân phố Nghĩa Hòa, phường Quảng Thành;  
Theo đề nghị của phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố tại Báo cáo thẩm định số 105/KQTD-TCKH ngày 12/11/2021 về việc kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Nâng cấp, sửa chữa đường dẫn và cầu kết nối tổ dân phố Nghĩa Tín và tổ dân phố Nghĩa Hòa, phường Quảng Thành.

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Nâng cấp, sửa chữa đường dẫn và cầu kết nối tổ dân phố Nghĩa Tín và tổ dân phố Nghĩa Hòa, phường Quảng Thành (*Chi tiết như phụ lục đính kèm*).

\* Các nội dung khác: Đối với các gói thầu chỉ định thầu, chủ đầu tư thực hiện việc áp dụng tỷ lệ tiết kiệm theo Công văn số 5699/UBND-KTTC ngày

31/10/2016 của UBND tỉnh Đắk Nông và Công văn số 1705/UBND-TCKH ngày 09/11/2016 của UBND thị xã Gia Nghĩa (nay là thành phố Gia Nghĩa).

**Điều 2.**

1. UBND phường Quảng Thành (Chủ đầu tư) có trách nhiệm thực hiện các nội dung ghi tại Điều 1 của Quyết định này; tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành; đồng thời chịu trách nhiệm về tính chính xác, hợp pháp của kế hoạch lựa chọn nhà thầu đề xuất.

2. Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố chịu trách nhiệm về tính chính xác, pháp lý của kết quả thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Báo cáo thẩm định số 105/KQTD-TCKH ngày 12/11/2021.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng HĐND & UBND thành phố, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố, Chủ tịch UBND phường Quảng Thành và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND TP;
- Phòng QLĐT TP (đ/b);
- Lưu: VT, TCKH (K).

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Thạch Cảnh Tịnh**



**PHỤ LỤC:**

**Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Nâng cấp, sửa chữa đường dẫn và cầu kết nối tổ dân phố Nghĩa Tín và tổ dân phố Nghĩa Hòa, phường Quảng Thành**

(Kèm theo Quyết định số 1664/QĐ-UBND ngày 16 tháng 11 năm 2021 của Chủ tịch UBND thành phố Gia Nghĩa)



TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Thi công xây dựng công trình	876.133.000	Ngân sách thành phố và các nguồn kinh phí hợp pháp khác	Chỉ định thầu rút gọn	Quý IV năm 2021	Trọn gói	50 ngày
2	Tư vấn giám sát thi công xây dựng	28.063.000		Chỉ định thầu rút gọn	Quý IV năm 2021	Trọn gói	Theo tiến độ thi công
3	Tư vấn quản lý dự án	25.723.000		Chỉ định thầu rút gọn	Quý IV năm 2021	Trọn gói	Từ lúc triển khai đến lúc kết thúc dự án
<b>Tổng giá trị các gói thầu</b>		<b>929.919.000</b>					