

Số: **253**/QĐ-UBND

Gia Nghĩa, ngày **30** tháng 3 năm 2021

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Trường THCS Nguyễn Bình Khiêm, phường Nghĩa Tân: Hạng mục: Nhà lớp học 12 phòng, nhà vệ sinh và hạ tầng kỹ thuật**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ GIA NGHĨA**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;  
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;  
Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;  
Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;  
Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;  
Căn cứ Quyết định số 1623/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của Chủ tịch UBND thành phố Gia Nghĩa về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Trường THCS Nguyễn Bình Khiêm, phường Nghĩa Tân: Hạng mục: Nhà lớp học 12 phòng, nhà vệ sinh và hạ tầng kỹ thuật;  
Căn cứ Quyết định số 1627/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của Chủ tịch UBND thành phố Gia Nghĩa về việc giao chi tiết kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách thành phố năm 2021 (đợt 2);  
Theo đề nghị của Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất thành phố tại Tờ trình số 66/TTr-QLDA&PTQĐ ngày 17/3/2021 về việc đề nghị thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Trường THCS Nguyễn Bình Khiêm, phường Nghĩa Tân: Hạng mục: Nhà lớp học 12 phòng, nhà vệ sinh và hạ tầng kỹ thuật;  
Theo đề nghị của phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố tại Báo cáo thẩm định số 13/KQTĐ-TCKH ngày 23/3/2021 về kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Trường THCS Nguyễn Bình Khiêm, phường Nghĩa Tân: Hạng mục: Nhà lớp học 12 phòng, nhà vệ sinh và hạ tầng kỹ thuật.*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Trường THCS Nguyễn Bình Khiêm, phường Nghĩa Tân: Hạng mục: Nhà lớp học 12 phòng, nhà vệ sinh và hạ tầng kỹ thuật (**Chi tiết như phụ lục đính kèm**).

\* Các nội dung khác: Yêu cầu Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất thành phố Gia Nghĩa (Chủ đầu tư) cập nhật, điều chỉnh các nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo ý kiến thẩm định của phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố tại Báo cáo thẩm định số 13/KQTĐ-TCKH ngày 23/3/2021 để thực hiện nội dung công việc, gói thầu và tổ chức lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định; đồng thời trong quá trình tổ chức thực hiện lựa chọn nhà thầu cần lưu ý một số vấn đề sau:

- Đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt lên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo quy định tại Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

- Nghiêm túc thực hiện lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng theo quy định tại Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Nếu chủ đầu tư, bên mời thầu không thực hiện nghiêm túc về tỷ lệ, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng thì tùy theo mức độ vi phạm, Chủ tịch UBND thành phố sẽ xử lý theo quy định.

- Đối với các gói thầu chỉ định thầu, chủ đầu tư thực hiện việc áp dụng tỷ lệ tiết kiệm theo Công văn số 5699/UBND-KTTC ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh Đắk Nông và Công văn số 1705/UBND-TCKH ngày 09/11/2016 của UBND thị xã Gia Nghĩa (nay là thành phố Gia Nghĩa).

**Điều 2.** Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất thành phố Gia Nghĩa (Chủ đầu tư) có trách nhiệm thực hiện các nội dung ghi tại Điều 1 của Quyết định này, tổ chức quản lý dự án, gói thầu và lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng HĐND & UBND thành phố, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố, Giám đốc Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất thành phố và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND TP;
- Phòng QLĐT TP (đ/b);
- Phòng GD&ĐT TP (đ/b);
- UBND P. Nghĩa Tân (đ/b);
- Lưu: VT, TCKH (K).



**CHỦ TỊCH**

**Đỗ Tấn Sương**

**PHỤ LỤC:**

**Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Trường THCS Nguyễn Bình Khiêm, phường Nghĩa Tân; Hàng mục: Nhà lớp học 12 phòng, nhà vệ sinh và hạ tầng kỹ thuật**

(Kèm theo Quyết định số **253/QĐ-UBND** ngày **30** tháng 3 năm 2021 của Chủ tịch UBND thành phố Gia Nghĩa)

| TT                               | Tên gói thầu   | Giá gói thầu (đồng)  | Nguồn vốn  | Hình thức lựa chọn nhà thầu             | Phương thức lựa chọn nhà thầu | Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu         | Loại hợp đồng | Thời gian thực hiện hợp đồng  |
|----------------------------------|--|----------------------|--|---|-------------------------------|---|---------------|-------------------------------|
| 1                                | Thi công xây dựng công trình                         | 7.585.815.000        | Ngân sách thành phố và các nguồn vốn hợp pháp khác | Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng) | Một giai đoạn một túi hồ sơ   | Quý I và quý II năm 2021                            | Trọn gói      | 360 ngày                      |
| 2                                | Bảo hiểm công trình                                  | 7.586.000            |  | Chỉ định thầu                           |                               | Quý I và quý II năm 2021                            | Trọn gói      | Theo Luật Kinh doanh Bảo hiểm |
| 3                                | Tư vấn kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành | 70.891.000           |  | Chỉ định thầu                           |                               | Sau thời gian nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng | Trọn gói      | 50 ngày                       |
| <b>Tổng giá trị các gói thầu</b> |  | <b>7.664.292.000</b> |  |   |                               |   |               |                               |