

Số: 263/QĐ-UBND

Gia Nghĩa, ngày 31 tháng 3 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Trường THCS Nguyễn Tất Thành, phường Nghĩa Trung; Hạng mục: Cải tạo, sửa chữa, nâng cấp kè đá, hệ thống công hàng rào

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ GIA NGHĨA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;
Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;
Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;
Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;
Căn cứ Quyết định số 1531/QĐ-UBND ngày 23/12/2020 của UBND thành phố Gia Nghĩa về việc giao dự toán thu, chi Ngân sách Nhà nước và kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn vốn ngân sách Nhà nước năm 2021;
Căn cứ Quyết định số 1564/QĐ-UBND ngày 28/12/2020 của Chủ tịch UBND thành phố Gia Nghĩa về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Trường THCS Nguyễn Tất Thành, phường Nghĩa Trung; Hạng mục: Cải tạo, sửa chữa, nâng cấp kè đá, hệ thống công hàng rào;
Theo đề nghị của phòng Giáo dục & Đào tạo thành phố tại Tờ trình số 33/TTr-PGD&ĐT ngày 24/3/2021 về việc đề nghị thẩm định và trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc công trình: Trường THCS Nguyễn Tất Thành, phường Nghĩa Trung; Hạng mục: Cải tạo, sửa chữa, nâng cấp kè đá, hệ thống công hàng rào;
Theo đề nghị của phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố tại Báo cáo thẩm định số 16/KQTD-TCKH ngày 30/3/2021 về kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Trường THCS Nguyễn Tất Thành, phường Nghĩa Trung; Hạng mục: Cải tạo, sửa chữa, nâng cấp kè đá, hệ thống công hàng rào.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Trường THCS Nguyễn Tất Thành, phường Nghĩa Trung; Hạng mục: Cải tạo, sửa chữa, nâng cấp kè đá, hệ thống công hàng rào (*Chi tiết như phụ lục đính kèm*).

* Các nội dung khác: Yêu cầu phòng Giáo dục & Đào tạo thành phố Gia Nghĩa (Chủ đầu tư) cập nhật, điều chỉnh các nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo ý kiến thẩm định của phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố tại Báo cáo thẩm định số 16/KQTĐ-TCKH ngày 30/3/2021 để thực hiện nội dung công việc, gói thầu và tổ chức lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định; đồng thời trong quá trình tổ chức thực hiện lựa chọn nhà thầu cần lưu ý một số vấn đề sau:

- Đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt lên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo quy định tại Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

- Nghiêm túc thực hiện lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng theo quy định tại Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Nếu chủ đầu tư, bên mời thầu không thực hiện nghiêm túc về tỷ lệ, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng thì tùy theo mức độ vi phạm, Chủ tịch UBND thành phố sẽ xử lý theo quy định.

- Đối với các gói thầu chỉ định thầu, chủ đầu tư thực hiện việc áp dụng tỷ lệ tiết kiệm theo Công văn số 5699/UBND-KTTC ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh Đắk Nông và Công văn số 1705/UBND-TCKH ngày 09/11/2016 của UBND thị xã Gia Nghĩa (nay là thành phố Gia Nghĩa).

Điều 2. Phòng Giáo dục & Đào tạo thành phố (Chủ đầu tư) có trách nhiệm thực hiện các nội dung ghi tại Điều 1 của Quyết định này, tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng HĐND & UBND thành phố, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch, Trưởng phòng Giáo dục & Đào tạo thành phố và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND TP;
- Phòng QLĐT TP (đ/b);
- UBND P. Nghĩa Trung (đ/b);
- Lưu: VT, TCKH, (K).



CHỦ TỊCH

Đỗ Tấn Sương

PHỤ LỤC:

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Trường THCS Nguyễn Tất Thành, phường Nghĩa Trung; Hàng mục: Cải tạo, sửa chữa, nâng cấp kè đá, hệ thống cổng hàng rào

(Kèm theo Quyết định số 463/QĐ-UBND ngày 31 tháng 3 năm 2021 của Ủy ban UBND thành phố Gia Nghĩa)



TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Thi công xây dựng công trình	2.052.120.000	Nguồn bổ sung có mục tiêu của tỉnh, nguồn sự nghiệp Giáo dục & Đào tạo hàng năm	Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng)	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý II năm 2021	Trọn gói	75 ngày
2	Tư vấn giám sát thi công xây dựng	67.412.000		Chỉ định thầu rút gọn		Quý II năm 2021	Trọn gói	Theo tiến độ thi công
3	Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT gói thầu thi công xây dựng	8.865.000		Chỉ định thầu rút gọn		Quý II năm 2021	Trọn gói	20 ngày
4	Tư vấn thẩm định HSMT và thẩm định KQLCNT gói thầu thi công xây dựng	2.052.000		Chỉ định thầu rút gọn		Quý II năm 2021	Trọn gói	20 ngày
5	Bảo hiểm công trình	1.641.000		Chỉ định thầu rút gọn		Quý II năm 2021	Trọn gói	Theo Luật Kinh doanh Bảo hiểm
Tổng giá trị các gói thầu		2.132.090.000						

huu