

Số:

Gia Nghĩa, ngày

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Nhà lớp học
06 phòng và các công trình phụ trợ, trường Mầm non
Hoa Hướng Dương, xã Đắk R'Moan**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ GIA NGHĨA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 88/QĐ-UBND ngày 16/01/2020 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc giao kế hoạch vốn thông báo sau thực hiện phân cấp đầu tư cho ngân sách cấp huyện để hỗ trợ có mục tiêu thực hiện tiêu chí giáo dục trong xây dựng nông thôn mới năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 1140/QĐ-UBND ngày 30/10/2019 của Chủ tịch UBND thị xã Gia Nghĩa về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Nhà lớp học 06 phòng và các công trình phụ trợ, trường Mầm non Hoa Hướng Dương, xã Đắk R'Moan;

Căn cứ Quyết định số 302/QĐ-UBND ngày 26/3/2020 của UBND thành phố Gia Nghĩa về việc giao kế hoạch vốn ngân sách tỉnh phân cấp để hỗ trợ có mục tiêu thực hiện tiêu chí giáo dục trong xây dựng nông thôn mới năm 2020;

Theo đề nghị của Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất thành phố tại Tờ trình số 68/TTr-QLDA&PTQĐ ngày 27/3/2020 về việc đề nghị thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Nhà lớp học 06 phòng và các công trình phụ trợ, trường Mầm non Hoa Hướng Dương, xã Đắk R'Moan;

Theo đề nghị của phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố tại Báo cáo thẩm định số 24/KQTĐ-TCKH ngày 06/4/2020 về kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Nhà lớp học 06 phòng và các công trình phụ trợ, trường Mầm non Hoa Hướng Dương, xã Đắk R'Moan.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Nhà lớp học 06 phòng và các công trình phụ trợ, trường Mầm non Hoa Hướng Dương, xã Đắk R'Moan (*Chi tiết như phụ lục đính kèm*).

* Các nội dung khác: Yêu cầu Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất thành phố Gia Nghĩa (Chủ đầu tư) cập nhật, điều chỉnh các nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo ý kiến thẩm định của phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố tại Báo cáo thẩm định số 24/KQTĐ-TCKH ngày 06/4/2020 để thực hiện nội dung công việc, gói thầu và tổ chức lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định; đồng thời trong quá trình tổ chức thực hiện lựa chọn nhà thầu cần lưu ý một số vấn đề sau:

- Đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt lên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia trong vòng 07 ngày làm việc, kể từ ngày văn bản phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu được ban hành theo quy định tại Điều 8 Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

- Nghiêm túc thực hiện lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng theo quy định tại Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả. Nêu chủ đầu tư, bên mời thầu không thực hiện nghiêm túc về tỷ lệ, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng thì tùy theo mức độ vi phạm, Chủ tịch UBND thành phố sẽ xử lý theo quy định.

- Đối với các gói thầu chỉ định thầu, Chủ đầu tư thực hiện việc áp dụng tỷ lệ tiết kiệm theo Công văn số 5699/UBND-KTTC ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh Đắk Nông và Công văn số 1705/UBND-TCKH ngày 09/11/2016 của UBND thị xã Gia Nghĩa.

Điều 2. Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất thành phố Gia Nghĩa (Chủ đầu tư) có trách nhiệm thực hiện các nội dung ghi tại Điều 1 của Quyết định này, tổ chức quản lý dự án, gói thầu và lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Văn phòng HĐND & UBND thành phố, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố, Giám đốc Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất thành phố và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND TP;
- Lưu: VT, TCKH_(K).

CHỦ TỊCH

Trần Đình Ninh

PHỤ LỤC:**Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Nhà lớp học 06 phòng và các công trình phụ trợ, trường Mầm non Hoa Hướng Dương, xã Đắk R'Moan**

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Thi công xây dựng công trình	4.344.721.000	Ngân sách tỉnh phân cấp (hỗ trợ có mục tiêu tiêu chí giáo dục	Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng)	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý II và quý III năm 2020	Trọn gói	180 ngày
2	Bảo hiểm công trình	3.475.000	trong xây dựng nông thôn mới) và các nguồn vốn hợp pháp khác	Chỉ định thầu		Quý II và quý III năm 2020	Trọn gói	Theo Luật Kinh doanh Bảo hiểm
3	Tư vấn kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành	82.534.000		Chỉ định thầu		Sau thời gian nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng	Trọn gói	60 ngày
Tổng giá trị các gói thầu		4.430.730.000						