

Số:

Gia Nghĩa, ngày

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Nâng cấp, cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc Đảng ủy, HĐND & UBND xã Đắc R'Moan

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ GIA NGHĨA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 1445/QĐ-UBND ngày 25/12/2019 của UBND thị xã Gia Nghĩa về việc giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước và kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn vốn ngân sách Nhà nước năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 1438/QĐ-UBND ngày 23/12/2019 của Chủ tịch UBND thị xã Gia Nghĩa về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Nâng cấp, cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc Đảng ủy, HĐND & UBND xã Đắc R'Moan;

Căn cứ Quyết định số 357/QĐ-UBND ngày 09/4/2020 của Chủ tịch UBND thành phố Gia Nghĩa về việc điều chỉnh Khoản 10, Điều 1 Quyết định số 1438/QĐ-UBND ngày 23/12/2019 của Chủ tịch UBND thị xã Gia Nghĩa về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Nâng cấp, cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc Đảng ủy, HĐND & UBND xã Đắc R'Moan;

Theo đề nghị của UBND xã Đắc R'Moan tại Tờ trình số 30/TTr-UBND ngày 10/4/2020 của UBND xã Đắc R'Moan về việc đề nghị thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Nâng cấp, cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc Đảng ủy, HĐND & UBND xã Đắc R'Moan;

Theo đề nghị của phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố tại Báo cáo thẩm định số 35/KQTĐ-TCKH ngày 29/4/2020 về kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Nâng cấp, cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc Đảng ủy, HĐND & UBND xã Đắc R'Moan.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Nâng cấp, cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc Đảng ủy, HĐND & UBND xã Đắc R'Moan (**Chi tiết như phụ lục đính kèm**).

* Các nội dung khác: Yêu cầu UBND xã Đăk R'Moan (Chủ đầu tư) trong quá trình tổ chức thực hiện lựa chọn nhà thầu cần lưu ý một số vấn đề sau:

- Cập nhật các nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo ý kiến thẩm định của phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố tại Báo cáo thẩm định số 35/KQTĐ-TCKH ngày 29/4/2020 để tổ chức thực hiện gói thầu và lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định.

- Đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt lên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia trong vòng 07 ngày làm việc, kể từ ngày văn bản phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu được ban hành theo quy định tại Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

- Nghiêm túc thực hiện lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng theo quy định tại Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Nếu chủ đầu tư, bên mời thầu không thực hiện nghiêm túc về tỷ lệ, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng thì tùy theo mức độ vi phạm, Chủ tịch UBND thành phố sẽ xử lý theo quy định.

- Đối với các gói thầu chỉ định thầu, Chủ đầu tư thực hiện việc áp dụng tỷ lệ tiết kiệm theo Công văn số 5699/UBND-KTTC ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh Đăk Nông và Công văn số 1705/UBND-TCKH ngày 09/11/2016 của UBND thị xã Gia Nghĩa.

Điều 2. UBND xã Đăk R'Moan (Chủ đầu tư) có trách nhiệm thực hiện các nội dung ghi tại Điều 1 của Quyết định này, tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Văn phòng HĐND & UBND thành phố, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch, Chủ tịch UBND xã Đăk R'Moan và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND TP;
- Lưu: VT, TCKH, (K).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Thị Lưu

PHỤ LỤC:**Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Nâng cấp, cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc Đảng ủy, HĐND & UBND xã Đăk R'Moan**

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Thi công xây dựng công trình	1.701.890.000	Ngân sách tỉnh bổ sung, hỗ trợ; ngân sách thành phố và các nguồn vốn hợp pháp khác do UBND xã Đăk R'Moan đảm trách	Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng)	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý II năm 2020	Trọn gói	150 ngày
2	Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT gói thầu thi công xây dựng	7.352.000		Chỉ định thầu		Quý II năm 2020	Trọn gói	10 ngày
3	Tư vấn thẩm định HSMT và thẩm định KQLCNT gói thầu thi công xây dựng	1.702.000		Chỉ định thầu		Quý II năm 2020	Trọn gói	10 ngày
4	Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình	55.907.000		Chỉ định thầu		Quý II năm 2020	Trọn gói	Theo tiến độ thi công
5	Bảo hiểm công trình	1.362.000		Chỉ định thầu		Quý II năm 2020	Trọn gói	Theo Luật Kinh doanh Bảo hiểm
6	Tư vấn kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành	33.289.000		Chỉ định thầu		Sau thời gian nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng	Trọn gói	10 ngày
Tổng giá trị các gói thầu		1.801.502.000						