

Số: 724/QĐ-UBND

Gia Nghĩa, ngày 29 tháng 6 năm 2020

### QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Cải tạo sửa chữa trụ sở làm việc phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Gia Nghĩa; hạng mục: Cải tạo sửa chữa hệ thống công, hàng rào, khối nhà làm việc, sửa chữa thiết bị**

### CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ GIA NGHĨA

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;*

*Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;*

*Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Quyết định số 1445/QĐ-UBND ngày 25/12/2019 của UBND thị xã Gia Nghĩa về việc giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước và kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn vốn ngân sách Nhà nước năm 2020;*

*Căn cứ Quyết định số 429/QĐ-UBND ngày 23/4/2020 của Chủ tịch UBND thành phố Gia Nghĩa về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo sửa chữa trụ sở làm việc phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Gia Nghĩa; hạng mục: Cải tạo sửa chữa hệ thống công, hàng rào, khối nhà làm việc, sửa chữa thiết bị;*

*Căn cứ Công văn số 1900/UBND-TCKH ngày 29/10/2019 của UBND thị xã Gia Nghĩa về việc chủ trương cải tạo, sửa chữa, nâng cấp, cơ sở vật chất các trường học trên địa bàn thị xã Gia Nghĩa năm 2020;*

*Theo đề nghị của phòng Giáo dục & Đào tạo thành phố tại Tờ trình số 84/TTr-PGD&ĐT ngày 18/5/2020 về việc đề nghị thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Cải tạo sửa chữa trụ sở làm việc phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Gia Nghĩa; hạng mục: Cải tạo sửa chữa hệ thống công, hàng rào, khối nhà làm việc, sửa chữa thiết bị;*

*Theo đề nghị của phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố tại Báo cáo thẩm định số 58/KQTD-TCKH ngày 24/6/2020 về kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Cải tạo sửa chữa trụ sở làm việc phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Gia Nghĩa; hạng mục: Cải tạo sửa chữa hệ thống công, hàng rào, khối nhà làm việc, sửa chữa thiết bị.*

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Cải tạo sửa chữa trụ sở làm việc phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Gia Nghĩa; hạng mục: Cải tạo sửa chữa

hệ thống công, hàng rào, khôi nhà làm việc, sửa chữa thiết bị (***Chi tiết như phụ lục đính kèm***).

\* Các nội dung khác: Yêu cầu phòng Giáo dục & Đào tạo thành phố (Chủ đầu tư) trong quá trình tổ chức thực hiện lựa chọn nhà thầu cần lưu ý một số vấn đề sau:

- Cập nhật các nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo ý kiến thẩm định của phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố tại Báo cáo thẩm định số 58/KQTĐ-TCKH ngày 24/6/2020 để tổ chức thực hiện gói thầu và lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định.

- Đối với các gói thầu chỉ định thầu, Chủ đầu tư thực hiện việc áp dụng tỷ lệ tiết kiệm theo Công văn số 5699/UBND-KTTC ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh Đắk Nông và Công văn số 1705/UBND-TCKH ngày 09/11/2016 của UBND thị xã Gia Nghĩa (nay là thành phố Gia Nghĩa).

**Điều 2.** Phòng Giáo dục & Đào tạo thành phố (Chủ đầu tư) có trách nhiệm thực hiện các nội dung ghi tại Điều 1 của Quyết định này, tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.


**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Văn phòng HĐND & UBND thành phố, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch, Trưởng phòng Giáo dục & Đào tạo thành phố và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND TP;
- Lưu: VT, TCKH, (K).

**CHỦ TỊCH**



**Đỗ Tấn Sương**

**PHỤ LỤC:**

**Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Cải tạo sửa chữa trụ sở làm việc phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Gia Nghĩa; hạng mục: Cải tạo sửa chữa hệ thống công, hàng rào, khối nhà làm việc, sửa chữa thiết bị**

*Kèm theo Quyết định số 724 /QĐ-UBND ngày 29 tháng 6 năm 2020 của Chủ tịch UBND thành phố Gia Nghĩa)*

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Thi công xây dựng công trình	250.974.000	Ngân sách thành phố và các nguồn vốn hợp pháp khác	Chỉ định thầu rút gọn		Quý II và quý III năm 2020	Trọn gói	30 ngày
2	Tư vấn giám sát thi công xây dựng	8.244.000		Chỉ định thầu rút gọn		Quý II và quý III năm 2020	Trọn gói	Theo tiến độ thi công
3	Bảo hiểm công trình	200.000		Chỉ định thầu		Quý II và quý III năm 2020	Trọn gói	Theo Luật Kinh doanh Bảo hiểm
<b>Tổng giá trị các gói thầu</b>		<b>259.418.000</b>						