

Số: 1243/QĐ-UBND

Gia Nghĩa, ngày 14 tháng 11 năm 2019

### QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: **Nâng cấp, cải tạo đường vào Nghĩa trang Nhân dân thị xã Gia Nghĩa (lần 2)**

### CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ GIA NGHĨA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 1396/QĐ-UBND ngày 22/8/2019 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc điều chỉnh dự toán năm 2019 của một số cơ quan, đơn vị và nhiệm vụ;

Căn cứ Quyết định số 1110/QĐ-UBND ngày 22/10/2019 của Chủ tịch UBND thị xã Gia Nghĩa về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Nâng cấp, cải tạo đường vào Nghĩa trang Nhân dân thị xã Gia Nghĩa;

Căn cứ Quyết định số 1198/QĐ-UBND ngày 06/11/2019 của Chủ tịch UBND thị xã Gia Nghĩa về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Nâng cấp, cải tạo đường vào Nghĩa trang Nhân dân thị xã Gia Nghĩa (lần 1);

Căn cứ Quyết định số 1227/QĐ-UBND ngày 12/11/2019 của Chủ tịch UBND thị xã Gia Nghĩa về việc phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình: Nâng cấp, cải tạo đường vào Nghĩa trang Nhân dân thị xã Gia Nghĩa;

Căn cứ Quyết định số 1230/QĐ-UBND ngày 13/11/2019 của Chủ tịch UBND thị xã Gia Nghĩa về việc phê duyệt giá các gói thầu xây dựng công trình: Nâng cấp, cải tạo đường vào Nghĩa trang Nhân dân thị xã Gia Nghĩa;

Xét đề nghị của Ban quản lý dự án và Phát triển quỹ đất thị xã Gia Nghĩa tại Tờ trình số 233/TTr-QLDA&PTQĐ ngày 14/11/2019 về việc đề nghị thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (lần 2) công trình: Nâng cấp, cải tạo đường vào Nghĩa trang Nhân dân thị xã Gia Nghĩa;

Xét đề nghị của phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã tại Báo cáo thẩm định số 118/KQTĐ-TCKH ngày 14/11/2019 về việc kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Nâng cấp, cải tạo đường vào Nghĩa trang Nhân dân thị xã Gia Nghĩa (lần 2),

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Nâng cấp, cải tạo đường vào Nghĩa trang Nhân dân thị xã Gia Nghĩa (lần 2). **Chi tiết như phụ lục đính kèm.**

\* Các nội dung khác: Trong quá trình tổ chức thực hiện lựa chọn nhà thầu, yêu cầu Ban quản lý dự án và Phát triển quỹ đất thị xã Gia Nghĩa (Chủ đầu tư) cần lưu ý một số vấn đề sau:

- Đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt lên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo quy định tại Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

- Đối với các gói thầu chỉ định thầu, Chủ đầu tư thực hiện việc áp dụng tỷ lệ tiết kiệm theo Công văn số 5699/UBND-KTTC ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh Đắk Nông và Công văn số 1705/UBND-TCKH ngày 09/11/2016 của UBND thị xã Gia Nghĩa.

**Điều 2.** Ban quản lý dự án và Phát triển quỹ đất thị xã Gia Nghĩa (Chủ đầu tư) có trách nhiệm thực hiện các nội dung ghi tại Điều 1 của Quyết định này, tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Văn phòng HĐND & UBND thị xã, phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã, Ban quản lý dự án và Phát triển quỹ đất thị xã Gia Nghĩa và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND TX;
- Lưu: VT, TCKH (K).

**CHỦ TỊCH**



**Trần Đình Ninh**



**PHỤ LỤC:**

**Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Nâng cấp, cải tạo đường vào Nghĩa trang Nhân dân thị xã Gia Nghĩa (lần 2)**

(Kèm theo Quyết định số: 1243 /QĐ-UBND ngày 14 tháng 11 năm 2019 của Chủ tịch UBND thị xã Gia Nghĩa)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Đo đạc bản đồ địa chính	77.693.000	Ngân sách tỉnh bổ sung hỗ trợ, ngân sách thị xã và các nguồn kinh phí hợp pháp khác	Chi định thầu		Quý IV năm 2019	Trọn gói	10 ngày
2	Cắm mốc giải phóng mặt bằng	115.910.000		Chi định thầu		Quý IV năm 2019	Trọn gói	15 ngày
3	Thi công xây dựng công trình	17.317.564.000		Đấu thầu rộng rãi trong nước	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý IV năm 2019	Trọn gói	450 ngày
4	Bảo hiểm công trình	43.288.000		Chi định thầu		Quý IV năm 2019	Trọn gói	Theo Luật Kinh doanh Bảo hiểm
5	Tư vấn kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành	244.446.000		Chi định thầu		Sau thời gian nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng	Trọn gói	60 ngày
<b>Tổng giá trị các gói thầu</b>		<b>17.798.901.000</b>						

**Ghi chú:** Giá gói thầu: Thi công xây dựng công trình (bao gồm: Chi phí xây dựng và chi phí các khoản thuế tài nguyên).