

Số: 1273/QĐ-UBND

Gia Nghĩa, ngày 22 tháng 11 năm 2019

### QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa, cải tạo đường Quang Trung (đoạn từ giao với đường 3/2 đến giao với đường Đinh Tiên Hoàng), phường Nghĩa Tân

### CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ GIA NGHĨA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 1130/QĐ-UBND ngày 30/10/2019 của Chủ tịch UBND thị xã Gia Nghĩa về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Sửa chữa, cải tạo đường Quang Trung (đoạn từ giao với đường 3/2 đến giao với đường Đinh Tiên Hoàng), phường Nghĩa Tân;

Căn cứ Quyết định số 1249/QĐ-UBND ngày 18/11/2019 của Chủ tịch UBND thị xã Gia Nghĩa về việc bổ sung kinh phí năm 2019;

Xét đề nghị của phòng Quản lý đô thị thị xã tại Tờ trình số 292/TTr-QLĐT ngày 19/11/2019 về việc đề nghị thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Sửa chữa, cải tạo đường Quang Trung (đoạn từ giao với đường 3/2 đến giao với đường Đinh Tiên Hoàng), phường Nghĩa Tân;

Xét đề nghị của phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã tại Báo cáo thẩm định số 123/KQTĐ-TCKH ngày 20/11/2019 về việc kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa, cải tạo đường Quang Trung (đoạn từ giao với đường 3/2 đến giao với đường Đinh Tiên Hoàng), phường Nghĩa Tân,

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa, cải tạo đường Quang Trung (đoạn từ giao với đường 3/2 đến giao với đường Đinh Tiên Hoàng), phường Nghĩa Tân (*Chi tiết như phụ lục đính kèm*).

\* Các nội dung khác: Trong quá trình tổ chức thực hiện lựa chọn nhà thầu, yêu cầu phòng Quản lý đô thị thị xã (Chủ đầu tư) cần lưu ý một số vấn đề sau:

- Đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt lên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia trong vòng 07 ngày làm việc, kể từ ngày văn bản phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu được ban hành (theo quy định tại Điều 8 Thông tư số 10/2015/TT-

BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu).

- Nghiêm túc thực hiện lộ trình đấu thầu qua mạng theo quy định tại Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BKH-BTC ngày 8/9/2015 của liên Bộ: Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Tài chính. Nếu chủ đầu tư, bên mời thầu không thực hiện nghiêm túc về tỷ lệ, lộ trình đấu thầu qua mạng thì tùy theo mức độ vi phạm, Chủ tịch UBND thị xã sẽ xử lý theo quy định.

- Đối với các gói thầu chỉ định thầu, Chủ đầu tư thực hiện việc áp dụng tỷ lệ tiết kiệm theo Công văn số 5699/UBND-KTTC ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh Đắk Nông và Công văn số 1705/UBND-TCKH ngày 09/11/2016 của UBND thị xã Gia Nghĩa.

**Điều 2.** Phòng Quản lý đô thị thị xã (Chủ đầu tư) có trách nhiệm thực hiện các nội dung ghi tại Điều 1 của Quyết định này, tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.


**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Văn phòng HĐND & UBND thị xã, phòng Quản lý đô thị, phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND TX;
- Lưu: VT, TCKH (K).

**CHỦ TỊCH**



**Trần Đình Ninh**

**PHỤ LỤC:****Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa, cải tạo đường Quang Trung (đoạn từ giao với đường 3/2 đến giao với đường Đinh Tiên Hoàng), phường Nghĩa Tân***(Kèm theo Quyết định số: 1273/QĐ-UBND ngày 22 tháng 11 năm 2019 của Chủ tịch UBND thị xã Gia Nghĩa)*

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Thi công xây dựng công trình	9.613.282.000	Ngân sách tỉnh hỗ trợ bổ sung có mục tiêu; ngân sách thị xã và các nguồn kinh phí hợp pháp khác	Đấu thầu rộng rãi trong nước	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý IV năm 2019	Trọn gói	450 ngày
2	Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình	296.071.000		Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV năm 2019	Trọn gói	Theo tiến độ thi công
3	Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT gói thầu thi công xây dựng công trình	31.982.000		Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV năm 2019	Trọn gói	30 ngày
4	Tư vấn đo vẽ bản đồ địa chính	165.000.000		Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV năm 2019	Trọn gói	45 ngày
5	Bảo hiểm xây dựng công trình	24.958.000		Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV năm 2019	Trọn gói	Theo Luật Kinh doanh Bảo hiểm
6	Tư vấn kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành	164.076.000		Chỉ định thầu rút gọn		Sau thời gian nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng	Trọn gói	30 ngày
7	Tư vấn thẩm định HSMT và thẩm định kết quả LCNT gói thầu thi công xây dựng công trình	9.244.000		Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV năm 2019	Trọn gói	30 ngày
<b>Tổng giá trị các gói thầu</b>		<b>10.304.613.000</b>						

**Ghi chú:** Giá gói thầu: Thi công xây dựng công trình (bao gồm: Chi phí xây dựng và chi phí hạng mục chung).

