

Số: 620/QĐ-UBND

Gia Nghĩa, ngày 30 tháng 5 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: **Nâng cấp, sửa chữa đường từ cầu ngầm 18 đến ngã ba bon Đắc R'Moan, xã Đắc R'Moan**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ GIA NGHĨA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 1269/QĐ-UBND ngày 21/12/2018 của UBND thị xã Gia Nghĩa về việc giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước và kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn vốn Ngân sách địa phương năm 2019;

Căn cứ Quyết định số 526/QĐ-UBND ngày 15/5/2019 của Chủ tịch UBND thị xã Gia Nghĩa về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Nâng cấp, sửa chữa đường từ cầu ngầm 18 đến ngã ba bon Đắc R'Moan, xã Đắc R'Moan;

Căn cứ Công văn số 332/UBND-TCKH ngày 08/3/2019 của UBND thị xã Gia Nghĩa về việc chủ trương đầu tư xây dựng các công trình trên địa bàn xã Đắc R'Moan, nhằm hỗ trợ cho xã Đắc R'Moan phấn đấu đạt chuẩn xã nông thôn mới năm 2019-2020;

Xét đề nghị của phòng Quản lý đô thị thị xã tại Tờ trình số 132/TTr-QLĐT ngày 20/5/2019 về việc đề nghị thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Nâng cấp, sửa chữa đường từ cầu ngầm 18 đến ngã ba bon Đắc R'Moan, xã Đắc R'Moan;

Xét đề nghị của phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã tại Báo cáo thẩm định số 35/KQTĐ-TCKH ngày 23/5/2019 về việc kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Nâng cấp, sửa chữa đường từ cầu ngầm 18 đến ngã ba bon Đắc R'Moan, xã Đắc R'Moan,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Nâng cấp, sửa chữa đường từ cầu ngầm 18 đến ngã ba bon Đắc R'Moan, xã Đắc R'Moan (*Chi tiết như phụ lục đính kèm*).

* Các nội dung khác: Trong quá trình tổ chức thực hiện lựa chọn nhà thầu, yêu cầu phòng Quản lý đô thị thị xã (chủ đầu tư, bên mời thầu) cần lưu ý một số vấn đề sau:

- Nghiêm túc thực hiện lộ trình đấu thầu qua mạng theo quy định tại Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BKH-BTC ngày 8/9/2015 của liên Bộ: Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Tài chính (trong năm 2019 thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng phải đạt tối thiểu 40% số lượng các gói thầu chào hàng cạnh tranh, 30% số lượng các gói thầu quy mô nhỏ đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế). Nếu chủ đầu tư, bên mời thầu không thực hiện nghiêm túc về tỷ lệ đấu thầu qua mạng nêu trên thì tùy theo mức độ vi phạm, Chủ tịch UBND thị xã sẽ xử lý theo quy định.

- Về việc sử dụng vật tư, hàng hóa sản xuất trong nước đối với công tác đấu thầu các dự án đầu tư sử dụng vốn Nhà nước thực hiện theo Chỉ thị số 494/CT-TTg ngày 20/4/2010 của Thủ tướng Chính phủ; Công văn số 1253/UBND-KTTC ngày 30/3/2016 của UBND tỉnh Đắk Nông và Công văn số 416/UBND-TCKH ngày 14/4/2016 của UBND thị xã Gia Nghĩa.

- Việc ưu đãi trong lựa chọn nhà thầu địa phương thực hiện các gói thầu trên địa bàn tỉnh và thị xã thực hiện theo Công văn số 2989/UBND-KTTC ngày 23/6/2016 của UBND tỉnh Đắk Nông và Công văn số 891/UBND-VP ngày 07/7/2016 của UBND thị xã Gia Nghĩa.

- Đối với các gói thầu khi áp dụng hình thức chỉ định thầu thì Chủ đầu tư và đơn vị được chỉ định thầu phải thoả thuận, thống nhất tỷ lệ giảm giá phù hợp trong bước thương thảo hợp đồng; tỷ lệ giảm giá tối thiểu là 3% áp dụng cho tất cả các gói thầu áp dụng hình thức chỉ định thầu theo quy định tại Công văn số 5699/UBND-KTTC ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh Đắk Nông và Công văn số 1705/UBND-TCKH ngày 09/11/2016 của UBND thị xã Gia Nghĩa.

Điều 2. Phòng Quản lý đô thị thị xã (chủ đầu tư, bên mời thầu) có trách nhiệm thực hiện các nội dung ghi tại Điều 1 của Quyết định này, đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt lên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.


Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng HĐND & UBND thị xã, Trưởng phòng Quản lý đô thị, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND TX;
- Lưu: VT, TCKH (K).

CHỦ TỊCH



Trần Đình Ninh

PHỤ LỤC

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Nâng cấp, sửa chữa đường từ cầu ngầm 18 đến ngã ba bon Đắc R'Moan, xã Đắc R'Moan

(Kèm theo Quyết định số: 620/QĐ-UBND ngày 30 tháng 5 năm 2019
của Chủ tịch UBND thị xã Gia Nghĩa)

| TT | Tên gói thầu | Giá gói thầu (đồng) | Nguồn vốn | Hình thức lựa chọn nhà thầu | Phương thức lựa chọn nhà thầu | Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu | Loại hợp đồng | Thời gian thực hiện hợp đồng |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------|
| 1 | Gói thầu số 03: Thi công xây dựng công trình | 11.115.116.000 | Ngân sách tỉnh bổ sung, hỗ trợ; ngân sách thị xã và các nguồn vốn hợp pháp khác | Đấu thầu rộng rãi trong nước (không qua mạng) | Một giai đoạn một túi hồ sơ | Quý II và quý III/2019 | Trọn gói | 360 ngày |
| 2 | Gói thầu số 04: Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình | 342.324.000 | | Chi định thầu rút gọn | | Quý II và quý III/2019 | Trọn gói | Theo tiến độ thi công xây dựng công trình |
| 3 | Gói thầu số 05: Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT gói thầu thi công xây dựng | 36.979.000 | | Chi định thầu rút gọn | | Quý II và quý III/2019 | Trọn gói | 30 ngày |
| 4 | Gói thầu số 06: Bảo hiểm xây dựng công trình | 26.719.000 | | Chi định thầu rút gọn | | Quý II và quý III/2019 | Trọn gói | Theo Luật Bảo hiểm |
| 5 | Gói thầu số 07: Tư vấn kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành | 75.120.000 | | Chi định thầu rút gọn | | Sau thời gian nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng | Trọn gói | 30 ngày |
| Tổng giá trị các gói thầu | | 11.596.258.000 | | | | | | |

Ghi chú:

- Gói thầu số 03: Thi công xây dựng công trình (bao gồm: Chi phí xây dựng và chi phí hạng mục chung).
- Gói thầu số 05: Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT gói thầu thi công xây dựng (trong đó chia ra: Chi phí lập HSMT: 45% và chi phí đánh giá HSDT: 55%).