

Số: 813/QĐ-UBND

Gia Nghĩa, ngày 26 tháng 7 năm 2019

### QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Trường Mầm non Hoa Cúc, xã Đăk R'Moan; Hạng mục: Cải tạo, nâng cấp sân bê tông

#### CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ GIA NGHĨA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 1269/QĐ-UBND ngày 21/12/2018 của UBND thị xã Gia Nghĩa về việc giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước và kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn vốn Ngân sách địa phương năm 2019;

Căn cứ Quyết định số 692/QĐ-UBND ngày 24/6/2019 của Chủ tịch UBND thị xã Gia Nghĩa về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Trường Mầm non Hoa Cúc, xã Đăk R'Moan; Hạng mục: Cải tạo, nâng cấp sân bê tông;

Căn cứ Công văn số 1907/UBND-TCKH ngày 29/10/2018 của UBND thị xã Gia Nghĩa về việc cải tạo, sửa chữa, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất hiện có tại các trường học trên địa bàn thị xã Gia Nghĩa năm học 2019-2020;

Xét đề nghị của phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã tại Tờ trình số 762/TTr-PGD&ĐT ngày 05/7/2019 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Trường Mầm non Hoa Cúc, xã Đăk R'Moan; Hạng mục: Cải tạo, nâng cấp sân bê tông;

Xét đề nghị của phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã tại Báo cáo thẩm định số 60/KQTD-TCKH ngày 17/7/2019 về việc kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Trường Mầm non Hoa Cúc, xã Đăk R'Moan; Hạng mục: Cải tạo, nâng cấp sân bê tông,

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Trường Mầm non Hoa Cúc, xã Đăk R'Moan; Hạng mục: Cải tạo, nâng cấp sân bê tông (**Chi tiết như phụ lục đính kèm**).

\* Các nội dung khác: Yêu cầu phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Gia Nghĩa (Chủ đầu tư) cập nhật, điều chỉnh các nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo ý kiến thẩm định của phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã tại Báo cáo thẩm định số 60/KQTD-TCKH ngày 17/7/2019 để tổ chức thực hiện dự toán, gói thầu và lựa

chọn nhà thầu theo đúng quy định; đồng thời trong quá trình tổ chức thực hiện lựa chọn nhà thầu cần lưu ý một số vấn đề sau:

- Về việc sử dụng vật tư, hàng hóa sản xuất trong nước đối với công tác đấu thầu các dự án đầu tư sử dụng vốn Nhà nước thực hiện theo Chỉ thị số 494/CT-TTg ngày 20/4/2010 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của tỉnh và thị xã.

- Việc ưu đãi trong lựa chọn nhà thầu địa phương thực hiện các gói thầu trên địa bàn tỉnh và thị xã thực hiện theo Công văn số 2989/UBND-KTTC ngày 23/6/2016 của UBND tỉnh Đắk Nông và Công văn số 891/UBND-VP ngày 07/7/2016 của UBND thị xã Gia Nghĩa.

- Đối với các gói thầu chỉ định thầu, Chủ đầu tư thực hiện việc áp dụng tỷ lệ tiết kiệm theo Công văn số 5699/UBND-KTTC ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh Đắk Nông và Công văn số 1705/UBND-TCKH ngày 09/11/2016 của UBND thị xã Gia Nghĩa.

**Điều 2.** Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Gia Nghĩa (Chủ đầu tư) có trách nhiệm thực hiện các nội dung ghi tại Điều 1 của Quyết định này, đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt lên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng HĐND & UBND thị xã, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND TX;
- Lưu: VT, TCKH (K).

**CHỦ TỊCH**



**Trần Đình Ninh**

## PHỤ LỤC

### Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Trường Mầm non Hoa Cúc, xã Đắc R'Moan; Hạng mục: Cải tạo, nâng cấp sân bê tông

(Kèm theo Quyết định số 813/QĐ-UBND ngày 26 tháng 7 năm 2019 của Chủ tịch UBND thị xã Gia Nghĩa)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Thi công xây dựng công trình	275.835.000	Sự nghiệp Giáo dục & Đào tạo và các nguồn vốn hợp pháp khác	Chi định thầu rút gọn		Quý III/2019	Trọn gói	30 ngày
2	Tư vấn quản lý dự án	8.747.000		Chi định thầu rút gọn		Quý III/2019	Trọn gói	Từ lúc triển khai dự án đến khi quyết toán dự án hoàn thành
3	Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình	8.754.000		Chi định thầu rút gọn		Quý III/2019	Trọn gói	Theo tiến độ thi công
<b>Tổng giá trị các gói thầu</b>		<b>293.336.000</b>						

**Ghi chú:** Gói thầu: Thi công xây dựng công trình (bao gồm: Chi phí xây dựng và chi phí hạng mục chung).