

Số: 936 /QĐ-UBND

Gia Nghĩa, ngày 29 tháng 8 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Nâng cấp, sửa chữa đường từ cầu ngầm 18 đến ngã ba thôn Tân An và đoạn nối tiếp từ ngã ba bon Đắc R'Moan đi thôn Tân Phú, xã Đắc R'Moan

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ GIA NGHĨA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 669/QĐ-UBND ngày 13/6/2019 của Chủ tịch UBND thị xã Gia Nghĩa về việc bổ sung kinh phí năm 2019;

Căn cứ Quyết định số 843/QĐ-UBND ngày 30/7/2019 của Chủ tịch UBND thị xã Gia Nghĩa về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Nâng cấp, sửa chữa đường từ cầu ngầm 18 đến ngã ba thôn Tân An và đoạn nối tiếp từ ngã ba bon Đắc R'Moan đi thôn Tân Phú, xã Đắc R'Moan;

Xét đề nghị của phòng Quản lý đô thị thị xã tại Tờ trình số 214/TTr-QLĐT ngày 16/8/2019 về việc đề nghị thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Nâng cấp, sửa chữa đường từ cầu ngầm 18 đến ngã ba thôn Tân An và đoạn nối tiếp từ ngã ba bon Đắc R'Moan đi thôn Tân Phú, xã Đắc R'Moan;

Xét đề nghị của phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã tại Báo cáo thẩm định số 83/KQTD-TCKH ngày 22/8/2019 về việc kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Nâng cấp, sửa chữa đường từ cầu ngầm 18 đến ngã ba thôn Tân An và đoạn nối tiếp từ ngã ba bon Đắc R'Moan đi thôn Tân Phú, xã Đắc R'Moan,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Nâng cấp, sửa chữa đường từ cầu ngầm 18 đến ngã ba thôn Tân An và đoạn nối tiếp từ ngã ba bon Đắc R'Moan đi thôn Tân Phú, xã Đắc R'Moan (*Chi tiết như phụ lục đính kèm*).

* Các nội dung khác: Trong quá trình tổ chức thực hiện lựa chọn nhà thầu, yêu cầu phòng Quản lý đô thị thị xã (chủ đầu tư, bên mời thầu) cần lưu ý một số vấn đề sau:

- Nghiêm túc thực hiện lộ trình đấu thầu qua mạng theo quy định tại Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BKH-BTC ngày 8/9/2015 của liên Bộ: Kế hoạch và

Đầu tư - Bộ Tài chính. Nếu chủ đầu tư, bên mời thầu không thực hiện nghiêm túc về tỷ lệ, lộ trình đấu thầu qua mạng thì tùy theo mức độ vi phạm, Chủ tịch UBND thị xã sẽ xử lý theo quy định.

- Về việc sử dụng vật tư, hàng hóa sản xuất trong nước đối với công tác đấu thầu các dự án đầu tư sử dụng vốn Nhà nước thực hiện theo Chỉ thị số 494/CT-TTg ngày 20/4/2010 của Thủ tướng Chính phủ.

- Việc ưu đãi trong lựa chọn nhà thầu địa phương thực hiện các gói thầu trên địa bàn tỉnh và thị xã thực hiện theo Công văn số 2989/UBND-KTTC ngày 23/6/2016 của UBND tỉnh Đắk Nông và Công văn số 891/UBND-VP ngày 07/7/2016 của UBND thị xã Gia Nghĩa.

- Đối với các gói thầu chỉ định thầu, Chủ đầu tư thực hiện việc áp dụng tỷ lệ tiết kiệm theo Công văn số 5699/UBND-KTTC ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh Đắk Nông và Công văn số 1705/UBND-TCKH ngày 09/11/2016 của UBND thị xã Gia Nghĩa.

Điều 2. Phòng Quản lý đô thị thị xã (chủ đầu tư, bên mời thầu) có trách nhiệm thực hiện các nội dung ghi tại Điều 1 của Quyết định này, đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt lên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Văn phòng HĐND & UBND thị xã, phòng Quản lý đô thị, phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND TX;
- Lưu: VT, TCKH (K).

CHỦ TỊCH



Trần Đình Ninh

PHỤ LỤC:**Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Nâng cấp, sửa chữa đường từ cầu ngầm 18 đến ngã ba thôn Tân An và đoạn nối tiếp từ ngã ba bon Đắc R'Moan đi thôn Tân Phú, xã Đắc R'Moan**

(Kèm theo Quyết định số: 936 /QĐ-UBND ngày 29 tháng 8 năm 2019 của Chủ tịch UBND thị xã Gia Nghĩa)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 03: Thi công xây dựng công trình	8.534.825.000	Ngân sách tỉnh bổ sung, hỗ trợ; ngân sách thị xã và các nguồn vốn hợp pháp khác	Đấu thầu rộng rãi trong nước (không qua mạng)	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý III và quý IV năm 2019	Trọn gói	360 ngày
2	Gói thầu số 04: Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình	262.856.000		Chỉ định thầu rút gọn		Quý III năm 2019	Trọn gói	Theo tiến độ thi công xây dựng công trình
3	Gói thầu số 05: Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT gói thầu thi công xây dựng công trình	28.394.000		Chỉ định thầu rút gọn		Quý III năm 2019	Trọn gói	30 ngày
4	Gói thầu số 06: Bảo hiểm xây dựng công trình	20.516.000		Chỉ định thầu rút gọn		Quý III năm 2019	Trọn gói	Theo Luật Kinh doanh Bảo hiểm
5	Gói thầu số 07: Tư vấn kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành	59.125.000		Chỉ định thầu rút gọn		Sau thời gian nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng	Trọn gói	30 ngày
Tổng giá trị các gói thầu		8.905.716.000						

Ghi chú: Giá gói thầu số 03: Thi công xây dựng công trình (bao gồm: Chi phí xây dựng và chi phí hạng mục chung).