

Số: /QĐ-STNMT

Đắk Nông, ngày tháng 12 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn

Gói thầu: Xây dựng, hoàn thiện hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về môi trường

GIÁM ĐỐC SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH ĐẮK NÔNG

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29 tháng 03 năm 2016 của Bộ Tài chính về việc quy định chi tiết sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp.

Căn cứ Quyết định số 1688/QĐ-BTTTT ngày 11/10/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 2378/QĐ-BTTTT ngày 30/12/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông công bố định mức chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 204/QĐ-UBND ngày 25/01/2022 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt Kiến trúc ICT phát triển Đô thị thông minh tỉnh Đắk Nông, phiên bản 1.0;

Căn cứ Quyết định số 1542/QĐ-UBND ngày 15/09/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc Ban hành kế hoạch chuyển đổi số ngành tài nguyên và môi trường tỉnh Đắk Nông đến năm 2025, định hướng đến năm 2030;

Căn cứ Quyết định số 47/QĐ-UBND ngày 12/01/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc ban hành kế hoạch chuyển đổi số tỉnh Đắk Nông năm 2023

Căn cứ Công văn số 833/STC-QLNS ngày 17/4/2023 của Sở Tài chính tỉnh Đắk Nông về việc cho ý kiến đối với dự toán thực hiện kế hoạch chuyển đổi số chi tiết ngành tài nguyên và môi trường tỉnh Đắk Nông;

Căn cứ Quyết định số 1146/QĐ-UBND ngày 07/9/2023 của UBND tỉnh về việc phân bổ kinh phí thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số tỉnh Đắk Nông năm 2023;

Căn cứ Công văn số 2604/STC-QLNS ngày 30/11/2023 của Sở Tài chính về việc kinh phí thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số của Sở Tài nguyên và Môi trường;

Căn cứ Quyết định số 1723/QĐ-UBND ngày 13/12/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt đề cương và dự toán chi tiết “Xây dựng cơ sở dữ liệu, phần mềm hệ thống thông tin khoáng sản và tài nguyên nước”;

Căn cứ Báo cáo thẩm định số 287/BC-STC ngày 13/12/2023 của Sở Tài chính tỉnh Đắk Nông về việc thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Xây dựng, hoàn thiện hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về môi trường;

căn cứ Quyết định số 1768/QĐ-UBND ngày 19/12/2023 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Xây dựng, hoàn thiện hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về môi trường;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đắk Nông,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn, Gói thầu: Xây dựng, hoàn thiện hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về môi trường, với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Đắk Nông chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Sở; Trưởng các phòng: Kế hoạch – Tài chính; và thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu:VT; KHTC.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Hiệp

PHỤ LỤC KÊ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU CÁC GÓI THẦU TƯ VẤN

Gói thầu: Xây dựng, hoàn thiện hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về môi trường

(Kèm theo quyết định số /QĐ-STNMT ngày tháng 12 năm 2023)

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (Đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
01	Quản lý dự án	125.613.000	NSNN	Chỉ định thầu rút gọn	rút gọn	Quý IV/2023	Trọn gói	Theo tiến độ thực hiện dự án
02	Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT	27.425.000	NSNN	Chỉ định thầu rút gọn	rút gọn	Quý IV/2023	Trọn gói	30 ngày
03	Tư vấn thẩm định HSMT, kết quả LCNT	6.772.000	NSNN	Chỉ định thầu rút gọn	rút gọn	Quý IV/2023	Trọn gói	30 ngày
04	Tư vấn giám sát thi công	139.698.000	NSNN	Chỉ định thầu rút gọn	rút gọn	Quý IV/2023	Trọn gói	Theo tiến độ thực hiện dự án
Tổng giá gói thầu:		299.508.000	Số tiền bằng chữ: Hai trăm chín mươi chín triệu năm trăm lẻ tám nghìn đồng					