

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Lập Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 thành phố Gia Nghĩa

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ GIA NGHĨA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 1126/QĐ-UBND ngày 24/9/2020 của Chủ tịch UBND thành phố Gia Nghĩa về việc phê duyệt dự toán dự án Lập Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 thành phố Gia Nghĩa;

Căn cứ Quyết định số 1299/QĐ-UBND ngày 03/11/2020 của Chủ tịch UBND thành phố Gia Nghĩa về việc bổ sung kinh phí năm 2020;

Theo đề nghị của phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố tại Tờ trình số 141/TTr-TCKH ngày 09/11/2020; kèm theo Báo cáo thẩm định số 01/BC-TCKH ngày 06/11/2020 về kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Lập Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 thành phố Gia Nghĩa; Chi tiết tại phụ lục kèm theo.

Điều 2. Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố (Đại diện Chủ đầu tư) có trách nhiệm thực hiện các nội dung ghi tại Điều 1 của Quyết định này, tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng HĐND & UBND thành phố, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND TP;
- KBNN Đắc Nông;
- Lưu: VT, TCKH, (KH).

CHỦ TỊCH



Đỗ Tấn Sương

PHỤ LỤC
KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
Dự án: Lập Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030
và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 thành phố Gia Nghĩa
(Kèm theo Quyết định số 1335/QĐ-UBND ngày 11 tháng 11 năm 2020
của Chủ tịch UBND thành phố Gia Nghĩa)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (Đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Chi phí khảo sát, lập, thẩm định và xét duyệt dự án	76.192.000		Chỉ định thầu	Rút gọn	Đã thực hiện	Trọn gói	30 ngày
2	Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu	3.462.000	Ngân sách thành phố Gia Nghĩa và các nguồn vốn hợp pháp khác	Chỉ định thầu	Rút gọn	Quý IV năm 2020	Trọn gói	45 ngày
3	Thẩm định hồ sơ mời thầu và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu; đăng tải thông tin đấu thầu	2.330.000		Chỉ định thầu	Rút gọn	Quý IV năm 2020	Trọn gói	40 ngày
4	Lập Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 thành phố Gia Nghĩa (bao gồm cả chi phí thẩm định, xét duyệt sản phẩm dự án và công bố công khai)	2.026.025.000		Đấu thầu rộng rãi trong nước	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	Quý IV năm 2020	Trọn gói	120 ngày
Tổng giá trị gói thầu		2.108.009.000						



TỜ TRÌNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Lập Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 thành phố Gia Nghĩa

Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố Gia Nghĩa.

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 1299/QĐ-UBND ngày 03/11/2020 của Chủ tịch UBND thành phố Gia Nghĩa về việc bổ sung kinh phí năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 1126/QĐ-UBND ngày 24/9/2020 của Chủ tịch UBND thành phố Gia Nghĩa về việc phê duyệt dự toán dự án Lập Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 thành phố Gia Nghĩa.

Sau khi xem xét đề nghị của phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố tại Tờ trình số 1174/TTr-TNMT ngày 30/10/2020 về thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện Lập Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 thành phố Gia Nghĩa và Báo cáo số 01/BC-TCKH ngày 06/11/2020 của phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố, phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố kính đề nghị UBND thành phố phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, dự án: Lập Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 thành phố Gia Nghĩa như sau: *Chi tiết tại phụ lục kèm theo.*

Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố kính đề nghị UBND thành phố Gia Nghĩa xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- LĐ TC-KH;
- TNMT TP;
- Lưu: VT.

**KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**



Trần Thị Sương

PHỤ LỤC
KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
Dự án: Lập Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030
và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 thành phố Gia Nghĩa
(Kèm theo Tờ trình số 441 /TTr-TCKH ngày 9 tháng 11 năm 2020
của phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố Gia Nghĩa)



TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (Đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Chi phí khảo sát, lập, thẩm định và xét duyệt dự án	76.192.000	Ngân sách thành phố Gia Nghĩa và các nguồn vốn hợp pháp khác	Chỉ định thầu	Rút gọn	Đã thực hiện	Trọn gói	30 ngày
2	Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu	3.462.000		Chỉ định thầu	Rút gọn	Quý IV năm 2020	Trọn gói	45 ngày
3	Thẩm định hồ sơ mời thầu và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu; đăng tải thông tin đấu thầu	2.330.000		Chỉ định thầu	Rút gọn	Quý IV năm 2020	Trọn gói	40 ngày
4	Lập Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 thành phố Gia Nghĩa (bao gồm cả chi phí thẩm định, xét duyệt sản phẩm dự án và công bố công khai)	2.026.025.000		Đấu thầu rộng rãi trong nước	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	Quý IV năm 2020	Trọn gói	120 ngày
Tổng giá trị gói thầu		2.108.009.000						

Cal