

Số: 270/QĐ-UBND

Gia Nghĩa, ngày 14 tháng 3 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc HĐND&UBND thị xã Gia Nghĩa

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ GIA NGHĨA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 931/QĐ-UBND ngày 09/10/2018 của Chủ tịch UBND thị xã Gia Nghĩa về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc HĐND&UBND thị xã Gia Nghĩa;

Căn cứ Quyết định số 1045/QĐ-UBND ngày 30/10/2018 của Chủ tịch UBND thị xã Gia Nghĩa về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc HĐND&UBND thị xã Gia Nghĩa;

Căn cứ Quyết định số 1269/QĐ-UBND ngày 21/12/2018 của UBND thị xã Gia Nghĩa về việc giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước và kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn vốn Ngân sách địa phương năm 2019;

Căn cứ Công văn số 721/UBND-TCKH ngày 11/5/2018 của UBND thị xã Gia Nghĩa về việc giao nhiệm vụ triển khai đầu tư xây dựng một số công trình trọng điểm, cấp bách năm 2018 và chuẩn bị công tác đầu tư công năm 2019;

Xét đề nghị của Văn phòng HĐND-UBND thị xã tại Tờ trình số 05/TTr-VP ngày 13/3/2019 về việc đề nghị thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu công trình: Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc HĐND&UBND thị xã Gia Nghĩa;

Xét đề nghị của phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã tại Báo cáo thẩm định số 15/KQĐT-TCKH ngày 14/3/2019 về việc kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc HĐND&UBND thị xã Gia Nghĩa,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc HĐND&UBND thị xã Gia Nghĩa (**Chi tiết như phụ lục đính kèm**).

* Các nội dung khác: Yêu cầu Văn phòng HĐND-UBND thị xã (Chủ đầu tư, bên mời thầu) hoàn thiện, cập nhật các nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo ý kiến thẩm định của phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã tại Báo cáo thẩm định số

15/KQTD-TCKH ngày 14/3/2019 để tổ chức thực hiện gói thầu và lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định; đồng thời trong quá trình tổ chức thực hiện lựa chọn nhà thầu cần lưu ý một số vấn đề sau:

- Nghiêm túc thực hiện lộ trình đấu thầu qua mạng theo quy định tại Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BKH-BTC ngày 8/9/2015 của liên Bộ: Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Tài chính (trong năm 2019 thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng phải đạt tối thiểu 40% số lượng các gói thầu chào hàng cạnh tranh, 30% số lượng các gói thầu quy mô nhỏ đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế). Nếu chủ đầu tư, bên mời thầu không thực hiện nghiêm túc về tỷ lệ đấu thầu qua mạng nêu trên thì tùy theo mức độ vi phạm, Chủ tịch UBND thị xã sẽ xử lý theo quy định.

- Về việc sử dụng vật tư, hàng hóa sản xuất trong nước đối với công tác đấu thầu các dự án đầu tư sử dụng vốn Nhà nước thực hiện theo Chỉ thị số 494/CT-TTg ngày 20/4/2010 của Thủ tướng Chính phủ; Công văn số 1253/UBND-KTTC ngày 30/3/2016 của UBND tỉnh Đắk Nông và Công văn số 416/UBND-TCKH ngày 14/4/2016 của UBND thị xã Gia Nghĩa.

- Việc ưu đãi trong lựa chọn nhà thầu địa phương thực hiện các gói thầu trên địa bàn tỉnh và thị xã thực hiện theo Công văn số 2989/UBND-KTTC ngày 23/6/2016 của UBND tỉnh Đắk Nông và Công văn số 891/UBND-VP ngày 07/7/2016 của UBND thị xã Gia Nghĩa.

- Đối với các gói thầu khi áp dụng hình thức chỉ định thầu thì Chủ đầu tư và đơn vị được chỉ định thầu phải thoả thuận, thống nhất tỷ lệ giảm giá phù hợp trong bước thương thảo hợp đồng; tỷ lệ giảm giá tối thiểu là 3% áp dụng cho tất cả các gói thầu áp dụng hình thức chỉ định thầu theo quy định tại Công văn số 5699/UBND-KTTC ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh Đắk Nông và Công văn số 1705/UBND-TCKH ngày 09/11/2016 của UBND thị xã Gia Nghĩa.

Điều 2. Văn phòng HĐND-UBND thị xã (Chủ đầu tư, bên mời thầu) có trách nhiệm thực hiện các nội dung ghi tại Điều 1 của Quyết định này, đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt lên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.


Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng HĐND & UBND thị xã, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND TX;
- Phòng QLĐT TX (đ/b);
- Ban QLDA Gia Nghĩa (đ/b);
- Lưu: VT, TCKH (K).

CHỦ TỊCH



Trần Đình Ninh

PHỤ LỤC

**Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc
HĐND&UBND thị xã Gia Nghĩa**

*(Kèm theo Quyết định số 270/QĐ-UBND ngày 14 tháng 3 năm 2019
của Chủ tịch UBND thị xã Gia Nghĩa)*

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Thi công xây dựng công trình	3.444.173.000	Ngân sách thị xã và các nguồn vốn hợp pháp khác	Đấu thầu rộng rãi trong nước (QM)	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý I và quý II/2019	Trọn gói	240 ngày
2	Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình	109.315.000		Chỉ định thầu		Quý I và quý II/2019	Trọn gói	Theo tiến độ thi công xây dựng công trình
3	Tư vấn quản lý dự án	109.215.000		Chỉ định thầu		Quý I và quý II/2019	Trọn gói	Từ lúc triển khai đến lúc kết thúc dự án
4	Tư vấn lựa chọn nhà thầu	16.667.000		Chỉ định thầu		Quý I và quý II/2019	Trọn gói	Xác định từng nội dung công việc thực hiện theo thời gian tối thiểu hoặc tối đa theo quy định
5	Bảo hiểm công trình	2.662.000		Chỉ định thầu		Quý I và quý II/2019	Trọn gói	Theo Luật Bảo hiểm
6	Tư vấn kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành	64.000.000		Chỉ định thầu		Sau thời gian nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng	Trọn gói	40 ngày
Tổng giá trị các gói thầu		3.746.032.000						

Ghi chú:

- Gói thầu: Thi công xây dựng công trình (bao gồm: Chi phí xây dựng và chi phí hạng mục chung).
- Gói thầu: Tư vấn lựa chọn nhà thầu (bao gồm: Chi phí lập HSMT và đánh giá HSDT xây lắp; chi phí thẩm định HSMT và thẩm định KQLCNT xây lắp).