

Số: 880/QĐ-UBND

Gia Nghĩa, ngày 14 tháng 8 năm 2019

### QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Hoa viên cây xanh  
Trụ sở làm việc Công an thị xã Gia Nghĩa

### CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ GIA NGHĨA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 1269/QĐ-UBND ngày 21/12/2018 của UBND thị xã Gia Nghĩa về việc giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước và kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn vốn Ngân sách địa phương năm 2019;

Căn cứ Quyết định số 1170/QĐ-UBND ngày 03/12/2018 của Chủ tịch UBND thị xã Gia Nghĩa về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Hoa viên cây xanh Trụ sở làm việc Công an thị xã Gia Nghĩa;

Căn cứ Công văn số 1622/UBND-TCKH ngày 12/9/2018 của UBND thị xã Gia Nghĩa về việc hỗ trợ kinh phí xây dựng: Hoa viên cây xanh trụ sở làm việc Công an thị xã Gia Nghĩa;

Xét đề nghị của Công an thị xã Gia Nghĩa tại Tờ trình số 493/TTr-CATX ngày 05/8/2019 về việc thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Hoa viên cây xanh trụ sở làm việc Công an thị xã Gia Nghĩa;

Xét đề nghị của phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã tại Báo cáo thẩm định số 79/KQTD-TCKH ngày 09/8/2019 về việc kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Hoa viên cây xanh trụ sở làm việc Công an thị xã Gia Nghĩa,

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Hoa viên cây xanh trụ sở làm việc Công an thị xã Gia Nghĩa (*Chi tiết như phụ lục đính kèm*).

\* Các nội dung khác: Yêu cầu Công an thị xã (Chủ đầu tư) cập nhật các nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo ý kiến thẩm định của phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã tại Báo cáo thẩm định số 79/KQTD-TCKH ngày 09/8/2019 để thực hiện nội dung công việc, gói thầu và tổ chức lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định; đồng thời trong quá trình tổ chức thực hiện lựa chọn nhà thầu Chủ đầu tư cần lưu ý một số vấn đề sau:

- Nghiêm túc thực hiện lộ trình đấu thầu qua mạng theo quy định tại Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BKH-BTC ngày 8/9/2015 của liên Bộ: Kế hoạch và

Đầu tư - Bộ Tài chính. Nếu chủ đầu tư, bên mời thầu không thực hiện nghiêm túc về tỷ lệ, lộ trình đấu thầu qua mạng thì tùy theo mức độ vi phạm, Chủ tịch UBND thị xã sẽ xử lý theo quy định.

- Về việc sử dụng vật tư, hàng hóa sản xuất trong nước đối với công tác đấu thầu các dự án đầu tư sử dụng vốn Nhà nước thực hiện theo Chỉ thị số 494/CT-TTg ngày 20/4/2010 của Thủ tướng Chính phủ.

- Việc ưu đãi trong lựa chọn nhà thầu địa phương thực hiện các gói thầu trên địa bàn tỉnh và thị xã thực hiện theo Công văn số 2989/UBND-KTTC ngày 23/6/2016 của UBND tỉnh Đắk Nông và Công văn số 891/UBND-VP ngày 07/7/2016 của UBND thị xã Gia Nghĩa.

- Đối với các gói thầu chỉ định thầu, Chủ đầu tư thực hiện việc áp dụng tỷ lệ tiết kiệm theo Công văn số 5699/UBND-KTTC ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh Đắk Nông và Công văn số 1705/UBND-TCKH ngày 09/11/2016 của UBND thị xã Gia Nghĩa.

**Điều 2.** Công an thị xã Gia Nghĩa (Chủ đầu tư) có trách nhiệm thực hiện các nội dung ghi tại Điều 1 của Quyết định này, đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt lên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.


**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Văn phòng HĐND & UBND thị xã, phòng Tài chính - Kế hoạch, Công an thị xã và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND TX;
- Phòng QLĐT TX (đ/b);
- Lưu: VT, TCKH (K).

**CHỦ TỊCH**



**Trần Đình Ninh**



**PHỤ LỤC:****Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Hoa viên cây xanh Trụ sở làm việc Công an thị xã Gia Nghĩa**

(Kèm theo Quyết định số: 880/QĐ-UBND ngày 14 tháng 8 năm 2019 của Chủ tịch UBND thị xã Gia Nghĩa)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Thi công xây dựng công trình	1.704.709.000	Ngân sách thị xã hỗ trợ	Đấu thầu rộng rãi trong nước	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý III năm 2019	Trọn gói	30 ngày
2	Tư vấn quản lý dự án	45.729.000		Chi định thầu rút gọn		Quý III năm 2019	Trọn gói	Từ lúc triển khai dự án đến khi quyết toán dự án hoàn thành
3	Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình	42.468.000		Chi định thầu rút gọn		Quý III năm 2019	Trọn gói	Theo tiến độ thi công
4	Bảo hiểm công trình	1.324.000		Chi định thầu rút gọn		Quý III năm 2019	Trọn gói	Theo Luật Kinh doanh Bảo hiểm
5	Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu xây lắp	3.852.000		Chi định thầu rút gọn		Quý III năm 2019	Trọn gói	15 ngày
6	Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu	2.000.000		Chi định thầu rút gọn		Quý III năm 2019	Trọn gói	10 ngày
<b>Tổng giá trị các gói thầu</b>		<b>1.800.082.000</b>						

**Ghi chú:** Gói thầu: Thi công xây dựng công trình (bao gồm: Chi phí xây dựng và chi phí hạng mục chung).